



Praboromarajchanok Institute

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)



กลุ่มงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์



0 2590 1974



mes.pbri2@gmail.com

**รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

จัดทำโดย	กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์	0 2590 1974
Website	www.pi.ac.th
ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดร.ศุภกรใจ เจริญสุข รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กองบรรณาธิการ	นางวรรณุช ทัศนบุตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
จัดรูปเล่ม	นายกัมพล วิทย์ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวอรรวรรณ วรยศ จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานที่ 3 นางสาวประวีณา เงินทิพย์ จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานที่ 5
เนื้อหาผลการดำเนินงาน	คณะ สำนัก กอง และวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก

คำนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้าและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ของภารกิจ ตลอดจนติดตามและประเมินนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผล การประเมินแผนปฏิบัติการของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2568 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสต่อไป

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
มีนาคม 2568

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

สารบัญ.....	๗
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร.....	1
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568.....	3
2.1 สำนักงานอธิการบดี.....	4
2.1.1 สำนักงานสภาสถาบัน.....	5
2.1.2 กองกลาง.....	11
2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ.....	32
2.1.4 กองกฎหมาย.....	39
2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล.....	44
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์.....	58
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล.....	81
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา.....	89
2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์.....	112
2.2 สำนักวิชาการ.....	120
2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา.....	120
2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล.....	132
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.....	138
2.2.4 กองบริการวิชาการ.....	158
2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา.....	163
2.3 คณะแพทยศาสตร์.....	168
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์.....	190
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์.....	240
2.6 สำนักตรวจสอบภายใน.....	314



ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐมนตรีกำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 203 โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,018,212,964.70.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 559,242,213.95.- บาท คิดเป็นร้อยละ 27.71 และคงเหลือ 1,458,970,750.75.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.29 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 176 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ และเสร็จสิ้นโครงการ 4 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1) สำนักงานอธิการบดี มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 51 โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 248,829,332.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 48,910,446.56.- บาท คิดเป็นร้อยละ 19.66 และคงเหลือ 199,918,885.44.- บาท คิดเป็นร้อยละ 80.34 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 45 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ 1 โครงการ

2) สำนักวิชาการ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 23 โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,240,940.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 4,457,742.34.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.44 และคงเหลือ 13,783,197.66.- บาท คิดเป็นร้อยละ 75.56 พบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 3 โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ 1 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ

3) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ มี 30 โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,035,500.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 6,565,297.76.- บาท คิดเป็นร้อยละ 26.22 และคงเหลือ 18,470,202.24.- บาท คิดเป็นร้อยละ 73.78 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ 2 โครงการ

4) คณะพยาบาลศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 50 โครงการ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,173,022,220.97.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 395,342,819.72.- บาท คิดเป็นร้อยละ 33.70 และคงเหลือ 777,679,401.25.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.30 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 50 โครงการ

5) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการทั้งหมด 46 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 551,872,471.73.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 103,608,977.57.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.77 และคงเหลือ 448,263,494.16.- บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23 พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 46 โครงการ

6) สำนักตรวจสอบภายใน มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 3 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,500.- บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 356,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.44 และคงเหลือ 855,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.56 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

- 1) การดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2) การรายงานผลล่าช้า ข้อมูลไม่ชัดเจนและถูกต้องตามที่กำหนด
- 4) บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้การปฏิบัติงาน ไม่มีความต่อเนื่อง ทางด้านการประสานงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอ

- 1) ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ควรมีความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานตามแผนงาน รวมทั้ง ผลการเบิกจ่าย และควรรายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผน
- 2) ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ควรทราบระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3) ควรวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
- 4) การรายงานผลการดำเนินงาน ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการจัดส่ง

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก มีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน



2.1 สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.1 สำนักงานสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการสำนักงาน สถาบัน (สถา.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การบริหาร จัดการสู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตราค่าจ้างและ สมรรถนะ เพื่อตอบสนอง พันธกิจหลักของ สถาบัน	1. เพื่อการบริหาร จัดการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของ สำนักงานสถาบัน 2. เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานสถาบัน	รายงานการประชุม การบริหารงานบุคลากร ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของ สำนักงานสถาบัน พระบรมราชชนก	ดำเนินประชุมการบริหารจัดการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 3 ครั้ง	199,360 บาท	เบิกจ่าย 36,955 คงเหลือ 162,405	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
2	โครงการประชุม สถาบัน พระบรมราชชนก (สถา2.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การบริหาร จัดการสู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม	1. วางนโยบายและ แนวทางในการ พัฒนาของสถาบัน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ สถาบัน ตามมาตรา 7 2. ออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ของสถาบัน	1. รายงานการประชุม สถาบัน พระบรมราชชนก เดือน ตุลาคม 2567 ถึง มกราคม 2568 2. ระเบียบของสถาบัน พระบรมราชชนก 3. คำสั่งสถาบัน พระบรมราชชนก	ดำเนินการประชุมสถาบัน พระบรมราชชนก จำนวน 5 ครั้ง	3,022,700 บาท	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย 248,979 บาท คงเหลือ 287,721 บาท เงินรายได้ เบิกจ่าย 721,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.1 สำนักงานสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน ของสถาบันและ อาจมอบหมายให้ ส่วนราชการใด ในสถาบันเป็น ผู้ออกระเบียบข้อบังคับ และประกาศ สำหรับ ส่วนราชการนั้น เป็นเรื่องๆ ไปได้ 3. พิจารณานุมัติ หลักสูตรการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ				คงเหลือ 1,765,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 2,052,721 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.1 สำนักงานสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 4. กำกับมาตรฐาน การศึกษาและ การปรับปรุง คุณภาพการศึกษา 5. ติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงานของ สถาบันและอธิการบดี 6. พิจารณา การจัดตั้งการรวม และการขุบเลิก ส่วนราชการ ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง รวมทั้ง การแบ่งส่วนราชการ ของส่วนราชการ ดังกล่าว						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.1 สำนักงานสภาพัฒนาการ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการประชุม สัมมนาทบทวน งานนโยบาย (Retreat) สภาพัฒนาการ พระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ. 2568 (สภ.3.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การบริหาร จัดการสู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม	1. เพื่อทบทวนการ ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ของ สภาพัฒนาการพระบรม ราชชนก 2. เพื่อศึกษาระบบ และกลไกการ บริหารงานของสภาพัฒ นาการพระบรมราชชนก ในการขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงานของ สภาพัฒนาการพระบรม ราชชนก ตามนโยบายที่สภา สภาพัฒนาการพระบรม ราชชนก กำหนด	แนวทางในการพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2568	ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงาน นโยบาย (Retreat) ของสภาพัฒนาการ พระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2568 ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	900,200 บาท	เบิกจ่าย 683,947 บาท คงเหลือ 216,253 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.1 สำนักงานสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				4. เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางใน การพัฒนาสถาบัน						
4	โครงการประชุม คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองและ ให้ความเห็นทาง กฎหมาย (สภา4.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การบริหาร จัดการสู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาองค์กรตาม แนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม	เพื่อพิจารณกลั่นกรอง และให้ความเห็นทาง กฎหมายว่าจะที่จะ เสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน พระบรมราชชนก ก่อนเสนอสภาสถาบัน พระบรมราชชนก เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป	1. รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและ ให้ความเห็น ทางกฎหมาย 2. ระเบียบของสถาบัน พระบรมราชชนก 3. คำสั่งสภาสถาบัน พระบรมราชชนก	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 5 ครั้ง	253,200 บาท	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย 4,125 บาท คงเหลือ 129,075 บาท เงินรายได้ เบิกจ่าย 46,000 บาท คงเหลือ 74,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 203,075 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
5	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดี	การบริหาร จัดการสู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาองค์กรตาม แนวทาง	เพื่อติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ อธิการบดีสถาบัน พระบรมราชชนก	รายงานผลการ ประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2567	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี จำนวน 2 ครั้ง	104,000 บาท	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย - คงเหลือ 80,000 บาท เงินรายได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.1 สำนักงานสถาบัน (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(สภาร.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม					เบิกจ่าย 10,000 บาท คงเหลือ 14,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 94,000 บาท		
6	โครงการประชุม สภามหากรรมการ สถาบันและ ผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (สภาร.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การบริหารจัดการ สู่องค์กร สมรรถนะสูงฯ	กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม	เพื่อสรรหากรรมการ สถาบันและ ผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก ประกอบด้วย นายกสถาบัน พระบรมราชชนก กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีสถาบัน พระบรมราชชนก	ได้นายกสถาบัน พระบรมราชชนก กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อธิการบดีสถาบัน พระบรมราชชนก	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี จำนวน 6 ครั้ง	397,800 บาท	เงินงบประมาณ เบิกจ่าย 28,265 บาท คงเหลือ 270,535 บาท เงินรายได้ เบิกจ่าย 52,000 บาท คงเหลือ 47,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 317,535 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการกองกลางและสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร (กก.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization Management	พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองกลาง	1. งานสนับสนุนภารกิจผู้บริหารได้รับการตอบสนองและดำเนินการได้ทันเวลาตรงตามวัตถุประสงค์ 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 3. การติดตาม กำกับของคณะกรรมการบริหาร ระดับสูง	1. กิจกรรมการบริหารจัดการกองและสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร - ประชุมผู้บริหาร จำนวน 2 ครั้ง - เดินทางไปราชการของผู้บริหาร จำนวน 21 ครั้ง - จัดประชุมกอง จำนวน 4 ครั้ง - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 - งานนโยบายและวิชาการ 5 ครั้ง 2. กิจกรรมสนับสนุนงานสวัสดิการของสถาบันพระบรมราชชนก - จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 2 ครั้ง 3. งานอื่นๆ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง - เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ 2,752,500 บาท รายได้ 15,583,200 บาท รวม 18,335,700	เงินงบประมาณผูกพัน 362,400 บาท เบิกจ่าย 1,215,906 บาท รวม 1,578,306 บาท คงเหลือ 1,174,194 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร - เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงาน อุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 26		รายได้ ผูกพัน 1,260,400 บาท เบิกจ่าย 6,028,632 บาท รวม 7,289,032 บาท คงเหลือ 8,294,168 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 9,468,362 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการพัฒนาลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมของบุคลากร (กก.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization Management	พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อดูแลบำรุงรักษาพัสดุและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพสำหรับอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	สิ่งสนับสนุนประกอบด้วยพัสดุและสาธารณูปโภคพร้อมใช้งานและมีจำนวนเพียงพอสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา - ซ่อมรถยนต์ราชการ นจ 3360 นนทบุรี 2. ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 4. ค่าโทรศัพท์รายเดือน - ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 5. ค่าไปรษณีย์ - ค่าไปรษณีย์ประจำเดือน กันยายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่ม - ค่าน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	เงินงบประมาณ 2,170,000 บาท	เงินงบประมาณผูกพัน 59,610 บาท เบิกจ่าย 761,482 บาท รวม 821,092 บาท คงเหลือ 1,348,908 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการพัฒนา องค์กรของ สถาบัน พระบรมราชชนก (กก.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	- พัฒนางค์กรตาม แนวทางการบริหาร จัดการภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยงใน การขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	- สถาบันพระบรมราชชนก ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. แผนการดำเนินงานและปฏิทิน การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนก (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ คณะกรรมการตรวจสอบแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับคณะและวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามคำสั่งเลขที่ 2882/2567 ลงวันที่ 22 พ.ย.2567 3. มีคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ระดับคณะและวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เงินงบประมาณ 1,696,262 บาท รายได้ 30,000 บาท รวม 1,726,262 บาท	เงินงบประมาณ โอน 80,000 บาท เบิกจ่าย 1,609,796 บาท รวม 1,689,796 บาท คงเหลือ 6,466 บาท รายได้ เบิกจ่าย 4,000 บาท รวม 4,000 บาท คงเหลือ 26,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 32,466 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
3.1	การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยผู้บริหารของสถาบัน พระบรมราชชนก เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ไปสู่หน่วยงานต่างๆในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก 5. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน โดยต้องมีการวิเคราะห์ครบตาม องค์ประกอบข้อมูล ดังนี้ - ผลการประเมิน IIT ปีที่ผ่านมา - ผลการประเมิน EIT ปีที่ผ่านมา - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีที่ผ่านมา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.1.1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อม การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	การขับเคลื่อน ระบบบริหารจัดการฯ	พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้อัตลักษณ์ และคุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ITA 2. เพื่อยกระดับ มาตรฐาน การบริหารงาน ตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสถาบันฯ 3. เพื่อพัฒนา บุคลากรสถาบัน	- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และ ความเข้าใจในการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถาบัน พระบรมราชชนก มีมาตรฐานการ บริหารงานที่ดีขึ้น โดยมีส่วนร่วมใน การควบคุมความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ จริยธรรมภายในองค์กร	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ผู้บริหาร บุคลากร สถาบัน พระบรมราชชนก ส่วนกลาง คณะ และ วิทยาลัย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมลงนาม แถบท้ายประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถาบันพระบรมราชชนก ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				พระบรมราชชนก สามารถนำความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะ มาปรับใช้ในการ ขับเคลื่อนงาน คุณธรรมและ ความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ จริยธรรม สร้างการมีส่วนร่วม ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก		4. มีประกาศเจตนารมณ์ 3 ฉบับ ได้แก่ - ประกาศเจตนารมณ์ no gift policy - ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ทางเพศในการทำงาน 5. การดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2568 - จัดทำกลุ่ม line ผู้ประสานงานจัดทำ ข้อมูล OIT ระดับสถาบัน - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแบ่ง OIT กองจัดทำข้อมูล - จัดทำระบบเข้าตอบแบบวัด EIT / IIT / OIT ระดับคณะและวิทยาลัย - นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ระดับสถาบัน ในระบบ ITAS				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.2	องค์กรคุณธรรม	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการฯ	พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนผู้องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในของสถาบันพระบรมราชชนกตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ โดยมีเป้าหมายให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์	- ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม - แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด - ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย - การยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้	1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ คณะทำงาน จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. มีประกาศเจตนารมณ์ 3 ฉบับ ได้แก่ - ประกาศเจตนารมณ์ no gift policy - ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน - การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. จัดทำวิดิทัศน์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ระดับสถาบัน 5. ขอร่างคำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรมประจำสถาบันพระบรมราชชนก				
3.2.1	โครงการสถาบัน พระบรมราชชนก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง ตามหลักคุณธรรม เป้าหมาย 5 ประการ สู่การเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการบริหาร ความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อชี้แจงแนวทาง ในการขับเคลื่อน ด้านการส่งเสริม คุณธรรมในแต่ละ ระดับ สู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 2. เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของ สถาบันพระบรมราชชนก ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา คุณภาพชีวิตและการ ทำงานได้อย่าง เหมาะสม	บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก ได้รับทราบแนวทาง ในการขับเคลื่อนด้าน การส่งเสริมคุณธรรม ในแต่ละระดับ และ ยึดถือปฏิบัติไปใน ทิศทางเดียวกัน	1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ สถาบันพระบรมราชชนกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงตามหลัก คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ภาพรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงตามหลัก คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				3. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน						
3.3	โครงการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการฯ	พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. ทบทวนและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 2. ทบทวนและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมโคโลนิช จอมเทียน พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - ร่างแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						วันที่ 16 ธันวาคม 2567 และ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง วันที่ 18 ธันวาคม 2567 4. ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน พระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 14 มกราคม 2568 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 5. จัดส่งข้อมูลและเผยแพร่แผนบริหาร ความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 6. จัดทำและประกาศนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.3.1	จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และควบคุม ภายในสถาบัน พระบรมราชชนก (4 ครั้ง)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อกำกับติดตามและ จัดทำรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง รอบ 3,6,9,12 เดือน และรายงานผล การควบคุมภายใน สถาบันพระบรมชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- ร่างแผนบริหาร ความเสี่ยงสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2568	1. ทบทวนคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2474/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก (ครั้งที่ 1/2568) วันที่ 16 ธันวาคม 2567 - พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอต่อสภาสถาบัน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
3.3.2	จัดประชุม คณะกรรมการ กำกับบริหาร ความเสี่ยงสถาบัน พระบรมราชชนก (6 ครั้ง)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการบริหาร ความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อพิจารณาแผน บริหารความเสี่ยง ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 และการกำกับติดตาม	การกำกับติดตามแผน บริหารความเสี่ยงของ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับบริหารความเสี่ยง สถาบัน พระบรมราชชนก 2. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับบริหาร ความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก (ครั้งที่ 1/2568) วันที่ 18 ธันวาคม 2567 - พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.4	พัฒนาองค์กรสู่ สำนักงานสีเขียว (Green Office)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	- เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้และต้นแบบ การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) และ ขับเคลื่อนสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office) - เพื่อพัฒนาบุคลากร ของสถาบัน พระบรมราชชนก และต่อยอด การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) นำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการ เรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office)	- ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่องสำนักงาน สีเขียว (Green Office) และนำต้นแบบไป ประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) - สร้างเครือข่าย สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ สถาบันพระบรมราชชนก จากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก	1. จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2568 2. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลผลการ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับคณะและวิทยาลัย 3. รายงานผลสำรวจข้อมูลวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อม 4. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก 4.1. จัดทำคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 3196 / 2567 ลง 27 ธ.ค. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงาน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สีเขียว (Green Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก 4.2. คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 251/2568 ลง 31 มกราคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินกิจกรรม รส. สถาบันพระบรมราชชนก 5. ทบทวนนโยบายและจัดทำประกาศ นโยบายด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก 6. ประกาศนโยบายการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ องค์กรสร้างตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 9.รายงานผลสำรวจข้อมูลวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในปี 2566-2567 มีจำนวนวิทยาลัยได้รับรองเป็นสำนักงาน สีเขียวทุกอาคารสำนักงาน จำนวน 17 แห่ง				
4	โครงการจัดงาน พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร (กก.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 –	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุรักษ์	พัฒนาหลักสูตร การศึกษา ด้านสุขภาพปฐมนุรักษ์ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อดำเนินงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุข ศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	จัดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ได้สำเร็จลุล่วง	1. จัดทำหนังสือเรื่อง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	เงินงบประมาณ 3,543,150 บาท รายได้ 5,000,000 บาท รวม 8,543,150 บาท	เงินงบประมาณ ผูกพัน 1,500,300 บาท เบิกจ่าย 26,195 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)			ที่สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันพระบรมราชชนก		จากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 2. จัดทำหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ใช้หอประชุมกิตติยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 3. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 4. จัดทำอนุมัติโครงการและจัดทำ อนุมัติจัดโครงการจัดงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในพิธี พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 6. จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		รวม 1,526,495 บาท คงเหลือ 2,016,655 บาท รายได้ ผูกพัน 109,000 บาท เบิกจ่าย= - รวม 109,000 บาท คงเหลือ 4,891,000 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 - 3 7. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 ก.พ. 2568 8. จัดงานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 9. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568		คงเหลือทั้งสิ้น 6,907,655 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการ สนับสนุนภารกิจ สภาคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบัน พระบรมราชชนก (กก.5) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหารความเสีย ยในการขับเคลื่อน ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อสนับสนุนภารกิจ สภาคณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานใน สถาบันพระบรมราชชนก	- สภาคณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานมีการจัด ประชุมประจำปี งบประมาณ 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สภาคณาจารย์และ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ในการประชุม คณะกรรมการ	1. ประชุมสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบัน ครั้งที่ 10/2567 2. ประชุมสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบัน ครั้งที่ 1 – 3/2568	เงินงบประมาณ 747,760 บาท รายได้ 262,800 บาท รวม 1,010,560 บาท	เงินงบประมาณ ผูกพัน 82,400 บาท เบิกจ่าย 110,486 บาท รวม 192,886 บาท คงเหลือ 554,874 บาท รายได้ ผูกพัน = - เบิกจ่าย 66,200 บาท รวม 66,200 บาท คงเหลือ 196,600 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 751,474 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
6	โครงการ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (กก.6) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้ องค์กรคุณธรรม และ การบริหาร ความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	- เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม บุญประเพณี พุทธศาสนาของไทย	- บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก มีส่วนร่วมในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม งานบุญ ประเพณี พุทธศาสนาของไทย	1. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพยาบาล ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า วันที่ 21 ตุลาคม 2567 2. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ณ กรมแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2567 3. วางพานพุ่มสักการะเนื่องใน วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ณ กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก วันที่ 29 ตุลาคม 2567 4. จัดกิจกรรมเข้าพาทรงานกฐิน พระราชทานสถาบันพระบรมราชชนก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 5. เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 6. ร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาด ของกระทรวงสาธารณสุข	เงินงบประมาณ 101,500 บาท	เงินงบประมาณ ผูกพัน= - เบิกจ่าย 2,000 บาท รวม 2,000 บาท คงเหลือ 99,500 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
6.1	การจัดงานบุญ ประเพณี และวัน สำคัญ ต่างๆ								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ประจำปีพุทธศักราช 2567 สถาบันพระบรมราชชนกร่วมจัดงาน ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 7. จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2568 ณ ลานพระที่นั่ง สป. วันที่ 23 ธันวาคม 2567 8. เข้าร่วมโครงการทะนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 9 มกราคม 2568 9. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่า ร.1 ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ วันที่ 13 มกราคม 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.2 กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						10. เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 และมอบนโยบาย ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 มกราคม 2568 11. เข้าร่วมกราบขอพรปีใหม่จากสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตามารามวรวิหาร วันที่ 30 มกราคม 2568				
6.2	โครงการส่งเสริม รณรงค์ และการ บริหารจัดการ คัดกรองสุขภาพ ด้วยปิงปอง จราจรชีวิต 7 สี (สบข. โมเดล)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้ องค์กรคุณธรรม และการบริหาร ความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา เสียสละ และรัก สิ่งแวดล้อม	บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก ส่วนกลางมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ	1. อนุมัติโครงการส่งเสริม รณรงค์ และ การบริหารจัดการคัดกรองสุขภาพด้วย ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี (สบข. โมเดล) 2. จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การแนะนำการรับประทานอาหาร ที่ถูกต้องเหมาะสมในวันพุธ (เดือนละ 1 ครั้ง) 3. ทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน การคัดกรองสุขภาพ 4. จัดกิจกรรม สบข.พิศทุกพุธ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัฒนา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ บริหารงานของ กองบริหารการ คลังและพัฒนา (กค 01) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	5. ด้านการ บริหารจัดการ องค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของ กองบริหารการคลัง และพัฒนา 2. เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับ บุคลากรในการ ฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอก ตามแผนที่ได้รับ อนุมัติ การเดินทาง ไปราชการหรือ เข้าร่วมประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย	1. รายงานการประชุม กองฯ 2. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในแต่ละ ไตรมาสตามเป้าหมาย ที่กำหนด 3. จำนวนบุคลากรกองฯ ที่ได้รับการพัฒนา	1. จัดประชุมประจำเดือน พ.ย. 2567 ประจำเดือน ม.ค. 2568 และ ประจำเดือน ก.พ. 2568 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ เดือน ต.ค. 2567 - ก.พ. 2568 3. ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรม โครงการหลักสูตรวิธีการบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มี.ค. 2568	360,000 บาท	เบิกจ่าย + ผูกพัน 120,565 บาท คงเหลือ 239,435 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการบริหารงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ของสถาบันพระบรมราชชนก (กล 02) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการบริหาร จัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรมและการบริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนสู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นไปตามแผน 2. เพื่อให้การดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	1. รายงานการประชุม กกก. และคทง. 2. ประกาศสถาบัน เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1.จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จำนวน 3 ครั้ง 2.จัดประชุมหารือร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ จำนวน 2 ครั้ง 3.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านการพัสดุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เพื่อจัดทำคู่มือด้านการบัญชี เมื่อวันที่ 30 - 31 ม.ค. 2568	เงินงบประมาณ 77,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 222,000 บาท	เบิกจ่าย+ ผูกพัน =31,955 บาท คงเหลือ = 45,445 บาท เบิกจ่าย+ ผูกพัน = 36,000 บาท คงเหลือ = 186,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
3	โครงการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก	5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการบริหาร จัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรมและการบริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนสู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อจัดหาพัสดุ กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ การจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับอำนวยความสะดวก และ สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 2. สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทันเวลา ตามความต้องการของลูกค้ำ	ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก	3,400,000 บาท	เบิกจ่าย+ ผูกพัน 1,199,409 บาท คงเหลือ 2,200,591 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(กค 03) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	แก่นบุคลากร สถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) และ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานทางด้าน การผลิตและพัฒนา บุคลากรทางด้าน สาธารณสุข	3. มีวิสัยทัศน์ การปฏิบัติงานเพียงพอ ตามความต้องการ ของบุคลากร					
4	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการ บริหารพัสดุการ จัดทำการเงิน และบัญชีภาครัฐ ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปี 2568 (กค 04)	5. ด้านการ บริหารจัดการ องค์กร ภายใต้อ หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 17 มีระบบบริหาร จัดการงบประมาณ การเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ (financial Management System)	1. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติด้าน การเงินการคลังและ พัสดุ ให้สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง 2. เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้	1. บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง 2. บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สามารถ	1.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชีภาครัฐ สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 2567 ณ วพบ.จังหวัดนนทบุรี 2.จัดประชุมเชิงพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชี ภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 เรื่อง การเงิน การบัญชีภาครัฐ และ	800,000 บาท	เบิกจ่าย+ ผูกพัน 88,640 บาท คงเหลือ 711,360 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			และทรงสนะในเรื่อง การเงินการคลังและ พัสดุ ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนา การแก้ไข ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน และ นำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาและ สร้างเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลัง และพัสดุ	นำความรู้ที่ได้รับไป ปรับปรุงพัฒนางาน และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีเครือข่ายการทำงาน ด้านการเงินบัญชีและ พัสดุทั้งในส่วนกลาง คณะ และวิทยาลัย	การควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมไมด้า คอนเมื่องแอร์พอร์ต กทม.				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัฒนา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการบริหารจัดการงานด้านพัสดุ (กค 05) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหาร จัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อจัดหาพัสดุประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดของหน่วยงานส่วนกลาง 2. เพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการ - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	1. จัดประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 365 Education ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พ.ย. 2567 2. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 26 ธ.ค. 2567 วันที่ 10 ต.ค. 2567 และวันที่ 17 มี.ค. 2568 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft 365 Education ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ต.ค. 2567 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างพัฒนาระบบบริหารคลังซื้อสอบ และการบริหารการสอบออนไลน์ วันที่ 4 ธ.ค. 2567 5. ค่าตอบแทนนายถิรธนต์ ศิริ นายมังกร โอนะศิริ และนายจรศักดิ์	570,160 บาท	ผลเบิกจ่าย 66,495 บาท คงเหลือ 503,665 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัฒนา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เขาวลัทธิ ในการคุมงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดีฯ ประจำเดือน ค.ค.-พ.ย. 2567 ณ วทบ.จังหวัดนนทบุรี 6. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ การให้บริการระบบ Cloud Computing วันที่ 29 ม.ค. 2568 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ทางกายภาพ จำนวน 5 ฐาน วันที่ 4 ค.ค. 2567				
6	โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green office) (กค 06) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ค.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	5. ด้านการ บริหารจัดการ องค์กร ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 15 พัฒนาการบริหาร องค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)	1. ส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในสำนักงานเพื่อ ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร 2. ส่งเสริมให้ดำเนิน กิจกรรมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ	1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานสำนักงาน สีเขียว 2. มีการดำเนิน โครงการ 5 ส.	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	180,000 บาท	คงเหลือ 180,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.3 กองบริหารการคลังและพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				โดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้สารเคมีอันตราย 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง และพัสดุ (กล 07) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 17 มีระบบบริหารจัดการงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management System)	เพื่อจัดทำกลยุทธ์ทางการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลัง และพัสดุ	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2849/2567 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2567	19,000 บาท	คงเหลือ 19,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการกองกฎหมาย (กม.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกองกฎหมายให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทุกประเภทตามภารกิจของกองกฎหมาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและบุคลากรในกองกฎหมายสามารถทำงานได้หลากหลาย	1. รายงานการประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย 2. บุคลากรของกองกฎหมายได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการ 3. ผลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อหาหรือเรื่องพื้นที่ในการจัดตั้งหน่วยงานของสถาบันพระบรมราชชนนีในเขตอำเภอสีคิ้ว และติดตามการดำเนินงานเรื่องการใช้พื้นที่สีคิ้วกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2. ดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้การบริหารงานกองดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	147,640 บาท	เบิกจ่าย 8,540 บาท คงเหลือ 139,100 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการประชุม เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนทาง วินัย การสอบ ข้อเท็จจริง ความรับผิด ทางละเมิด และ การดำเนินการ งานคดีและ การบังคับคดี (กม.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสืบสวนเพื่อให้ ได้มูลกรณีร้องเรียน กล่าวหาข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง สาธารณสุข ว่ามีมูล กระทำความผิดวินัย 2. การดำเนินการ สอบสวนทางวินัย ไม่ร้ายแรง หรือ ทางวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด ของผู้ปฏิบัติงานใน	- รายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงรายงาน ผลการสืบสวนหรือ รายงานผลการ สอบสวนทางวินัย - รายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดเสนอ ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้แต่งตั้ง ส่งเอกสารทางด้านคดี ไปยังศาลที่อยู่ใน อำนาจพิจารณา ตามที่กฎหมายกำหนด	<u>กิจกรรมย่อยที่ 2.1</u> ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน หรือสอบสวนทางวินัย การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1. จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง จำนวน 10 ครั้ง 3. จัดทำรายสอบสวน คว. 5 จำนวน 2 งาน 4. แจง คว. 5 จำนวน 1 งาน 5. จัดทำรายสอบสวน คว. 6 จำนวน 2 งาน <u>กิจกรรมย่อยที่ 2.2</u> ประชุมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด - จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด จำนวน 2 ครั้ง <u>กิจกรรมย่อยที่ 2.3</u> การดำเนินงานคดีและการบังคับคดี - ขึ้นคำชี้แจงต่อศาลปกครองนครสวรรค์ 7 คดี - ขึ้นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง 1 คดี	193,270 บาท	เบิกจ่าย 46,915 บาท คงเหลือ 146,355 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินการงาน คดีและการบังคับคดี ของผู้ปฏิบัติงานใน สถาบันพระบรมราชชนก						
3	โครงการประชุม คณะกรรมการ อุทธรณ์และ ร้องทุกข์ (กม.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อพิจารณา วินิจฉัยการอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัย ของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบันพระบรม ราชชนก 2. เพื่อพิจารณา วินิจฉัยคำร้องทุกข์ ของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาบัน พระบรมราชชนก	จำนวนเรื่องผลการ พิจารณาอุทธรณ์หรือ ร้องทุกข์ที่เสนอต่อสภา สถาบันพระบรมราชชนก	ยังไม่ดำเนินการ	115,520 บาท	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี
4	โครงการพัฒนา องค์ความรู้ ด้านกฎหมาย (กม.4)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 13 : พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ	1. เพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ	บุคลากรได้รับ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ	ยังไม่ดำเนินการ	119,340 บาท	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		ภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	ในการปฏิบัติงานในฐานะกองกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกสารการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน					
5	โครงการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (กม.5)	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 13 :พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการ	เพื่อพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก ที่ได้รับจากคณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ที่ผ่านการพิจารณาโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่เสนอต่อสภาสถาบันพระบรมราชชนก	ยังไม่ดำเนินการ	30,840 บาท	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.4 กองกฎหมาย (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	สอบสวนทางวินัย อย่างร้ายแรงก่อน เสนอสภาสถาบัน พระบรมราชชนก						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ บริหารงานกอง ทรัพยากรบุคคล (บค.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	1. เพื่อการบริหาร จัดการและติดตาม กำกับประเมินผล การดำเนินงานของ กองทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนให้บุคลากร กองทรัพยากรบุคคล สำหรับการเดินทาง ไปราชการและ เข้าร่วมการประชุม/ อบรม	1. บุคลากรของกองฯ ได้รับการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 2. บุคลากรในกอง ทรัพยากรบุคคล ได้รับการสนับสนุน ให้สามารถเดินทาง ไปราชการและเข้าร่วม ประชุมต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย 3. บุคลากรของ กองทรัพยากรบุคคล สามารถปฏิบัติงาน เร่งด่วนได้ทันเวลา	1. จัดประชุมการบริหารจัดการ และ ติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงาน ของกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน ต.ค. 2567 – มี.ค. 2568 2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการเดินทาง ไปเข้าร่วมอบรม จ.เชียงใหม่ 3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ประจำเดือน ต.ค. 2567 - ก.พ. 2568	319,800 บาท	เบิกจ่าย 72,520 บาท ผูกพัน 4,495 คงเหลือ 242,785	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการจ้าง เหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ของสถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) (บค.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	เพื่อจัดหาบุคลากรจัด จ้างเหมาบริการงาน ของ สบข. สำหรับ การสนับสนุน การปฏิบัติงานตาม บทบาทภารกิจของ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2568	การดำเนินการจัดจ้าง เหมาบริการบุคคล ธรรมดาแล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์และ แผนการดำเนินการ	ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำเดือน ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	33,474,108 บาท	เบิกจ่าย 14,317,587.67 บาท คงเหลือ 19,156,520.33	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
3	โครงการ ประเมินผลงาน บุคลากรสายงาน สนับสนุน ประเภททั่วไป/ ประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนขั้น	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร สายงานสนับสนุน ประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น	บุคลากรสายงาน สนับสนุนประเมินผล งานได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการและระดับ ชำนาญการพิเศษ	34,380 บาท	เบิกจ่าย 15,490 คงเหลือ 18,890	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ตำแหน่งที่สูงขึ้น (บค.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)									
4	โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติและ สร้างขวัญ กำลังใจบุคลากร สถาบัน พระบรมราชชนก (บค.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตราค่าจ้าง (Human Resource Planning & Development)	1. ส่งเสริม และยกย่องบุคลากร ที่ประพฤติปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้แก่ บุคลากรอื่นได้ ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็น ที่ยอมรับกับบุคคล ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน หน้าที่ราชการและ สังคม	การคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สบข. 1. บุคลากรมีความ ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี เกียรติคุณที่ได้รับ การยกย่องจากสถาบัน และสังคม 2. ภาพลักษณ์ของ สถาบันเป็นที่ยอมรับ ของสังคม การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณเชิดชู	ยังไม่ได้ดำเนินการ	266,920 บาท	คงเหลือ 266,920	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				2. เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ บุคลากรของสถาบัน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ถูกต้องกับ แนวทางปฏิบัติของ กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 4. เพื่อการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี และสมเด็จพระเกียรติ 5. เพื่อจัดพิธี พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	“คนดี ศรี สบช.” ประจำปี 2567 1. บุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก เกิดความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงาน 2. สร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน 3. บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึก เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ตามหลักการ ดำเนินงานประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567 ได้อย่างถูกต้อง 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุม มีความ ภาคภูมิใจ ในการกระทำคุณงาม ความดีในการปฏิบัติ ราชการ	การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1. การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ถูกต้องกับ แนวทางปฏิบัติของ กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี 3. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามโบราณราช ประเพณี สมพระเกียรติ 4. ผู้เข้าร่วมประชุมเกิด ความภาคภูมิใจในการ กระทำคุณงามความดี ในการปฏิบัติราชการ					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก (บค.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ	1. สถาบันฯ มีประกาศและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนครอบคลุมกลุ่มบุคลากรของสถาบันฯ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ) เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ 2. มีระบบการเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นระบบ โปร่งใสตรวจสอบได้	- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568	15,960 บาท	เบิกจ่าย 1,240 บาท คงเหลือ 14,720 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
6	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (บค.6)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลัง (Hurman Resource Planning & Development)	1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 2. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ	เอกสารคำสั่ง (ขอโอน ขอย้าย รับโอน รับย้าย) หรือแนวทาง ระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล	1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำเดือน ต.ค. 2567 - ก.พ. 2568 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น (ตำแหน่งข้าราชการ สายสนับสนุน)	1,500,800 บาท	เบิกจ่าย 76,215 บาท คงเหลือ 1,424,585 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			ส่วนกลาง คณะ และวิทยาลัย ได้ตามความต้องการ 3. เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารงาน บุคคลของสถาบัน พระบรมราชชนก		3. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พนักงานราชการ 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ (สัมภาระ)				
7	โครงการสนับสนุน บุคลากรเพื่อ ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ (บค.7) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตราค่าจ้าง (Human Resource Planning & Development)	1. เพื่อสนับสนุน ให้บุคลากรของ สถาบันพระบรมราชชนก ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	1. ผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งทางวิชาการ 2. บุคลากรเตรียม ผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนกเพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น	2,373,280 (เงินงบประมาณ 27,900 + เงิน รายได้ 1,818,000 + ขอรับจัดสรร เงินอุดหนุน (ปี2567) 527,380)	เบิกจ่าย 1,302,696 บาท คงเหลือ 1,070,584 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
8	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก ทั้งสายงาน วิชาการและ สายสนับสนุน (บค.8) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ	2.1 พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการ จัดการศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ 2.2 พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาอาจารย์ ของวิทยาลัยในสังกัด โดยการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท - เอก ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	1. บุคลากรในสังกัด สถาบันฯ ได้รับ การพัฒนาคุณวุฒิ โดยการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2. แผนการจัดสรรทุน ระดับปริญญาโท - เอก หรือ เอก และทุนอบรม ระยะสั้น ทั้งในและ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2568 - แผนการจัดสรรทุน ศึกษาต่อทั้งในและ ต่างประเทศสำหรับ บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก 3. บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก	1. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนทุนในประเทศ 2. ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน ระดับสูง (นบสศ.) ของ อว. 3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก 4. จัดประชุมปฐมนิเทศและจัดทำสัญญา การรับทุน	95,304,900 บาท	เบิกจ่าย 4,950,886.97 บาท คงเหลือ 90,354,013.03 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด 4. บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน ได้รับทราบนโยบาย และการเตรียมตัว เพื่อไปศึกษาต่อ 5. แผนพัฒนาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการ บุคลากรได้ไปฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร และตามความต้องการ 6. บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากไปฝึกอบรม 7. รายงานสรุปผลการอบรม จำนวน 1 เล่ม					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอัตรากำลังสถาบันพระบรมราชชนก (บค.9) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอัตรากำลังสถาบันพระบรมราชชนกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อบริหารอัตรากำลังสถาบันพระบรมราชชนก 3. เพื่อจัดหาบุคลากรจ้างเหมาบริการงานของสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. เพื่อจัดหาบุคลากรจัดจ้างเป็นพนักงาน	1. สถาบันฯ มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ - มีข้อมูลอัตรากำลังปัจจุบันของบุคลากรทุกประเภท เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นข้อมูลเดียวกันที่รับทราบร่วมกันทุกหน่วยงาน - วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังของบุคลากรแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร รวมถึงกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่สามารถตอบสนอง	จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง สถาบันพระบรมราชชนก	128,580 บาท	เบิกจ่าย 20,095 บาท คงเหลือ 108,485 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ราชการของสถาบัน พระบรมราชชนก สำหรับสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามบทบาทภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5. เพื่อจัดทำกรอบ ตำแหน่งพนักงาน สถาบันของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. เพื่อจัดทำบัญชี อัตราค่าตอบแทน และเกณฑ์การเข้าสู่ ตำแหน่งของ พนักงานสถาบัน ของสถาบัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ต่อหน่วยงานในองค์กร 2. มีแผนอัตรากำลัง ตามกรอบโครงสร้าง สถาบันฯ 3. การดำเนินการจัด จ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาแล้วเสร็จตาม หลักเกณฑ์และแผนการ ดำเนินการ 4. สถาบันมีบุคลากร ประเภทพนักงาน ราชการ เพิ่มขึ้นและ เพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ 5. สถาบันฯ มีกรอบ ตำแหน่งพนักงานสถาบัน 6. สถาบันฯ มีบัญชี ค่าตอบแทนพนักงาน สถาบันและหลักเกณฑ์					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				7. เพื่อจัดหาบุคลากร จัดจ้างเป็นพนักงาน สถาบันของสถาบัน สำหรับสนับสนุน การปฏิบัติงานตาม บทบาทภารกิจของ หน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	การเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานสถาบัน 7. สถาบันฯ มีอัตรา กำลังพนักงานสถาบัน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน					
10	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้เกษียณอายุ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (บค.10) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลง ในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ถูกต้อง เสริมสร้างคุณภาพ และคุณค่าของชีวิต เมื่อพ้นจากหน้าที่ ราชการไปแล้ว	บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการ ดูแลตนเอง และสิทธิ ประโยชน์ สามารถ นำไปปรับใช้เป็นแนว ทางการดำเนิน ชีวิตประจำวันภายหลัง การเกษียณอายุราชการ ได้อย่างมีคุณค่า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	508,110 บาท	คงเหลือ 508,110 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิต ในวัยหลังเกษียณอายุ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ ทัศนคติ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิต ร่วมกันและสร้าง เครือข่าย 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.5 กองทรัพยากรบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 5. เพื่อส่งเสริมและ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (ยศ.1) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การบริหารการจัดการ ผู้องค์กร สมรรถนะสูง ภายใต้อำนาจ ธรรมชาติ	กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาประเมิน ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการ บุคลากร ด้านอัตรากำลัง เพื่อตอบสนอง พันธกิจหลักของ สถาบัน	1. เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของกอง ยุทธศาสตร์และ วิเทศสัมพันธ์ 2. เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับ เดินทางไปราชการ หรือเข้าร่วมการ ประชุม	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพผลเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- จัดประชุมราชการประจำเดือน จำนวน 6 ครั้ง (ต.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2568) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และ วิเทศสัมพันธ์ - การเข้ารับอบรมของบุคลากรกอง ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมอื่น ๆ - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	425,660 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน 224,520 บาท คงเหลือ 201,140 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
2	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก (ยศ.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 –	4. การขับเคลื่อนระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้อำนาจ ธรรมชาติและ คุณธรรมและ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อพัฒนาและ ขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก ให้มุ่งไปสู่ “World Class University for Primary Care” 2. เพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์	- สรุปรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก - แนวทางการรายงาน ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผน ยุทธศาสตร์ ฯ	กิจกรรมที่ 1 การประชุม (กบส.) - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 1-5/2568 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2567 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบัน พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	839,600 บาท	เบิกจ่าย 567,895 (372,495 + 195,400) คงเหลือ 271,705 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)			การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก ให้สอดคล้องกับ ศักยภาพและ สภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน 3. เพื่อติดตามผล การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก	- สรุปผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายไตรมาส) - สรุปผลการวิเคราะห์ การจัดกลุ่มของสถาบัน พระบรมราชชนก เพื่อจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา	2) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2567 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2567 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5) ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พระบรมราชชนก (กบส.) ครั้งที่ 3/2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 มอบนโยบาย - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก และ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 3 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 1) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						พ.ศ. 2568 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) เตรียมจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 – 2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ในวันที่ 10 เม.ย. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3) จัดทำ ร่าง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศาสนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 – 2570 รอบ 6 เดือน				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						กิจกรรมที่ 4 จัดกลุ่มสถาบัน 1) จัดทำคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2714/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์องค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 2) จัดทำหนังสือขอข้อมูลการประเมินตนเอง เพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามเลขที่หนังสือ สร 1101.06/1984 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 3) จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4) เสนอวาระเข้าประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 5) จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุม 4703 ชั้น 7 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6) จัดทำข้อมูล ร่าง ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในระบบ UCLAS 7) จัดทำ ร่าง แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2568 – 2572				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ สถาบัน พระบรมราชชนก (ยส.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรมและ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล การดำเนินงาน ของสถาบัน พระบรมราชชนก ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- เล่มรายงานประจำปี – เล่มรายงานประจำปี เป็นรูปแบบหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) - คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) - เล่มรายงานผล การดำเนินงาน - คู่มือการออกนิเทศงาน - เล่มรายงานผล การออกนิเทศงาน (ภาพรวม)	<u>รายงานประจำปี</u> - ได้ดำเนินการขอส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2567 สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามเลขที่หนังสือ สร 1101.06/133 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 - ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผลงานเด่น/ภารกิจเด่น เพื่อจัดทำเล่ม รายงานประจำปี พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ตามเลขหนังสือ สร 1101.06/262 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2568 <u>คำรับรองการปฏิบัติราชการ</u>	2,114,750 บาท	เบิกจ่าย 1,773,250 บาท คงเหลือ 341,500 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (Performance Agreement : PA) ของอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568) ตามเลขที่หนังสือ ค่วนที่สุด ที่ สธ 1101.06/9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2568 - 1. ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน 2. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารทราบและนำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปใช้สำหรับการประเมินตนเอง **ผลลัพธ์** ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม และจัดทำรูปเล่มรายงานผลของผู้บริหาร				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ในรอบ 6 เดือน <u>ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ</u> -ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 ตามเลขที่หนังสือ ที่ สธ 1101.06/256 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)</u> <u>ไตรมาส 2</u> - รอบ 6 เดือน กำกับ ติดตาม ให้งานที่เกี่ยข้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS เพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน จากระบบ GFMS ก่อนนำขอผลการใช้จ่ายงบประมาณบันทึกลงใน Templateที่ได้กำหนดไว้ผลลัพธ์			อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากหน่วยงาน เนื่องจากต้องดึงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS สิ้นไตรมาสที่ 2 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นิเทศงาน 1. กองยุทธศาสตร์แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเทศงานเพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ให้กับเจ้าภาพการนิเทศงาน ตามหนังสือ กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ที่ สธ 1101/473 ลว. 27 มกราคม 2568 เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนิเทศงานเพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ดำเนินการขออนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญเตรียมความพร้อมการนิเทศวิทยาลัย			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ในสถาบันพระชนเขตการศึกษาที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ตามหนังสือ กองยุทธศาสตร์ฯ ที่ สธ 1101.06/103,104 ลว. 24 มกราคม 2568 ที่ สธ 1101.06/126,127,128 ลว. 28 มกราคม 2568 ที่ สธ 1101/ว487 ลว. 27 มกราคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตการศึกษาที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. กองยุทธศาสตร์ได้ทำขออนุมัติไปราชการเพื่อเดินทางไปนิเทศงาน ณ วทบม.แพร่ จ.แพร่ เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคมพ.ศ. 2568 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามหนังสือ กองยุทธศาสตร์ฯ ที่ สธ 1101.06/206, 207, 208, 209 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ ที่ สธ 1101.06/211 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานและเข้าร่วม การนิเทศงานวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เขตการศึกษาที่ 1 ที่ สธ 1101.06/212 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการนิเทศงานวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เขตการศึกษาที่ 1 4. กำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ของวิทยาลัยในสังกัดเขตการศึกษาที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2518 ครั้งที่ 1 ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568 ตามคู่มือการนิเทศงาน <u>บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</u> - ได้ดำเนินการส่งรายงานผล การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						องค์กรคุณธรรม รอบ 6 เดือน 1. กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการ ขอส่งข้อมูลประกาศเจตนารมณ์ของกอง ยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 1) ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน และ 3) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ หนังสือเลขที่ สธ.1101.06/25 ลว. 10 มก. 2568 2. กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการขอส่ง ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนการตามภารกิจ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ของกองยุทธศาสตร์ฯ และ VDO ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับกองกลาง ตามหนังสือเลขที่ สธ 1101.06/26 ลว. 10 ม.ค. 2568 3. กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการขอส่ง ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกองยุทธศาสตร์ฯ รอบ 6 เดือน ให้กับกองกลาง ตามหนังสือเลขที่ สธ.1101.06/336 ลว. 20 มี.ค. 2568				
4	โครงการบริหาร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ของสถาบัน พระบรมราชชนก (ยศ.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	1.1 : พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อจัดทำและ ถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถาบัน พระบรมราชชนก สู่การปฏิบัติ 2. เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	1. รายงาน ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2568 2. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์สถาบัน	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) เมื่อวันที่ 10 และ 21 มกราคม 2568 2. ประชุมชี้แจงระบบกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568	248,270 บาท	เบิกจ่าย 152,050 บาท คงเหลือ 96,220 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						3. จัดทำหนังสือจัดสรรงบประมาณ และ ตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - สธ 1101.06/6 ลว. 3 ม.ค. 2568 เรื่องขอส่งคืนเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะพยาบาลศาสตร์ - สธ 1101.06/22 ลว. 7 ม.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) - สธ 1101.06/81 ลว. 21 ม.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการ สนับสนุนบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ (บค.7) - สธ 1101.06/114 ลว. 27 ม.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						จากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมอาคารพักนักศึกษา 10 ชั้น - สธ 1101.06/122 ลว. 28 ม.ค. 2568 เรื่อง ขอส่งเรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในเดือนมกราคม ของกองกิจการฯ - สธ 1101.06/121 ลว. 28 ม.ค. 2568 เรื่องขอส่งคืนเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ - สธ 1101.06/119 ลว. 28 ม.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) - สธ 1101.06/131 ลว. 29 ม.ค. 2568 เรื่องขอแจ้งอนุมัติปรับแหล่งเงินภายใต้โครงการจัดหาระบบฐานข้อมูล				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ทางการแพทย์ OSMOSIS ของคณะแพทยศาสตร์ - สธ 1101.06/146 ลว. 31 ม.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) - สธ 1101.06/165 ลว. 5 ก.พ. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - สธ 1101.06/200 ลว. 6 ก.พ. 2568 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ในหมวดรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนปฏิบัติ การงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - สธ 1101.06/201 ลว. 6 ก.พ. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - สธ 1101.06/236 ลว. 19 ก.พ. 2568 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการและงบรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ในแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - สธ 1101.06/280 ลว. 28 ก.พ. 2568 เรื่องขอส่งคืนเรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม 2568 ของกองกิจการนักศึกษา - สธ 1101.06/293 ลว. 5 มี.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) - สธ 1101.06/317 ลว. 11 มี.ค. 2568 เรื่องขออนุมัติเพิ่มโครงการและจัดสรรเงินงบประมาณในโครงการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2568 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย สภ.โมเดล สำหรับประเทศไทยใน อนาคต เพื่อเกิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ.5) 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2568 ณ จังหวัดนครปฐม 5. จัดทำหนังสือการทบทวน ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบันพระบรมราชชนก (รอบ 6 เดือนหลัง)				
				3. เพื่อให้การบริหาร งบประมาณของ สถาบัน	3.1 เล่มเอกสาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 เสนอสำนัก งบประมาณ	1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัตินโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2568			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				พระบรมราชชนก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	3.2 รายงานผลการ บริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบลงทุน)	ณ ห้องประชุมชั้นทพทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอมรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลความเชื่อมโยง งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และ เป้าหมายการให้บริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569) ส่งไปยังสำนักงบประมาณ วันที่ 16 ม.ค. 2568 4. ประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กระทรวง				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5. ดำเนินการบันทึกข้อมูล รายละเอียด ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันพระบรมราชชนก ในระบบ e-Budgeting เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 6. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของกระทรวง สาธารณสุข เพื่อการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7. จัดทำเอกสารรายละเอียดค่าขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันพระบรมราชชนก ส่งไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						8. ดำเนินการจัดทำ หนังสือสถาบันฯ ที่ สธ 1101/369 ลว. 5 ก.พ. 2568 ขอความอนุเคราะห์จัดทำบัตรผ่านเข้า - ออก บริเวณรัฐสภา สำหรับผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 9. ดำเนินการจัดทำ หนังสือกองยุทธศาสตร์ฯ ที่ สธ 1101.06/260 ลว. 25 ก.พ. 2568 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบันพระบรมราชชนก งวดที่ 2 10. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน และบัญชีภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 - 5 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมไมเค่คอนมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 11. ดำเนินการจัดทำ หนังสือกองยุทธศาสตร์ฯ ที่ สธ 1101.06/328 ลว. 19 มี.ค. 68 การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.6 กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						พร้อมรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 และแจ้งคืบหน้างบประมาณเหลือจ่าย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ บริหารงาน เพื่อขับเคลื่อน สถาบันมุ่งสู่การ เป็นองค์กรดิจิทัล (ท.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 17 : การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	1. เพื่อขับเคลื่อนงาน ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลของสถาบัน พระบรมราชชนก 2. เพื่อให้บุคลากร ของสถาบัน พระบรมราชชนกมี ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) สามารถเข้าถึงและ ใช้งานระบบ สารสนเทศสมัยใหม่ ในการบริหารและ บริการการศึกษา การบริหารจัดการ	1.บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนกมี ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) สามารถเข้าถึงและใช้งาน ระบบสารสนเทศ สมัยใหม่ในการบริหาร และบริการการศึกษา การบริหารจัดการ 2. การปฏิบัติงาน ภายในองค์กรเป็นไป ตามแผนและ งบประมาณ ในการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เบิกจ่ายเงินราชการประชุมกองเทคโนโลยีฯ เดือนตุลาคม ฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 18 ต.ค. 2567 ที่ สช 1101.07/792 ลว. 22 ต.ค. 2567 เป็นเงิน 2,090 บาท 2. เบิกจ่ายเงินประชุม คกก. บริหารคอมฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 ต.ค. 2567 ที่ สช 1101.07/802 ลว. 28 ต.ค. 2567 เป็นเงิน 350 บาท 3. เบิกจ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ MOOC ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2567 ที่ สช 1101.07/829 ลว. 19 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 73,072 บาท 4. เบิกจ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ MOOC ครั้งที่ 2 วันที่ 14 - 15 พ.ย. 2567 ที่ สช 1101.07/857 ลว. 2 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 61,393 บาท 5. เบิกจ่ายเงินประชุม คกก.บริหารคอมฯ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 2 ธ.ค. 2567 ที่ สช 1101.07/877 ลว. 6 ธ.ค. 2567	1,040,000 บาท	เบิกจ่าย 676,705 บาท คงเหลือ 363,295 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เป็นเงิน 1,860 บาท 6. เบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของข้าราชการเดือน พ.ย. 2567 ที่ สธ 1101.07/868 ลว. 6 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 8,300 บาท 7. เบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของจ้างเหมาฯ เดือน พ.ย. 2567 ที่ สธ 1101.07/874 ลว. 6 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 4,490 บาท 8. เบิกจ่ายเงินประชุมราชการกองเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 13 ธ.ค. 2567 ที่ สธ1101.07/917 ลว. 18 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 2,280 บาท 9. เบิกจ่ายประชุม คกก.บริหารและจัดหา คอมฯ ครั้งที่ 3 (25 ธ.ค. 2567) ที่ สธ1101.07/3 ลว. 2 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 420 บาท 10. เบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของจ้างเหมาฯ เดือน ธ.ค. 2567 ที่ สธ 1101.07/31 ลว. 7 ม.ค. 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เป็นเงิน 4,780 บาท 11. เบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของข้าราชการเดือน ธ.ค. 2567 ที่ สธ 1101.07/33 ลว. 7 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 7,380 บาท 12. เบิกจ่ายเงินงานสัมมนาวิชาการ “PRRI Digital Day”ฯ วันที่ 19 ธ.ค. 2567 ที่ สธ 1101.07/45 ลว. 13 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 71,700 บาท 13. เบิกจ่ายเงินประชุม คกก.บริหารและ จัดหาระบบคอมฯ วันที่ 21 ม.ค. 2568 ที่ สธ 1101.07/78 ลว. 24 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 1,860 บาท 14. เบิกจ่ายค่าจ้างจัดนิทรรศการ “PBRI Digital Day” วันที่ 19 ธ.ค. 2567 ที่ สธ 1101.07/1314 ลว. 19 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 321,000 บาท 15. เบิกจ่ายค่าไปประชุมงานระบบเครือข่ายฯ ครั้งที่ 44 จ. เชียงใหม่ วันที่ 4-8 ก.พ. 2568 ที่ สธ 1101.07/108 ลว. 11 ก.พ. 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เป็นเงิน 7,560 บาท 16. เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการเดือน ม.ค. 2568 ที่ สธ 1101.07/94 ลว. 6 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 2,680 บาท 17. เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของจ้างเหมา ประจำเดือน ม.ค. 2568 ที่ สธ 1101.07/100 ลว. 6 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 1,630 บาท 18. เบิกจ่ายเงินค่าประชุม คกก.บริหาร และจัดหาระบบคอมฯ วันที่ 28 ก.พ. 2568 ที่ สธ 1101.07/146 เป็นเงิน 1,860 บาท 19. ยืมเงินค่าสัมมนาวิชาการ “PBRI Digital Day” ครั้งที่ 2 (25 – 26 มี.ค. 2568) ที่ สธ 1101.07/172 เป็นเงิน 102,600 บาท				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ คอมพิวเตอร์ (ท.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 17 : การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	1. เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย ความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ และโปรแกรมที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย สำหรับ รองรับการบริหาร จัดการสนับสนุน การปฏิบัติงานของ สถาบัน พระบรมราชชนก อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีระบบ Cloud Computing ที่มีมาตรฐาน ความมั่นคงและ มีเสถียรภาพรองรับ การใช้งานระบบ สารสนเทศต่างๆ 2. มีอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายได้รับการดูแล รักษาเพื่อให้พร้อมใช้ งานอย่างต่อเนื่อง 3. มีวงจรเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตที่มี เสถียรภาพมาก พร้อมใช้งานอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา	1. ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ ของ สบข. ประจำเดือน พ.ย. 2567 ที่ สข 1101.03/1255 ลว. 2 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 41,500 บาท 2. ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ ของ สบข. ประจำเดือน ธ.ค. 2567 ที่ สข 1101.03/178 ลว. 6 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 41,500 บาท 3. ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สบข. ประจำเดือน ธ.ค. 2567 ที่ สข 1101.03/179 ลว. 6 ม.ค. 2568 เป็นเงิน 27,000 บาท 4. ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ ของ สบข. ประจำเดือน ต.ค. 2567 ที่ สข 1101.03/1122 ลว. 4 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 40,161.29 บาท 5. ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ สบข. ประจำเดือน ต.ค. 2567 ที่ สข 1101.03/1122 ลว. 4 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 27,000 บาท	19,020,000 บาท	เบิกจ่าย 341,161.29 บาท คงเหลือ 18,678,838.71 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						6. ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สบข. ประจำเดือน พ.ย. 2567 ที่ สธ 1101.03/1255 ลว. 2 ข.ค. 2567 เป็นเงิน 27,000 บาท 7. ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สบข. ประจำเดือน ม.ค. 2568 ที่ สธ 1101.03/1495 ลว. 3 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 27,000 บาท 8. ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สบข. ประจำเดือน ม.ค. 2568 ที่ สธ 1101.03/1496 ลว. 3 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 41,500 บาท 9. ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สบข. ประจำเดือน ก.พ. 2568 ที่ สธ 1101.03/2809 ลว. 3 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 41,500 บาท 10. ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สบข. ประจำเดือน ก.พ. 2568 ที่ สธ 1101.03/2807 ลว. 3 มี.ค. 2568 เป็นเงิน 27,000 บาท				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (ท.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 17 : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยสูง (Technology System)	1. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนด้านการศึกษา วิทยบริการ วิจัย และนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก	1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนด้านการศึกษา วิทยบริการ วิจัย และนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 2. ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน	1. ค่าจ้างพัฒนาระบบบริหารคลังข้อสอบและการบริหารการสอบออนไลน์ งวดที่ 1 ที่ สร 1101.03/12712 ลว. 4 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 675,000 บาท 2. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 5 License ที่ สร 1101.03/13390 ลว. 24 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 208,650 บาท	21,525,000 บาท	เบิกจ่าย 883,650 บาท คงเหลือ 20,641,350 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.7 กองเทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4	โครงการจัดหา สิ่งสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน ผู้การเป็นองค์กร ดิจิทัล (ท.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 17 : การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	1. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนก ในการขับเคลื่อนตาม นโยบายและพันธกิจ ของสถาบัน 2. เพื่อให้องค์กร มีสมรรถนะสูงและ มีสิ่งสนับสนุนการ ปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพและ ได้ประสิทธิผล	การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับ พันธกิจของสถาบัน พระบรมราชชนก	1. ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ สร 1101.06/1842 ลว. 26 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 305,790 บาท	3,215,010 บาท	เบิกจ่าย 305,790 คงเหลือ 2,909,220 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ งบบริหารกอง กิจการนักศึกษา (กศ.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาประสิทธิภาพ ของระบบบริหาร จัดการบุคลากรด้าน อัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	- เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางของ ผู้อำนวยการและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประชุม และพัฒนา อบรมศึกษาหาความรู้ และทักษะที่ส่งเสริม ปฏิบัติงานในการงาน ที่รับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อติดตามการ ดำเนินผลการ ดำเนินงานตามแผน ของหน่วยงาน	- ผลการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2567 เป็นไปตาม แผนที่กำหนด - บุคลากรกองกิจการ นักศึกษาฯ ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ในการเดินทางไป ราชการ อบรม ศึกษา หาความรู้ ตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย - บุคลากรและนักศึกษา ของสถาบัน พระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนา ด้านกีฬาและได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ	1. ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อกำกับดูแล นักศึกษาวิทยาทหารในระหว่างการฝึกภาคปกติ ห้วงที่ 2 ของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การ นักศึกษาวิทยาทหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 11,760 บาท 2. ยืมเงินประชุมประจำเดือน ต.ค 2567 ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,520 บาท 3. เบิกค่าจัดประชุมคณะกรรมการ กิจการนักศึกษา สบช. ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1,710 บาท 4. ล้างหนี้เงินประชุมประจำเดือน ต.ค. 2567 ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก	365,112 บาท	เบิกจ่าย 351,692 บาท คงเหลือ 13,420 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					- นักศึกษามีโอกาส สร้างสัมพันธภาพ ระหว่างวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก มีการแข่งขันกีฬา อย่างมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และนำศิลปะวัฒนธรรม แต่ละท้องถิ่นมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,520 -1,520 บาท 5. ยืมเงินราชการเดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการ Meet the PBRI President วันพุธที่ 30 ต.ค. 2567 ณ วทบ.นครราชสีมา จำนวน 104,300 บาท ยกเลิก 6. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 17 ต.ค. 2567 ณ วทบ.ชลบุรี จำนวน 660 บาท 7. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 17 ต.ค. 2567 ณ วทบ.ชลบุรี จำนวน 7,670 บาท 8. เบิกเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการ ประชุมวิชาการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ นักศึกษา ผู้สร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” ประจำปี 2567				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี จำนวน 15 บาท 9. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการ Meet the PBRI President วันที่ 8 ต.ค. 2567 ณ วทบ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 30,020 บาท 10. เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการจัดผลัดฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนกทหาร ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 600 บาท 11. ยืมเงินเดินทางไปราชการเพื่อกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติครั้งที่ 2 ของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2567				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การ นักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 11,760 บาท 12. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 16 - 17 พ.ย. 2567 ณ วพบ. นครศรีธรรมราช จำนวน 138,390 บาท 13. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 23 - 24 ค.ก. 2567 ณ วพบ.อุดรดิตถ์ จำนวน 47,940 บาท 14. ยืมเงินประชุมประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,520 บาท 15. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 20 พ.ย. 2567 ณ วพบ. ราชบุรี				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						จำนวน 7,950 บาท 13. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 30 - 31 ตุลาคม ค.ศ. 2567 ณ วทบ.สุราษฎร์ จำนวน 138,390-77,060 บาท ถึง 61,330 บาท 17. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President วันที่ 30 - 31 ตุลาคม ค.ศ.2567 ณ วทบ นครศรี จำนวน 62,780 บาท 18. เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการ Sharing the dream โดยมูลนิธิ เอสซีจี ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรมม่วงน้อย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ชั้น 2 ห้อง ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี จำนวน 5,130 บาท 19. ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน ผลงานวิชาการของนักศึกษา สบข.				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย วันที่ 24-26 พ.ย. 2567 ณ วทบ.อุดรธานี จำนวน 140 บาท 20. เบิกเงินเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขัน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอุกเงินการแพทย์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6,620 บาท 21. เบิกประชุมกอง ม.ค. 2568 วันที่ 22 ม.ค. 2568 ณ กองกิจ ฯ จำนวน 1,520 บาท 22. เบิกค่าเดินทางไปราชการเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ วสส.ชลบุรี จำนวน 4,968 บาท 23. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President ณ วทบ. สระบุรี จำนวน 5,849 บาท				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						24. เบิกค่าผ่านทางพิเศษ คิซซ์เก่า วันที่ 21 ม.ค. 2568 จำนวน 120 บาท 25. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President ณ วพ.ตรัง จำนวน 11,028 บาท 26. ขออนุมัติ จปม. ม.ค. 2568 เพิ่มเติม จำนวน 65,112 บาท 27. เบิกค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วม โครงการ Meet the PBRI President ณ วพ.ตรัง จำนวน 65,112 บาท				
2	โครงการการ บริการและ สวัสดิการ นักศึกษา (กศ.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิฯ	กลยุทธ์ 2.1 : พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ ในการจัดการศึกษา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	- เพื่อสนับสนุน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ นศ.ที่ประสบภาวะ ฉุกเฉิน รวมถึง นักศึกษาที่มีความ โดดเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นศ.ที่ประสบภาวะฉุกเฉิน รวมถึงนักศึกษาที่มี ความโดดเด่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆ ได้รับทุนหรือรางวัล ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	1. ยืมเงินจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้าน การสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาวะ ชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สวช.โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ณ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 219,000 บาท	7,227,100 บาท	เบิกจ่าย 1,737,703.34 บาท เหลือ 5,489,396.66 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				หรือด้านอื่น ๆ ได้รับทุนหรือรางวัล ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด -เพื่อให้นักศึกษา สังกัด สบข. ได้รับความคุ้มครอง จากการทำประกันภัย อุบัติเหตุ - เพื่อให้ทำดำเนินงาน ด้านการบริการและ สวัสดิการ นักศึกษา สบข. มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์		2. ล้างน้ำเงินจัดโครงการพัฒนา นักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญา ที่ยั่งยืนด้วย “สบข. โมเดล” และกิจกรรม กีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ณ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 219,000 -191,500 คื่น 27,500 บาท 3. ยืมเงินโครงปิจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันวันจันทร์ที่ 10กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรัก วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 104,270 บาท 4. โอนเงินโครงปิจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ณ หอประชุมดอกกรักร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 180,000 บาท วทบ.นนทบุรี จำนวน 100,000 บาท วสส.ชลบุรี จำนวน 50,000 บาท วทบ.กรุงเทพ จำนวน 30,000 บาท 5. เบิกค่าพวงมาลัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาศาสนาพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรักร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4,950 บาท 6. เบิก ค่าจ้างทำโล่ โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญา ที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ณ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 19,260 บาท 7. เบิกค่าพัฒนา โครงการพัฒนานักศึกษา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุข ภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข. โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ (กีฬา สบข.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จำนวน 21,400 บาท 8. เบิกค่าจ้างทำสื่อผ้าประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ในรูปแบบเสื้อ (2,260 ชิ้น) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้าง เสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข. โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ (กีฬา สบข. เกมส์ ครั้งที่ 2)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จำนวน 497,200 บาท 9. เบิกค่าจ้างทำด้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” และกิจกรรมกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ (กีฬา สบข.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จำนวน 116,897.50 บาท 10. ค่าจ้างทำป้าย ธง ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						(กีฬา สบข.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขต บางเขน) จำนวน 332,354.84 บาท 11. เบิกค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และจ้างเครื่องเสียงเคลื่อนที่ โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาศาสน์พระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรักรั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40,000 บาท 12. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาศาสน์พระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรักรั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 44,500 บาท 13. เบิกค่าจัดทำโล่อะคริลิก				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรั้ว วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 69,300 บาท 14. เบิกค่าจัดทำโล่อะคริลิก โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรั้ว วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 132,776 บาท 15. เบิกค่าพวงมาลัย โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรั้ว วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4,950 บาท				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						16. ยืมเงินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จ การศึกษาศาสนาพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หอประชุมดอกกรั้ว วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนครพนธ์ จำนวน 104,270 บาท				
3	โครงการส่งเสริม การสร้างวินัย ให้กับนักศึกษา ด้านกิจกรรม นักศึกษาวิชา ทหาร (กศ.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุรักษ์	กลยุทธ์ 2.1 : พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีอาชีพ ในการจัดการศึกษา ด้านสุขภาพปฐมนุรักษ์	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับการสมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัว เข้าฝึกวิชาทหาร - เพื่อให้ นักศึกษาวิชา ทหาร มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- นักศึกษาได้รับ การสมัครเป็นนักศึกษา วิชาทหารและ เข้าฝึกวิชาทหาร ตามเป้าหมายที่กำหนด - นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ รู้หน้าที่ มีความ รับผิดชอบ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	1. เบิกค่าเดินทางไปราชการ เพื่อขอแจ้งผลการเข้าสอบ (ออนไลน์) และความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาวิชา ทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ฯ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษา วิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 600 บาท 2. ยืมเงินไปราชการ เพื่อกำกับติดตาม การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 - 5 ชาย หญิง ของสถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567	149,880 บาท	เบิกจ่าย 71,560 บาท คงเหลือ 78,320 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เอกสารจาก คณะมีความ ล่าช้า

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สถาบันพระบรมราชชนกอยู่ลำดับ สถานศึกษาที่ 642 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2568 และ วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2568 รวมเป็นจำนวน 19 วัน ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาสวนไถ่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 82,200 บาท 3. ล้างหนี้เงินไปราชการ เพื่อกำกับ ติดตามการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชา ทหารชั้นปีที่ 3 - 5 ชาย หญิง ของสถาบัน พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ประจำปี การศึกษา 2567 สถาบันพระบรมราชชนก อยู่ลำดับสถานศึกษาที่ 642 ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2568 และ วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						รวมเป็นจำนวน 19 วัน ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาสวนไถ่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 82,200-70,960 คืน 11,240 บาท				
4	โครงการพัฒนา บุคลากรและ นักศึกษาในสังกัด สถาบัน พระบรมราชชนก เพื่อส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้การวางแผน วางระบบการ ดำเนินงาน (กศ.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิฯ	กลยุทธ์ 2.1 : พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ ในการจัดการศึกษา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	- เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบ ข้อมูลสถานศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการเรียน การสอน กฎระเบียบ ปฏิบัติและสวัสดิการ ของสถาบัน พระบรมราชชนก - เพื่อให้ให้นักศึกษา ได้แสดงถึงความ เคารพนอบน้อม ระลึกถึงพระบุญคุณ ของครู อาจารย์ และ	- ผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาที่สามารถ ต่อยอดสู่เวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ - นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ สามารถ ปฏิบัติงานอย่างมี อาชีพ ร่วมกันเป็นทีม โดยสามารถปฏิบัติงาน เป็นทีมสุขภาพ รวมถึง การสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติต่อชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งใน	1. ยืมเงินจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืน ด้วย “สบข.โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ๑ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ๑ (กีฬา สบข.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ๑ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ณ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3,192,900 บาท	4,177,000 บาท	เบิกจ่าย 3,250,750 บาท เหลือ 926,250 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย์ - เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เตรียมความพร้อม ในการประกอบอาชีพ ตามสายวิชาชีพเพื่อ พัฒนาบุคลากร และ นักศึกษาสามารถ วางแผน และจัดทำ ระบบการดำเนินงาน ด้านองค์การนักศึกษา ที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับบริบท ของสถาบัน พระบรมราชชนก - เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาสามารถ วางแผน และจัดทำ ระบบการดำเนินงาน	- สถาบันกำหนด, ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 และ ทักษะตามอัตลักษณ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สถาบันกำหนด - นักศึกษาสถาบัน พระบรมราชชนก มีความพร้อมในการ ประกอบอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ - นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการได้แสดงถึง ความเคารพอ่อนน้อม ระลึกถึงพระบุญคุณ ของครู อาจารย์ และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	2. โอนเงินโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญา ที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” และ กิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 วส.ตรัง จำนวน 25,000 บาท 3. โอนเงินโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้าง สุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญา ที่ยั่งยืนด้วย “สบข.โมเดล” และ กิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 วส.ยะลา จำนวน 100,000 บาท 4. ขออนุมัติ ปม. ม.ก. 2568 จำนวน 70,000 บาท 5. เบิกเงินเดินทางไปราชการเข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกพยาบาล ชุมชนอบอุ่น วันที่ 7 ก.พ. 2568 ณ วพบ.ขอนแก่น จำนวน 17,000 บาท 6. เบิกค่าเดินทางไปราชการสำรวจพื้นที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ด้านองค์การ นักศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ บริบทของสถาบัน พระบรมราชชนก - เพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาทักษะ และสร้างองค์ความรู้ ด้านสุขภาพและ การสาธารณสุข ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงานในชุมชน ของนักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านการทัศนศึกษา และทำกิจกรรม (Road Trip) ในประเทศภูมิภาค อาเซียน	ระหว่างครู อาจารย์กับ ลูกศิษย์ -นักศึกษาเข้าร่วม โครงการได้รับทราบ ข้อมูลสถานศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบปฏิบัติและ สวัสดิการของสถาบัน พระบรมราชชนก และ ได้รับการพัฒนาเตรียม ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ - บุคลากรและนักศึกษา ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้และแนวทาง ในการดำเนินงาน ด้านองค์กรนักศึกษา ให้เหมาะสมกับ สถาบันพระบรมราชชนก และมีการเลือกตั้ง	เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ วันที่ 2-3 ก.พ. 2568 ณ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 44,153 บาท 7. เบิก ค่าระบบเสียงประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน การสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้าง สุขภาวะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืนด้วย “สบข. โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ (กีฬา สบข.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) จำนวน 108,000 บาท 8. เบิกค่าเดินทางไปราชการ เตรียมความพร้อมกรอบแนวคิด สบข. โมเดล เพื่อการดูแลสุขภาพปฐมนิเทศ IPE 4 ภาค วันที่ 13 ก.พ 2568 ณ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,550 บาท 9. ล้างหนี้ยืมเงินจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้าน การสร้างเสริมสุขภาพสู่การสร้าง				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				- เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนกให้ ใช้ทักษะ ภาษาต่างประเทศ ในสถานการณ์จริง - เปลี่ยนและเรียนรู้ วัฒนธรรมในภูมิภาค อาเซียนระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ สถาบันพระบรมราชชนก กับสถาบันการศึกษา ในประเทศภูมิภาค อาเซียน - เพื่อประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงและผลงาน ของนักศึกษาสังกัด สถาบัน	กรรมการองค์การ นักศึกษา ปีการศึกษา 2567การดำเนินงานพัฒนา - นักศึกษา อาจารย์ได้ พัฒนาองค์ความรู้ ด้านสุขภาพและ การสาธารณสุขชุมชน ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ในระบบ สุขภาพปฐมภูมิและ มีสมรรถนะตรงตาม อัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก (4Cs) และเกิดเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ในภูมิภาคอาเซียน เกิดภาพลักษณ์อันดี ในสายตาประชาคมโลก ตระหนักถึงความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	สุขภาพะชุมชน ให้อุดมปัญญาที่ยั่งยืน ด้วย “สขช. โมเดล” และกิจกรรมกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ฯ (กีฬา สขช.เกมส์ ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ณ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3,152,900 - 2,723,355 คืน 429,545 บาท				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ยอมรับของ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ - เพื่อกระตุ้นและ ส่งเสริมนักศึกษา สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก ให้มีการผลิตผลงาน สร้างสรรค์ ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ ผลงานสร้างสรรค์ ลักษณะอื่น - เพื่อกระตุ้นและ ส่งเสริมนักศึกษา สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก	- นักศึกษามีผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลในระดับ ระดับชาติหรือนานาชาติ - นวัตกรรมของ อาจารย์ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติหรืออาเซียน - ผลงานวิจัย ผลงาน วิชาการ หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสุขภาวะ ของชุมชน - จำนวนนักศึกษา ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงาน วิชาการ					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ - เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแสดงผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ - เพื่อพัฒนานักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์สถาบันกรอบคุณวุฒิ TQF มาตรฐานการศึกษา สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และวัตถุประสงค์หลักสูตร - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ	- ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 - ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอุดมศึกษา - นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลายและมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิชาการในทุกมิติ					

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				การพัฒนา ศักยภาพ ด้านวิชาการ และ วิชาชีพ - เพื่อเผยแพร่และ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของ นักศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก - เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาในการ เป็นกองบรรณาธิการ วารสารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน - เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มี การพัฒนาร่างกาย ด้วยการเล่นกีฬา และได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพ						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.8 กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				- เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสในการ สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก 3. เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม						

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ งบบริหาร กองวิเทศสัมพันธ์ (สว.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการเป็น องค์กร สมรรถนะสูง (Excellence in Organization Management)	พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning and Development)	เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานและ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กองวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	1. ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปตามที่กำหนด 2. บุคลากรในสังกัด กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการ เดินทางไปราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การอบรม หลักสูตรพัฒนาตนเอง 3. การดำเนิน โครงการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุ	1. การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการ ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 25 th Nursing Network on Violence Against Women International Conference (NNVAWI 2024)” และหาหรือความ ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เป็น เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2567 ณ จังหวัดภูเก็ต 2. การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม การประชุมปริกษาการขับเคลื่อน ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อนำองค์กรสู่ World Class University for Primary Care ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3. การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล	172,800 บาท	เบิกจ่าย 62,470 คงเหลือ 110,330 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สัณจร) ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4. การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ (ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ) ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2568				
2	โครงการ แลกเปลี่ยน คณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรสถาบัน พระบรมราชชนก ร่วมกับองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพใน ต่างประเทศ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อแลกเปลี่ยน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงวัฒนธรรม 2. เพื่อสร้างโอกาส ในการฝึกฝนทักษะ	1. คณาจารย์ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเขียนบทความ วิชาการและการดำเนิน งานวิจัย รวมทั้ง องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สถาบันพระบรมราชชนก มีความสัมพันธ์อันดีกับ	1. โครงการประชุมวิชาการสร้างแกนนำ พัฒนาการศึกษาด้านกำลังคนสุขภาพ (Training for the Trainers: Health Professions – Key Ideas for Teachers and Trainers) กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2568 (จากเดิม 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน	6,731,670 บาท	เบิกจ่าย 36,780 บาท คงเหลือ 6,694,890 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(ศว.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			การสื่อสารภาษา ต่างประเทศ ของคณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของสถาบัน พระบรมราชชนก ในสถานการณ์จริง 3. เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับ เครือข่ายวิชาการ ของสถาบัน พระบรมราชชนก และขยายความร่วมมือ กับองค์กรด้านสุขภาพ หรือด้านการศึกษา ในระดับนานาชาติ 4. เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์อันดี ให้แก่สถาบัน พระบรมราชชนก	เครือข่ายวิชาการ ในต่างประเทศ 3. ผู้บริหารและ คณาจารย์ ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก นำองค์ความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการประชุมมาต่อยอด พัฒนาการจัดการเรียน การสอนและ การบริหารสถาบัน พระบรมราชชนกต่อไป 4. นักศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านสุขภาพ ที่สามารถนำไปต่อยอด ในด้านการเรียนและ การปฏิบัติงานในอนาคต	แบ่งเป็น อาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรม ราชชนก จำนวน 30 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 30 คน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ และลงพื้นที่ เพื่อสำรวจสถานที่จัดการประชุมฯ 2. โครงการพัฒนานักจิตอาสา พระบรมราชชนกเชิงวิชาการและ วัฒนธรรม (Student Academic Trip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ก่อนการดำเนิน โครงการฯ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (English Camp)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ในสาขา ประชาคมโลก	5. นักศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ได้ฝึกฝนทักษะ การสื่อสารภาษา ต่างประเทศ ในสถานการณ์จริง 6. นักศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีเครือข่ายนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7. นักศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีความตระหนักถึง ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม และ มีความเข้าใจในฐานะ พลเมืองโลก	3) การพัฒนาบัณฑิตสถาบัน พระบรมราชชนกเชิงวิชาการและ วัฒนธรรม (Student Academic Trip) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักศึกษา และอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมโครงการฯ โดยกำหนด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 คน ประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 86 คน และอาจารย์ 22 คน 3. การเดินทางไปราชการเพื่อ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและเข้าร่วม การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข “25 ปี ความร่วมมือไทย – ลาว ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2568 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ดำเนินการ โดยกองบริการวิชาการ)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก (Capacity Building) (ทว.3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มีอาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	1. บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 3. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกมีองค์ความรู้และศักยภาพด้านการสาธารณสุข	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุมคดกรีก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 66 คน จาก 1) สบช. ส่วนกลาง จำนวน 3 คน 2) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 46 คน 3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ จำนวน 15 คน 4) คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 คน ภายหลังการประชุมฯ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกลางของสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์คู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์ สถาบันพระบรมราชชนก	1,151,600 บาท	เบิกจ่าย 43,200 คงเหลือ 1,108,400 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ต่างประเทศที่จะ สามารถนำไป ต่อยอดในการเรียน และการปฏิบัติงาน ในอนาคตต่อไป					
4	โครงการพัฒนา ความร่วมมือทาง วิชาการร่วมกับ องค์กรด้านสุขภาพ หรือสถาบัน การศึกษา ในต่างประเทศ (สว.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Services and network)	สร้างภาคีเครือข่าย วิชาการ ความร่วมมือ ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ตามความต้องการ ของชุมชนและ นำไปสู่การใช้ ประโยชน์	1. เพื่อพัฒนา ความร่วมมือทาง วิชาการเชิงนโยบาย ร่วมกับองค์กร ด้านสุขภาพหรือ สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ ผ่านการจัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ทางวิชาการและ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบัน	1. สถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการเพิ่มขึ้น 2. สถาบันพระบรมราช ชนกมีจำนวนเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการเพิ่มขึ้นและ มีความสัมพันธ์อันดีกับ องค์กรด้านสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ	1. โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง วิชาการและลงนามบันทึกความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2568 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือกับ เครือข่ายวิชาการ ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยโอคายามะ (Okayama University) 2) มหาวิทยาลัยโคมาซาวา (Komazawa University) 3) มหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University)	1,573,800 บาท	เบิกจ่าย 1,063,942.29 คงเหลือ 509,857.71 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				พระบรมราชชนก กับองค์กรด้าน สุขภาพหรือ สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ		โดยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอคายามะ จำนวน 1 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568				
5	โครงการประชุม วิชาการ นานาชาติ การศึกษาสำหรับ บุคลากรสุขภาพ (ศว.5) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยกระดับ การวิจัยและ สร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิสู่ ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Research and Innovation)	ยกระดับศักยภาพ การวิจัยและสร้าง นวัตกรรม ให้เป็นเครือข่าย ความเป็นเลิศ ด้านวิจัยด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของ สถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนา บุคลากรสุขภาพ สู่ระดับสากล 2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์ องค์ความรู้และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฎิญาหรือกฏบัตร ในการเปลี่ยนขาด (Transformation)	1. การต่อยอดผลการ ประชุมวิชาการ นานาชาติโดยการนำเสนอ ในที่ประชุมระดับโลก ที่สำคัญ เช่น การประชุมสมัชชา อนามัยโลก (WHA) ซึ่งสามารถนำไปสู่มติ ระดับโลกและ สหประชาชาติต่อไป 2. นักวิชาการและผู้นำ ด้านสุขภาพของไทย มีความเป็นผู้นำด้าน การพัฒนาการศึกษา ของบุคลากรสุขภาพ	ยังไม่เริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	2,916,800 บาท	คงเหลือ 2,916,800 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1.9 กองวิเทศสัมพันธ์ (สำนักงานอธิการบดี)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ระบบการจัด การศึกษานุเคราะห์ สุขภาพที่นำไปสู่ การยกระดับระบบ การบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะระบบ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และความมั่นคง ด้านสุขภาพ 3. เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ในการ เป็นศูนย์กลางบริการ วิชาการและงานวิจัย และนวัตกรรม สำหรับการศึกษา นุเคราะห์ด้านสุขภาพ ในระดับเอเชีย และระดับโลก	3. ประเทศไทยมี โอกาสในการสร้าง เครือข่ายร่วมกับองค์กร นักวิชาการ และผู้นำ ด้านสุขภาพ ในระดับโลก 4. ประเทศไทยมี ภาพลักษณ์ที่ดี ในเวทีโลก 5. เกิดการส่งเสริม การท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศไทย					



2.2 สำนักวิชาการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานของ กองส่งเสริม วิชาการและ คุณภาพการศึกษา (สค. 1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization Management	กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงาน การวางแผนและ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์	1. มีการบริหารงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีการจัดประชุมพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานของกอง เพื่อวางแผน ติดตามและ กำกับการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดประชุมวางแผนและติดตามผลการ ดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 23 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 20 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 17 มี.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน 2. ค่าใช้จ่าย 2.3 ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 ครั้ง 1) ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษา เฉพาะทาง: การเทียบวุฒิการศึกษา ในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และเป็นวิทยากรเสวนา ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค. 2567 2) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	143,640 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน 66,990 บาท คงเหลือ 76,650 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						AUN-QA ของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 30 - 31 ม.ค. 2568 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2568 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEX) ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ. 2568 2.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 26 ม.ค. 2568 - ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17- 23 ก.พ. 2568 เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://shorturl.at/dfVtc				
2	โครงการพัฒนา องค์กรสู่ความ เป็นเลิศ (สค.2)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการบริหาร จัดการภายใต้องค์กร คุณธรรม และ	เพื่อให้การ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของสถาบัน พระบรมราชชนก	1. สรุปผล การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 2. แผนพัฒนาคุณภาพ		1,704,540 บาท เงินงบประมาณ 1,631,040 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 917,490 บาท (เงินงบประมาณ 883,490+	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	Excellence in Primary Care Education	การบริหารความ เสี่ยงในการ ขับเคลื่อน สู่องค์กรสมรรถสูง	สู่ความเป็นเลิศ	(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2567 6 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2567		(965,090 บาท + ของบเพิ่ม สาธารณสุข = 665,950 บาท) รายได้ = 73,500 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 1,704,540 บาท	รายได้ 34,000) คงเหลือ =787,050 บาท (งปม. 747,550+ รายได้ 39,500)		
				- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ของผู้บริหาร และบุคลากร ในการบริหารและ ดำเนินงานเพื่อ พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศตาม เกณฑ์ (EdPEX)	- (ร่าง) รายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ (EdPEX) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2567	1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน และดำเนินงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEX) สถาบันพระบรมราชชนก (คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2728/2567 ลว. 1 พ.ย. 2567) 2. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการเตรียม ความพร้อมให้กับหน่วยงานระดับสถาบัน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (คำสั่ง สถาบันพระบรมราชชนก 2847/2567 ลว. 19 พ.ย. 67) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 10 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน - ครั้งที่ 2 หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การจัดการความรู้ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน - ครั้งที่ 3 หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 50 คน				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- ครั้งที่ 4 หมวด 6 การปฏิบัติการ และ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEX) ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ (EdPEX) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มี.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://qr.me- qr.com/mSOFxUbm 				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				- เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน ตามเกณฑ์ AUN-QA และนำมาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียน การสอน	- มีการจัด ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ของสถาบัน พระบรมราชชนก	ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 197 คน สรุปผลการประเมิน 1) ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 197 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความคิดเห็น ด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ ประโยชน์ ภาพรวมความรู้และ ความเข้าใจหลังการประชุม มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.39				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				- เพื่อประเมินองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับ สถาบัน	- รายงานผลการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ตามเกณฑ์ (EdPEX) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2567					
3	โครงการพัฒนา มาตรฐาน หลักสูตรและการ จัดการเรียนการ สอนที่สอดคล้อง กับมาตรฐาน การศึกษาชาติ (สค. 3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระ บรมราชชนก เกี่ยวกับ ระบบสุขภาพปฐม และการพัฒนา หลักสูตร /การจัด การเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาชาติ และรองรับระบบ สุขภาพปฐมภูมิ	1. หมวดวิชาการศึกษา ทั่วไป / IPE/PCP ที่พัฒนา/ปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ	1. เปิดห้องเรียน online รายวิชา เราคือ สวช. ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 2567 ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2568 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 39 วิทยาลัย 2. สืบหาข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน จัดรายวิชาแบบสหวิชาชีพ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบัน พระบรมราชชนก กลุ่มเป้าหมาย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยในสังกัด ระยะเวลา 24 มี.ค. - 7 มี.ค. 2568	1,343,400 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน 693,330 บาท คงเหลือ 650,070 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				2. เพื่อพัฒนา การจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษา ทั่วไป/IPE/PCP เป็นไปตาม มาตรฐานชาติ และตอบสนอง		เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน 1. เว็บไซต์ รายวิชา เราคือ สบข. ลิงก์ https://qr.me-qr.com/NuoZIXZa 2. สำรองข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน จัดรายวิชาแบบสหวิชาชีพ ลิงก์ https://shorturl.at/dlVtc				
				3. เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สถาบัน พระบรมราชชนก เป็นไปตามทักษะ ศตวรรษที่ 21	2. รายงานผลสอบ ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2567 - วันที่ 12 ม.ค. 2568 - วันที่ 15 ก.พ. 2568 - วันที่ 17 มี.ค. 2568	1. จัดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ที่มีผลสอบยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ - วันที่ 12 ม.ค. 2568 จำนวน 13,620 คน - วันที่ 15 ก.พ. 2568 จำนวน 264 คน - วันที่ 17 มี.ค. 2568 จำนวน 35 คน 2. ตรวจกระดาษคำตอบ วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ที่มีผลสอบยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ - วันที่ 12 ม.ค. 2568จำนวน 13,620 คน - วัน 15 ก.พ. 2568 จำนวน 264 คน - วันที่ 17 มี.ค. 2568 จำนวน 35 คน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://shorturl.at/dfVtc 				
				4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์ในการสอน เป็นภาษาอังกฤษ	3. ร้อยละ 20 ของ รายวิชาในหลักสูตร ที่วิทยาลัยกาจัด การเรียนการสอน ที่มีหัวข้อในรายวิชา ที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์ด้านการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2568 สรุปผลการประเมิน 1) ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความคิดเห็น ด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ ประโยชน์ ภาพรวมความรู้และ ความเข้าใจหลังการประชุม มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.83 เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://shorturl.at/dfVtc			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				6. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะให้อาจารย์ เพื่อขอประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ	5. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มี.ค. 2568 ผู้เข้าประชุมจำนวน 50 คน เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://shorturl.asia/np8za 				
					6. สรุปรายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard Framework) สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567	1. ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard Framework) สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ google form จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 144 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2568) ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- เข้ารับการอบรม 117 คน - อยู่ระหว่างรอผล 11 คน - ได้รับผลการประเมินแล้ว 5 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ - เข้ารับการอบรม 26 คน - อยู่ระหว่างรอผล 10 คน - ได้รับผลการประเมินแล้ว 1 คน คณะแพทยศาสตร์ - เข้ารับการอบรม 1 คน - อยู่ระหว่างรอผล 0 คน - ได้รับผลการประเมินแล้ว 0 คน เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://qr.mc-qr.com/2QIQdC06 				
4	โครงการประชุมกรรมการสภาวิชาการ สถาบัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเป็น	กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการ	รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก	1. รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก	1. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน	648,600 บาท เงินงบประมาณ 12,600 บาท รายได้	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 323,750 บาท คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.1 กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	พระบรมราชชนก และคณะกรรมการ บริหารวิชาการ สถาบัน พระบรมราชชนก (สว. 1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization Management	ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง		2. รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร วิชาการสถาบัน พระบรมราชชนก	ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มี.ค. 2568 เลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 4 เม.ย. 2568 เนื่องจากไม่มีวาระประชุม 2. จัดประชุมบริหารวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ม.ค. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน ครั้งที่ 5 วันที่ 5 ก.พ. 2568 ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี 13 ก.พ. 2568 (วาระพิเศษ) ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน เอกสารหลักฐานแนบ รอบ 6 เดือน ลิงก์ https://qr.me-qr.com/oFkE2thv 	= 636,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 648,600 บาท	= 324,850 บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการ บริหารจัดการ กองทะเบียน และประมวลผล ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (ทป.1) (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามผลการ ดำเนินงานการใช้ งบประมาณราย ปีโครงการให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อให้บุคลากร ของกองทะเบียนและ ประมวลผลสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้ ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์การประเมิน คุณภาพขององค์กร	1.รายงานผล การดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ผลการประเมินตาม เกณฑ์การประเมิน คุณภาพขององค์กร	1. มีการจัดประชุมติดตามงาน 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ประชุมราชการ วันที่ 8 มกราคม 2568 - ครั้งที่ 2 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 28 มกราคม 2568 - ครั้งที่ 3 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 - ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 18 มีนาคม 2568 2. ค่าใช้จ่าย 2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ ผู้อำนวยการกองและบุคลากรของ กองทะเบียนและประมวลผล 1) ค่าผ่านทางพิเศษไป จ.สระบุรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 2) ค่าผ่านทางพิเศษไป จ.ราชบุรี	140,000 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 77,065 บาท คงเหลือ 62,935 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการ พนักงานราชการ 3 ครั้ง 1) 1 - 31 มกราคม 2568 2) 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 3) 1 - 31 มีนาคม 2568 2.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ จ้างเหมา 3 ครั้ง 1) 1 - 31 มกราคม 2568 2) 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 3) 1 - 31 มีนาคม 2568				
2	โครงการ การรับสมัครและ คัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนิเทศฯ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนิเทศฯ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้ได้ นักศึกษาใหม่ ที่มีคุณภาพครบถ้วน ตามแผนการผลิต อย่างโปร่งใส และ เป็นธรรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของจำนวนการรับ นักศึกษาใหม่เทียบกับ เป้าหมายตามแผน การผลิต	1. ประชุมประมวลผลคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบ 2 Quota ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 2. ประชุมประมวลผลคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568	600,000 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 277,307.74 บาท คงเหลือ 322,692.26 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2568 (ทป.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					3. ประชุมชี้แจงการรับสมัครโครงการ ผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568				
3	โครงการพัฒนา และจัดทำ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนและ ประมวลผล (ทป.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อจัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทะเบียนและ งานทะเบียนและ ประมวลผล	ระเบียบ /ประกาศ / ข้อบังคับ/คู่มือที่ เกี่ยวข้องกับงาน ทะเบียนและ ประมวลผล อย่างน้อย 2 เรื่อง	1. ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567	26,000 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 3,800 บาท คงเหลือ 22,200 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4	โครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 – 2567 (ทป.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปทุมธานี	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปทุมธานี ตามมาตรฐานสากล	เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566-2567 มีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละระดับการศึกษา	ได้ใบปริญญามัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร ปกใส่ใบปริญญามัธยมศึกษา และประกาศนียบัตร สูจิบัตร และเหรียญรางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 - 2567	1. จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมสูจิบัตร และปริญญามัธยมศึกษา ในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2568	1,900,000 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 7,980 บาท คงเหลือ 1,892,020 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
5	โครงการ สบข. ๕๕๕ ปี พ.ศ. 2569 (มหกรรมการศึกษา)	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปทุมธานี	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปทุมธานี ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อสานสัมพันธ์กับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งหมด 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของ	1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. ค่าใช้จ่าย 1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมชี้แจงการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปทุมธานีทั่วไทย (9 หมอ) จ.สงขลา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	3,500,000 บาท	ผลเบิกจ่าย+ ผูกพัน = 309,864 บาท คงเหลือ 3,190,136 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	วิทยาศาสตร์ สุขภาพครั้งที่ 2) (ทป.5) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)			วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 3. เพื่อชี้แจงแนวทาง การรับสมัครและ แผนการผลิตแก่ โรงเรียนที่ร่วม MOU		1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุม ชี้แจงการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ ปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) จ.ราชบุรี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2568 1.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุม ชี้แจงการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ ปฐมภูมิทั่วไทย (9 หมอ) จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา (สพช.สัจจور) ปีการศึกษา 2565-2568 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 มกราคม 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.2 กองทะเบียนและประมวลผล (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
6	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา (ทป.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมนุรักษ์	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสุขภาพปฐมนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล	เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบัน	1. (TOR) ระบบทะเบียนนักศึกษา 1 ฉบับ	ยังไม่ดำเนินการ	12,000 บาท	ไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 12,000 บาท	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการกองวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมให้มี ประสิทธิภาพ (ว.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการฯ	เพื่อพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง การบริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรมและการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	1. เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานการใช้ งบประมาณราย โครงการให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อให้บุคลากร ของกลุ่มวิจัย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่ส่งเสริม การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะหลัก	การดำเนินงานของกอง วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเป็นไปตาม แผนที่กำหนดและ ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	1. จัดประชุมกองวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธ.ค. 2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. 2568 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 ก.พ. 2568 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มี.ค. 2568 2. เดินทางไปราชการของบุคลากร กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วันที่ 21 พ.ย. 2567 วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2568 3. พัฒนาคณาจารย์กองวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2568	81,300 บาท	ผลเบิกจ่าย 26,246 บาท คงเหลือ 55,054 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
2	โครงการ ขับเคลื่อนหน่วย บริการจัดการ ด้านการวิจัยและ นวัตกรรม (ว.2)	ยกระดับ การวิจัยและ สร้างนวัตกรรมฯ	ยกระดับศักยภาพ ด้านการวิจัยและ สร้างนวัตกรรม ให้เป็นเครือข่าย ความเป็นเลิศ	เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญที่ เฉพาะด้านการวิจัย ของอาจารย์ ในสถาบัน พระบรมราชชนก	- ฐานข้อมูลความ เชี่ยวชาญที่เฉพาะด้าน การวิจัยของอาจารย์ - แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมการให้คำปรึกษา วิจัยอย่างเป็นระบบ	1. ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย และ วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 18 พ.ย. 2567 2. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มนักวิจัยเฉพาะ สาขา 13 สาขา	998,900 บาท	ผลเบิกจ่าย 18,000 บาท คงเหลือ 980,900 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		ด้านการวิจัยด้าน สุขภาพปฐมนุญ		- มีระบบบริหารจัดการ หน่วยงานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ					
				สนับสนุน ให้เกิดผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพ	เครือข่ายนักวิจัย เฉพาะสาขา	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มวิจัย เฉพาะสาขาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร สถาบันพระบรมราชชนก 2. เสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 3. ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิจัย เฉพาะสาขาในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2568 4. ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 ก.พ. 2568 เพื่อเสนอแนวปฏิบัติ ในการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กลุ่มวิจัยเฉพาะสาขา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาระบบ บริหารและ จัดการทรัพย์สิน			1. มีระบบและกลไก การนำผลงาน นวัตกรรมจดลิขสิทธิ์	มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ การจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร	1. จัดทำ(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ทางปัญญาเพื่อ ขับเคลื่อนการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์			สิทธิบัตร หรืออนุ สิทธิบัตร 2. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง	อย่างน้อย 1 เรื่อง	เพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานที่ยื่นขอคุ้มครองแล้ว 23 ผลงาน - สิทธิบัตร 7 ผลงาน - อนุสิทธิบัตร 16 ผลงาน				
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่าง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการ วิจัยและนวัตกรรม			ความสำเร็จของ(ร่าง) ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยและนวัตกรรม	เสนอวาระ(ร่าง) ระเบียบสถาบัน พระบรมราชชนก ว่าด้วยการบริหาร จัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.ต่อ สภาสถาบันพระบรม ราชชนกเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2568	1. จัดทำ(ร่าง)ระเบียบสถาบันพระบรม ราชชนก ว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 2. นำ(ร่าง) ระเบียบดังกล่าวฯ ผ่านคณะกรรมการ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ประชุมผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 25 ธ.ค. 2567 มีมติ ให้ทบทวน ระเบียบสถาบัน พระบรมราชชนกว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ. 2567 หมวด 9			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					วันที่ 20 มี.ค. 2568	ประเด็นคุณสมบัติของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้สัมพันธ์กับ หน้าที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 18 ก.พ. 2568 มีมติ เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสถาบัน พระบรมราชชนกว่าด้วยการบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย และนวัตกรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ..... โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และเสนอสภาสถาบันต่อไป				
					1. (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ด้านวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เพิ่มเติม 2. คำสั่งสถาบัน	ประชุมคณะกรรมการวิจัยนวัตกรรมและ วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 18 พ.ย. 2567 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 ก.พ. 2568 ได้แก้ไขคำสั่งตามมติที่ประชุม และ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					พระบรมราชชนก ที่ 349/2568 เรื่อง แต่งตั้งกลุ่ม นักวิจัยเฉพาะสาขา สถาบันพระบรมราชชนก	ที่ .../...เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน วิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เพิ่มเติม				
3	โครงการเพิ่มขีด ความสามารถ ด้านการวิจัย นวัตกรรมสู่ ความเป็นเลิศด้าน สุขภาพปฐมภูมิ (ว.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมฯ	1. ยกระดับศักยภาพ ด้านการวิจัยและ สร้างนวัตกรรม ให้เป็นเครือข่าย ความเป็นเลิศด้าน การวิจัยด้าน สุขภาพปฐมภูมิ 2.1 ยกระดับการ ผลิตองค์ความรู้ และผลงาวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ งานวิจัยในวิทยาลัย สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก มีความรู้ และทักษะ ในการบริหารจัดการ งานวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	รองผู้อำนวยการ ด้านการวิจัย และ หัวหน้างานวิจัย มีความรู้ และทักษะ สามารถบริหารงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา ผู้บริหารงานวิจัยอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พ.ย. 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 54 คน จาก 3 คณะ ผลการประชุมทำให้ได้แนวทาง/โครงการ/ กิจกรรมในการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ปี 2568	1,920,000 บาท	ผลเบิกจ่าย 491,830 บาท คงเหลือ 1,428,170 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	โครงการย่อย 3.1 โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร งานวิจัย อย่างมืออาชีพ		2.2 ส่งเสริม การสร้างเครือข่าย ด้านผลงานวิชาการ						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
	โครงการย่อย 3.2 โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ในการเขียน บทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ นานาชาติ			เพื่อให้บุคลากร ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก มีทักษะในการเขียน บทความวิจัยเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ นานาชาติ	บทความวิจัยของ บุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นานาชาติ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ <u>ระยะที่ 1</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียน บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน จาก 3 คณะ ผลการประชุมทำให้ได้ ร่างบทความวิจัย จำนวน 45 บทความ เพื่อพัฒนาเป็น บทความภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ ได้ให้ผู้วิจัย			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ไปดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะของ วิทยากร เพื่อนำเข้าในที่ประชุมครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 จะจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค. 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ				
	โครงการย่อย 3.4 โครงการพัฒนา ศักยภาพ บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก			เพื่อพัฒนาทีม บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก ให้สามารถบริหาร จัดการวารสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	วารสารวิชาการ ในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน TCI	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพทีมบรรณาธิการวารสารวิชาการ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.พ. 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีบรรณาธิการและทีมดำเนินงาน วารสารวิชาการเข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน จาก 3 คณะ ซึ่งวารสารวิชาการในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก มีจำนวน 31 วารสาร ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน TCI1 จำนวน 12 วารสาร ตามมาตรฐาน TCI2 จำนวน 15 วารสาร และ ยังไม่ประเมินคุณภาพ 4 วารสาร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	โครงการย่อย 3.6 การพัฒนา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดใน การนำไปใช้ ประโยชน์ <u>กิจกรรมที่ 2</u>			เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขอคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาใน ประเด็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือแบบผัง ผลิตภัณฑ์ และ สามารถนำไปใช้ ในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรผู้สนใจ จากสถาบัน พระบรมราชชนก ส่วนกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรจาก หน่วยงานนอกสังกัด สถาบันฯมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการ ขอคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา ในประเด็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย การค้า หรือแบบผัง ผลิตภัณฑ์ และสามารถ นำไปใช้ในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ประจำปี งบประมาณ 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ต.ค. 2567 จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม 82 คน (ลงทะเบียน 97 คน) ผลการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ พึงพอใจภาพรวมของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ =4.62 , S.D.=0.54) ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ($\bar{X}$ =4.73 , S.D.=0.44) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ มาก คือ การอำนวยความสะดวก ด้านเอกสาร/ppt ($\bar{X}$ =4.32 , S.D.=0.70) และ ความสามารถ นำสิ่งที่ได้รับจาก โครงการฯ นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ($\bar{X}$ =4.32 , S.D.=0.62)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	โครงการย่อย 3.6 การพัฒนา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดใน การนำไปใช้ ประโยชน์ <u>กิจกรรมที่ 2</u>			เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขอคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา ในประเด็น สิทธิบัตร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินทางปัญญา เกิดเครือข่าย ความร่วมมือใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ ด้านการขอคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ใน การทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	บุคลากรผู้สนใจจาก สถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรจาก หน่วยงานนอกสังกัด สถาบันฯมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการขอคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็น สิทธิบัตร และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญาเกิดเครือข่าย ความร่วมมือในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์	2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ประจำปี งบประมาณ 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย. 2567 จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม 55 คน (ลงทะเบียน 129 คน) ผลการประชุมผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการอยู่ ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ =4.74 , S.D.=0.44) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดคือ ความรอบรู้ในเนื้อหา ของวิทยากร ($\bar{X}$ =4.87 , S.D.=0.34) ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ใน ระดับมาก คือ การอำนวยความสะดวก ด้านเอกสาร/ppt ($\bar{X}$ =4.57 , S.D.=0.65)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					ด้านการขอคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาได้ อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ ในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ					
	โครงการย่อย 3.6 การพัฒนา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดใน การนำไปใช้ ประโยชน์			1. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเขียนคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ถูกต้องให้แก่ บุคลากร 2. เพื่อพัฒนาทักษะ การเขียนคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบถ้วนและ เป็นระบบให้แก่ บุคลากร 3. เพื่อให้บุคลากร มีความสามารถ	1. บุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้และความเข้าใจ ในการเขียนคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 2. ผลงานนวัตกรรม ขององค์กรได้รับการ คุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงจาก การละเมิดสิทธิ์และ การถูกลอกเลียนแบบ	1. สืบสวนผลงานวิจัยของบุคลากร ที่วางแผนจะยื่นขอจดความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า นักวิจัย มีความพร้อมและคาดว่าจะยื่นคำขอรับ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวม จำนวน 26 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงานด้านลิขสิทธิ์ จำนวน 8 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 12.90 2) ผลงานด้านอนุสิทธิบัตร เคมี จำนวน 7 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 11.29 3) ผลงานด้านอนุสิทธิบัตร วิศวกรรม สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 11 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 17.74		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	กิจกรรมที่ 2 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร ด้านการเขียน คำขอทรัพย์สิน ทางปัญญา ในการคุ้มครอง ผลงานนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ 2568			ในการจัดทำคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมสำหรับการ นำไปใช้ในการ คุ้มครองผลงาน นวัตกรรมที่สร้างขึ้น	3. บุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก มีความมั่นใจและ สามารถจัดทำคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างศักยภาพ ในด้านการคุ้มครอง นวัตกรรม	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร ด้านการเขียนคำขอ ทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครอง ผลงานนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2568 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 62 คน และคาดว่าจะมีผลงานที่พร้อมยื่นขอรับ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ภายในปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย สิทธิบัตร 8 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 7 ผลงาน วิศวกรรมสิ่งประดิษฐ์ 11 ผลงาน รวม 26 ผลงาน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
	โครงการย่อย 3.6 การพัฒนา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดใน การนำไปใช้			เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมดังกล่าวฯ ในวันที่ 6 ก.พ. 2568		1. ประชาสัมพันธ์บุคลากร สบข. ส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกเข้าประกวด Thailand Research Expo 2025 ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้จัด 2. แต่งตั้งกรรมการพิจารณา คัดเลือก ผลงานวิจัยเพื่อเข้าประกวด			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ประโยชน์ <u>กิจกรรมที่ 3</u> ร่วมจัดแสดงและ ประกวดผลงาน นวัตกรรมในเวที ระดับชาติและ นานาชาติ (Thailand Research Expo 2025)					3. ประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผลงานวิจัย เพื่อเข้าประกวด และให้ผู้ส่งผลงาน นำเสนอผลงาน (มีจำนวนผลงานที่เข้า ร่วมประกวด) 4. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) กำหนด จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ สำหรับพยากรณ์ประเมินความเสี่ยง ภาวะทุพโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2) วัสดุกำบังรังสีชนิดของเหลวที่ผสม ระหว่างน้ำยางพาราธรรมชาติกับอนุภาค นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂ NPs) ที่สกัดด้วยวิธี Green synthesis จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนภิเษก (วทก.) โดยคณะกรรมการ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)” ในวันที่ 7 ก.พ. 2568 ตัดสินให้ผลงาน การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับพยากรณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เข้าร่วมประกวด				
4	โครงการการบริหารจัดการ ทุนวิจัย สถาบัน พระบรมราชชนก (ว.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมฯ	1.1 ยกระดับ ศักยภาพด้านการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมให้เป็น เครือข่ายความเป็น เลิศด้านการวิจัย ด้านสุขภาพปฐมภูมิ 2.1 ยกระดับ การผลิตองค์ความรู้ และผลงานวิชาการ	1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ในสถาบัน พระบรมราชชนก ให้มีความรู้ ความ เข้าใจ แนวทางการ ดำเนินการวิจัยที่ สอดคล้องกับ แหล่งทุน	1. อาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ โครงการวิจัยที่ได้รับ ทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. อาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2567 ณ โรงแรมไมด้า คอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 67 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วม โครงการวิจัย จำนวน 49 โครงการ	700,000 บาท	ผลเบิก 187,976 บาท คงเหลือ 512,024 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ควรเพิ่มกลุ่ม เป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วม โครงการที่ ทำหน้าที่ เกี่ยวกับ การเงิน/บัญชี ของวิทยาลัย /คณะ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวิจัย ที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัย งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568		ด้านการดูแล สุขภาพปฐมนุ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมปฐมนุ 2.2 ส่งเสริมการ สร้างเครือข่าย ด้านผลงานวิชาการ	2. เพื่อเสริมสร้าง ทักษะด้านการ บริหารจัดการ โครงการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจาก กองทุนววน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์	อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน	ผลจากการประชุมทำให้อาจารย์ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางดำเนินการวิจัย ที่สอดคล้องกับแหล่งทุน สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับและทักษะไปใช้ในการ บริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพจากผลประเมินการประชุมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจ ในภาพรวม ระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.79$, S.D.=0.42) โดยส่วนมากพึงพอใจ ด้านวิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และด้านวิทยากรสามารถตอบ คำถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ ครบถ้วน ตรงประเด็น ($\bar{X}=4.79$, S.D.=0.42) ส่วนด้านสถานที่ประชุมเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางมีพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด ($\bar{X}=4.02$, S.D.=1.03)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เพื่อสื่อสาร ข้อมูลการ เบิกจ่ายงบ ประมาณ โครงการวิจัย ที่ถูกต้องและ นำไปปฏิบัติ เป็นรูปแบบ เดียวกันทั้ง สถาบัน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหาร จัดการโครงการ วิจัยที่ได้รับการ จัดสรรทุนวิจัย งบประมาณ ด้าน ววน. 1) ติดตามการ ดำเนินงานวิจัย แต่ละ โครงการที่ ได้รับทุน ปี 2567 (60คน) 2 วัน 2 ครั้ง (ระยะ 18 เดือน)			1. เพื่อติดตามการ ดำเนินงานวิจัยให้ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด 2. เพื่อสนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินงานวิจัยแก่ บุคลากรในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก	ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย สามารถดำเนินงานได้ ตามแผนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 70	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะ 18 เดือน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ค. 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าโครง การวิจัยและผู้ร่วม โครงการวิจัย จำนวน 45 โครงการ ผลจากการประชุม 1. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย มีความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการ โครงการวิจัยอย่าง มีประสิทธิภาพตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ โดยมีโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ - ระยะ 12 เดือน จำนวน 3 โครงการ - ระยะ 18 เดือน จำนวน 2 โครงการ - มีโครงการวิจัย ขยายเวลา ครั้งที่ 2 จำนวน 40 โครงการ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2. ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย มีความรู้ และเข้าใจ แนวทางเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ เข้าใจใน กระบวนการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ จากผลประเมินการประชุมฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจ ในภาพรวม ระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.95$, S.D.=0.20) โดยส่วนมากพึง พอใจ ด้านวิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และด้านวิทยากรสามารถตอบคำถามหรือ ให้ข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน ตรงประเด็น และด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ ในการดำเนินงานได้จริง ($\bar{X}=5.00$, S.D.=0.00) ส่วนด้านสื่อและเอกสาร ประกอบ การประชุมมีความชัดเจน ครบถ้วน พึงพอใจน้อยที่สุด ($\bar{X}=4.89$, S.D.=0.32)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ คำของบประมาณ จากกองทุน ส่งเสริมวิทยา ศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (ววน.) ปี 2570			1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2. เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก	โครงการวิจัยที่ได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม (ววน.)	1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2568 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลจากการประชุม คณะทำงานมีมติเห็นชอบ กรอบการวิจัย แผนงานงานวิจัย และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ขอรับทุนวิจัยงบประมาณด้าน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 2. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน (ORIIS) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2568 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2568 และดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ไปยังอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรใน สังกัดผ่านคณะและวิทยาลัยทางระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์				
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพ นักวิจัยในการ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ งานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)			1.เพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับการ สนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและ จัดการทุนวิจัยและ นวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) 2.เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเขียนโครง ร่างการวิจัยให้มี คุณภาพ และ สอดคล้องกับความ	โครงการวิจัยได้รับการ สนับสนุนจากหน่วย บริหารและจัดการทุน วิจัย และนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU)	1. ทางคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนโครงร่าง การวิจัยให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยบริหารและ จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit, PMU) เสร็จสิ้นแล้ว ทางกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจึงไม่ได้ มีการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวฯ เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน 2. ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานบริหารจัดการ ทุนวิจัยและนวัตกรรม ไปยังอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสถาบัน			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ต้องการของหน่วย บริหารและจัดการ ทุนวิจัยและ นวัตกรรม (Program Management Unit, PMU)		พระบรมราชชนก 3. ตรวจสอบการเสนอขอรับทุนฯ ในระบบ NRIIS 4. ประสานแหล่งทุนและนักวิจัยที่ได้รับทุนฯ จัดทำเอกสารเพื่อเสนอขอรับการมอบอำนาจ เซ็นสัญญา ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับทุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ขอนแก่น 2) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี อุตรดิตถ์ ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามและมีโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอรับทุนจำนวน 5 โครงการ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.3 กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการจัดการความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ว.5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการฯ	1.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการ ภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการความรู้ ภายใต้การขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สถาบันพระบรมราชชนก 2. ประเด็นการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	180,000 บาท	เบิกจ่าย 16,840 คงเหลือ 163,160 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการกอง บริการวิชาการ (บ.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมนุฎ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ สุขภาพปฐมนุฎ สู่ความเป็นเลิศ	1. เพื่อวางแผน กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการ ดำเนินงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากร ของกองบริการ วิชาการ มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและ สนับสนุนและ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น สร้างความ ร่วมมือในทีม	รายงานผลการ ดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละไตรมาส เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	1. บันทึกการจัดประชุมและชี้แจงเงินประชุม ราชการประจำเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 6 เดือน 2. รายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2567–เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 6 เดือน 3. จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาการ ครั้งที่ 10/2567 - ครั้งที่ 12/2567 (ประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) จำนวน 3 ครั้ง 4. บันทึกการเดินทางไปราชการและ เบิกจ่ายและส่งหลักฐาน เพื่อประกอบการของผู้อำนวยการสำนัก วิชาการ จำนวน 2 ครั้ง	208,000 บาท	เบิกจ่าย 83,240 บาท คงเหลือ 124,760 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการสู่ชุมชน ความเป็นเลิศ (Primary health system development) (บ.2) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ปฐมนิเทศ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการสุขภาพปฐมนิเทศ สู่ความเป็นเลิศ	1. เพื่อพัฒนาระบบกลไก และสนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการสุขภาพปฐมนิเทศ สู่ความเป็นเลิศ 2. พัฒนาทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการของบุคลากร 3. พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพปฐมนิเทศที่สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ	1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และบริการการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 11 - 12 พ.ย. 2567 เกี่ยวกับ - วิเคราะห์ผลลัพธ์ยุทธศาสตร์บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมนิเทศที่เป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Services and network) - วิเคราะห์ต้นทุนบริการ: Unit cost - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการวิชาการสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมนิเทศที่เป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Services and network) - จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมนิเทศที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network (Master plan) และ	500,000 บาท	เบิกจ่าย 394,198 บาท คงเหลือ 105,802 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประมาณการงบประมาณแต่ละกิจกรรมน้อยกว่าการดำเนินงานจริง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						คัดเลือก 3 เขตการศึกษา เพื่อสร้างความ เข้มแข็ง 2) On process จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำแผนพัฒนาเครือข่ายการบริการ วิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ สู่การปฏิบัติใน 3 เขตการศึกษาที่คัดเลือก ในวันที่ 20 - 21 มค. 2567				
3	โครงการพัฒนา หลักสูตรด้าน บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ (Non degree , credit bank) (บ.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม/ภารกิจ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ระดับนานาชาติ	เพื่อพัฒนาหลักสูตร ด้านบริการสุขภาพ ปฐมภูมิให้มีความ ทันสมัย สอดคล้อง กับบริบทและความ ต้องการของประเทศ	จำนวนหลักสูตรใหม่ ด้านสุขภาพปฐมภูมิ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ตรงตาม ความต้องการของ ระบบสุขภาพ	1) พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาลชายแดนนานาชาติ และขอรับรอง จากสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ต.ค. 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 - 27 พ.ย. 2567 2) เปิดอบรมในหลักสูตร วันที่ 18 ธ.ค. 2567 จำนวน 68 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท	510,000 บาท	เบิกจ่าย 294,602 บาท คงเหลือ 215,398 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณการ งบประมาณ น้อยกว่า การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4	โครงการพัฒนา เครือข่าย ความร่วมมือด้าน การบริการ วิชาการและ สุขภาพปฐมภูมิ ระดับชาติและ นานาชาติ (บ.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิที่เป็น เลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ และสุขภาพปฐมภูมิ ระดับชาติและ นานาชาติ	เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้าน การบริการวิชาการ และสุขภาพปฐมภูมิ ระดับชาติและ นานาชาติ	ขยายความร่วมมือ ทางวิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ในระดับชาติ/นานาชาติ ในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมร่วมกัน	1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย/ นายกสภาการพยาบาล/นายกสภาการ สาธารณสุข/นายกทันตแพทยสภา/ นายกสภาการแพทย์แผนไทย/ผู้อำนวยการ กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรม ควบคุมโรค/กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล/ คณะคณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ /คณะแพทยศาสตร์ และ กองบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก	2,500,000 บาท	เบิกจ่าย 112,520 คงเหลือ 2,387,480	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.4 กองบริการวิชาการ (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) จัดทำร่าง หลักสูตรการจัดการสุขภาพ ชุมชน ด้วยพลังสหวิชาชีพ(Community Health Management Towards to Interprofessional Synergy)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารงาน ของสำนักงาน บัณฑิตศึกษา (บศ.1) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษา ด้านสุขภาพปฐมนุ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้การจัด การศึกษาและ การดำเนินงานด้าน บัณฑิตศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ชาติและตอบสนอง วิสัยทัศน์สถาบัน พระบรมราชชนก	1. การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2. จำนวนหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่ได้รับ การรับรอง 3. นุคลากรของ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ทำงานได้ตามที่กำหนด	1. จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ระดับสถาบัน (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 9 ต.ค. 2567 ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 13 พ.ย. 2567 ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 11 ธ.ค. 2567 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 7 ม.ค. 2568 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 11 ก.พ. 2568 https://url.in.th/pAqQU 	50,000 บาท	เบิกจ่าย 22,915 บาท คงเหลือ 27,085 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2. จัดประชุมสำนักงานบัณฑิต ศึกษา เดือน ตุลาคม 2567 วันที่ 28 ต.ค. 2567 เดือน มกราคม 2568 วันที่ 29 ม.ค. 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 20 ก.พ. 2568 https://url.in.th/ZttJA  3. ค่าผ่านทางพิเศษ โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน การพัฒนาหลักสูตรด้านสุขภาพปฐมภูมิ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ) รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ในการ พัฒนาหลักสูตร ด้านสุขภาพ ปฐมนิเทศ ระดับ บัณฑิตศึกษา สถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (บศ.2) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนิเทศ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนิเทศ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อให้อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ สุขภาพปฐมนิเทศ การ พัฒนาหลักสูตรด้าน สุขภาพปฐมนิเทศ และ การจัดการเรียนการ สอนที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาชาติ รองรับระบบ สุขภาพปฐมนิเทศ 2. เพื่อให้อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถออกแบบ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา ด้านสุขภาพปฐมนิเทศ ได้	ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้เกี่ยวกับระบบ สุขภาพปฐมนิเทศและ การพัฒนาหลักสูตร/ การจัดการเรียนการ สอนที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาชาติ และรองรับระบบ สุขภาพปฐมนิเทศ	ดำเนินการจัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน โดยมีการออกแบบ รายวิชา การจัดการเรียนรู้ และ การประเมินผลในรายวิชา ด้าน สุขภาพปฐมนิเทศ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ จำนวน 10 รายวิชา จาก รายวิชาทั้งหมด จำนวน 11 รายวิชา https://shorturl.asia/D7YmX 	287,280 บาท	เบิกจ่าย 131,798.60 บาท คงเหลือ 155,481.40 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอส่งคืนเงิน งบประมาณ ส่วนที่เหลือ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษา ในการประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายนอก ตามเกณฑ์ AUN-QA (บศ.3) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุ สู่สุขภาพปฐมนุ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อกำกับติดตาม การดำเนินงานการ ประกันคุณภาพ การศึกษานอก ตาม AUN-QA 2. เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายนอก ตามเกณฑ์ AUN-QA	1. หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษามีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 2. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ การศึกษานอก ตามเกณฑ์ AUN-QA	ยังไม่ดำเนินการ	143,640 บาท	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2568	เนื่องจาก โครงการ ได้รับจัดสรร เงิน งบประมาณ ปี 2567 งบเงิน อุดหนุน และกำหนด จัดโครงการ เดือน ก.ค. 2568 จึงจำเป็นต้อง ขอ เปลี่ยนแปลง เงิน งบประมาณ เป็น งบประมาณ ปี 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.2.5 สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาการ)

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4	โครงการ ประชุมสัมมนา อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษา (บศ.4) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษา ด้านสุขภาพ ปฐมนูมิ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มืออาชีพ ในการจัด การศึกษา ด้านสุขภาพปฐมนูมิ	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมสามารถ ดำเนินการตามระบบ และกลไกการบริหาร หลักสูตรอย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมสามารถให้ คำแนะนำเกี่ยวกับ การทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แก่นักศึกษา	1. อาจารย์ระดับ บัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบและ กลไกการบริหารหลักสูตร 2. นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดำเนินการ เกี่ยวกับการทำ วิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ ได้อย่างถูกต้องตาม คำแนะนำของอาจารย์ แก่นักศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2568	143,640 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 143,640 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี



2.3 คณะแพทยศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการพัฒนา แผนการจัด การศึกษาและ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	1.พัฒนาความรู้ ความสามารถ อาจารย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิกและ นักวิชาการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการจัดทำ รายละเอียดประมวล รายวิชา (มคอ.3) ชั้นปรีคลินิก และชั้น คลินิก 2. เพื่อให้เกิด ความร่วมมือใน การจัดการเรียนสอน แบบบูรณาการ ระหว่างชั้นปรีคลินิก และคลินิก 3.เพื่อจัดทำแผน ความร่วมมือในการ จัดการสอบประมวล	ประมวลรายวิชา (มคอ 3) และเอกสาร การจัดการเรียน การสอนชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไปตามแผนที่กำหนด	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียด มคอ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาเฉพาะทางการแพทย์ด้านคลินิก (จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา นิติเวชศาสตร์ จักษุวิทยา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โสตศอนาสิกการรังสีวิทยา) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา บุคลากรจาก ศศค รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช/ราชบุรี/ สวรรค์ประชารักษ์ ผลการประชุม อาจารย์ชั้นคลินิกและ นักวิชาการผู้รับผิดชอบรายวิชาเฉพาะทาง การแพทย์ด้านคลินิก ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถจัดทำรายละเอียด ประมวลรายวิชา มคอ.3 รายวิชาเฉพาะทาง การแพทย์ด้านคลินิก (รายวิชาจิตเวชศาสตร์	570,000 บาท	เบิกจ่าย 88,610 บาท รอส่งเบิก 122,500 บาท คงเหลือ 358,890 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ พัฒนา แผนการจัด การศึกษา และกาจัด การเรียน การสอน รายวิชา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน พระบรมราช ชนก

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ความรู้รอบขอบข่าย คลินิก		รังสีวิทยา นิติเวชศาสตร์ จักษุวิทยา วิสัญญี เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ตลอดจน เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนสอน แบบบูรณาการระหว่างศูนย์แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์				
2	โครงการพัฒนา คุณภาพการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้และ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 –	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปฐม ภูมิตาม มาตรฐานสากล	1.พัฒนาแนวคิด ทักษะการวัดและ ประเมินผลตาม แบบแผนเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ และติดตาม ความก้าวหน้านักศึกษา 2. เพื่อพัฒนา คุณภาพข้อสอบ รวบรวมข้อสอบ รายข้อที่วัดได้ตรง ตามจุดประสงค์	รายงานการประเมินผล การเรียนรู้และ ความก้าวหน้าของ นักศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต และคลังข้อสอบ รายวิชาชั้นปรีคลินิก	ยังไม่ดำเนินการ	360,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 360,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการ พัฒนา คุณภาพการ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ และคุณภาพ บัณฑิต หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)			การเรียนรู้ในแต่ละ รายวิชา นำไปใช้ใน ด้านการวัดผลและ การสอนซ่อมเสริม ที่จำเป็นได้อย่าง รวดเร็ว						พระบรมราช ชนก
3	โครงการพัฒนา อาจารย์ด้านการ จัดการศึกษา การเรียนการสอน ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุ ษฐาน (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพ ปฐมนุ ษฐานตามมาตรฐานสากล	1.เตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนทักษะ ของอาจารย์ ด้าน แพทยศาสตรศึกษา 2.ทบทวน พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ วิธีการสอน การประเมินผล ที่สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์ของ หลักสูตรและเป็นไป ตามมาตรฐาน WFME 3. มีความรู้	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สบข. ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 - 2 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และ เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์ และคณะแพทยศาสตร์	562,609.45 บาท	เบิกจ่าย 408,878.60 บาท คงเหลือ 153,730.85 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ พัฒนา อาจารย์ ด้านการจัด การศึกษา การเรียน การสอน ตามเกณฑ์ มาตรฐาน วิชาชีพ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ความเข้าใจ องค์ประกอบ การคิดเชิงระบบ ในการจัดการเรียน การสอนศาสตร์ ระบบสุขภาพ ในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาชีพ		สถาบันพระบรมราชชนก ผลการดำเนินงาน อาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ (1) แนวคิด หลักการจัดการศึกษาที่มุ่ง ผลลัพธ์ ศาสตร์ระบบสุขภาพ และสพข. โมเดล สำหรับเป็นแนวทางในการจัด การศึกษาในหลักสูตร (มคอ.3) และ ออกแบบการบูรณาการลงสู่รายวิชา (มคอ.3) (2) แนวทางการประเมินพัฒนาและ ปรับปรุงการเรียนการสอนและการ ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME				
4	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการ ดำเนินงานของ สถาบันผลิต แพทย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนูมิ ตามมาตรฐานสากล	1. พัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหาร และการ พัฒนาสถาบันผลิต แพทย์	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนมี สมรรถนะทางวิชาการ และการบริหาร ที่จำเป็นต่อการ ประสานงานด้าน	ยังไม่ดำเนินการ	90,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 90,000 บาท	ยังไม่ ดำเนินการ	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากรเพื่อ รองรับการ ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Primary Care Education)		2.เสริมสร้างความรู้ ในการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะ และ การจัดการ ภาวะผู้นำ จริยธรรม สุขภาพ ส่งเสริมพัฒนา เครือข่าย ความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันผลิต แพทย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ 3.พัฒนาสมรรถนะ ในการเป็น ผู้ประสานงาน ด้านวิชาการกับ เครือข่ายสถาบันผลิต แพทย์	วิชาการกับเครือข่าย สถาบันผลิตแพทย์ และ มีความรู้ ทักษะ ในการดำเนินงาน ด้านการศึกษาต่างๆ ตามหน้าที่					ของสถาบัน ผลิตแพทย์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการพัฒนา เครือข่ายความ ร่วมมือ การจัดการศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือการจัด การศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก	จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อ การผลิตนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สถาบัน พระบรมราชชนก	จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก โดยจัดแยกเป็นกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม โดยลงพื้นที่ทั้งหมด 4 กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ก.พ. 2568 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มี.ค. 2568 ณ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มี.ค. 2568 ณ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มี.ค. 2568 ณ จังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาล ชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม และสสจ. หรือเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมในการเตรียมสถานที่ ให้นักศึกษาแพทย์สำหรับการลงฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม	420,000 บาท	เบิกจ่าย/ ผูกพัน 286,710 บาท คงเหลือ 133,290 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
6	การตรวจติดตาม การดำเนินการ หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต โดย สมพ. ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปฐม ภูมิตาม มาตรฐานสากล	เพื่อปรับปรุง มาตรฐานการจัด การศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต	ผ่านการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ สมพ.	คณะกรรมการ สมพ. เข้าตรวจติดตาม ในวันที่ 28 มีนาคม 2568	300,000 บาท	เบิกจ่าย 83,500 บาท คงเหลือ 216,500 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
7	การประชุม คณะกรรมการกลุ่ม สถาบัน แพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย(กสพท.) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	ประสานความ ร่วมมือด้านบริหาร และวิชาการกับ เครือข่ายกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย เพื่อการ ผลิตแพทย์ที่ได้ มาตรฐาน	เครือข่ายความร่วมมือ และข้อมูลจาก กสพท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	253,000 บาท	เบิกจ่าย 131,230 บาท คงเหลือ 121,770 บาท	รอดำเนินการ โอนค่าสมาชิก กสพท.	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
8	โครงการพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สาขา. ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปฐม ภูมิตาม มาตรฐานสากล	พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร สายสนับสนุนให้มี ความสามารถในการ ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ	นักศึกษาได้รับ คำปรึกษา สามารถ ใช้ชีวิตได้ในระดับดี	ยังไม่ดำเนินการ	112,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 112,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี
9	โครงการประชุม อาจารย์และ บุคลากรฝ่าย กิจการนักศึกษา ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อทบทวนการ ดำเนินงานกิจการ นักศึกษา	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ยังไม่ดำเนินการ	53,500 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 53,500 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
10	โครงการ Open House Onsite รับนักศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา รุ่งที่ 3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา สบข.	นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร ของคณะฯ สนใจสมัคร เข้าศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	79,490.55 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 79,490.55 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี
11	โครงการประชุม คัดเลือกนักศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา รุ่งที่ 3 ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้การคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา มีความยุติธรรม โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ	ได้นักศึกษาตรงตาม คุณสมบัติการรับเข้า ศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	180,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 180,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			ได้นักศึกษาตาม จำนวนและ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด						
12	โครงการประชุม ทำสัญญา นักศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต สาขา รุ่นที่ 3 ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา และทำสัญญา นักเรียนทุน	นักศึกษารุ่นที่3 ทราบแนวทางการเข้า ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สวช. ได้ทำสัญญา	ยังไม่ดำเนินการ	110,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 110,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี
13	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ในการทวนสอบ ระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อพัฒนา บุคลากรให้สามารถ เป็นผู้ประเมินการ ทวนสอบระดับ หลักสูตร	1. บุคลากรผ่านการ อบรมสามารถเป็นผู้ ประเมินการทวนสอบ ระดับหลักสูตร ของ คณะแพทยศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ	80,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 80,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.3 คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	(Excellence in Primary Care Education)		2. เพื่อสร้างการ เชื่อมโยงการทวน สอบระดับหลักสูตร ระหว่างคณะฯกับ สถาบันคู่ความร่วมมือ	2. สถาบันคู่ความร่วมมือ ในการบริหารหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ สบข. เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเชื่อมโยงการ ทวนสอบระดับหลักสูตร ระหว่างคณะและ สถาบันคู่ความร่วมมือ			บาท		
14	โครงการพัฒนา บุคลากรตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล สำหรับ แพทยศาสตร ศึกษา (WFME) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อพัฒนาอาจารย์ ชั้นปรีคลินิกและชั้น คลินิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ WFME	อาจารย์ชั้นปรีคลินิก อาจารย์ชั้นคลินิก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจใน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คุณภาพขององค์กร หลักสูตรให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME	ยังไม่ดำเนินการ	100,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 100,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
15	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (WFME,EdPEX) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ชั้นปรีคลินิก และอาจารย์ชั้นคลินิก ให้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	ผู้บริหารฯ อาจารย์ชั้นปรีคลินิก และอาจารย์ชั้นคลินิก มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEX	ยังไม่ดำเนินการ	91,000 บาท	ไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 91,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
16	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ (EdPEX) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาจารย์ชั้นปรีคลินิก อาจารย์ชั้นคลินิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน (EdPEX)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 – 30 ต.ค. 2567 มีการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานและการนำไปใช้ของเกณฑ์ (EdPEX) (Overview of EdPEX)	200,000 บาท	เบิกจ่ายแล้ว 34,330 บาท คงเหลือ 165,670 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)									
17	โครงการสัมมนาส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Research and Innovation)	กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้เป็นเครือข่าย ความเป็นเลิศด้านการวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ 2. ส่งเสริมให้มีโจทย์วิจัยและโครงการงานวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ	1. มีเครือข่ายงานวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ 2. ได้โครงร่างงานวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000 บาท	ไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 100,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี
18	โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ	กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมที่	อาจารย์ชั้นปรีคลินิกและอาจารย์ชั้นคลินิกที่มีผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม ในเอกสาร	ยังไม่ดำเนินการ	400,000 บาท	ไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 400,000 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ผลงานวิจัยและ ผลงานนวัตกรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Research and Innovation)	ให้เป็นเครือข่าย ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	สร้างสรรค์โดย บุคลากรของคณะ แพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ และเพื่อ ยกย่องและสร้างแรง บันดาลใจ ให้บุคลากรของ คณะแพทยศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก	สืบเนื่องของการประชุม และ/หรือวารสารทาง วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ สบช.					
19	โครงการสร้าง ชุมชนสุขภาพ ด้วย สบช.โมเดล คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับ ศูนย์บริการ วิชาการด้านการ ดูแลสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ	1 เพื่อพัฒนาสุขภาพ ชุมชนโดยใช้แนวคิด ป้องกันจรรยาชีวิต 7 สี และมาตรการการ สร้างเสริมสุขภาพ	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็น ไป ตามตัวชี้วัดที่กำหนด	1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคณะ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะ พยาบาลศาสตร์ในการสัมมนาหลักสูตร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของ คณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สบช. โมเดล	47,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 47,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	ที่บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา พัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของระบบ สุขภาพ	และป้องกันโรค เรื้อรังไม่ติดต่อ ทั้งในระดับบุคคล คณะ และชุมชน 2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ แนวคิด สบข.โมเดล ในการพัฒนาองค์กร ด้านการจัดการศึกษา 3 เพื่อให้เกิดองค์ ความรู้การสร้างเสริม สุขภาพและการป้องกัน โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ		2) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ สบข. โมเดล ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ในรายวิชา เราก็คือ สบข. และให้นักศึกษาสร้างสรรค์ โครงการตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพได้ จำนวน 12 โครงการนำเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณา ต่อขอคในการร่วมกิจกรรมประกวด สบข. โมเดลต่อไป (ยังไม่ได้ใช้ งบประมาณ)				
20	โครงการ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง อัตลักษณ์ นักศึกษาแพทย์ สบข. (ไหว้ครู/	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ 4C for C สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อรำลึกถึงวัน สำคัญของชาติ อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน คุณค่าความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ประเพณี 2. พัฒนาอัตลักษณ์	นักศึกษา มีอัตลักษณ์ ตามที่สถาบันกำหนด	จัดกิจกรรมปีใหม่คณะแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2568 และ ชั้นปีที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2568	287,600 บาท	เบิกจ่าย 78,340 บาท คงเหลือ 209,260 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	วันมหิดล/วันสถาปนา สบช.ฯ) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Primary Care Education)		ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ด้านวินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สั่งจะ กตเวที						
21	โครงการบริหารจัดการคณะ แพทยศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ : มีระบบ การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ : การบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและ ความมั่นคง ปลอดภัยสูง	1. เพื่อจัดจ้าง บุคลากรสำหรับ ปฏิบัติงานในคณะ แพทยศาสตร์ 2. เพื่อกำกับติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานของคณะ แพทยศาสตร์ 3. เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับ เดินทางไปราชการ หรือเข้าร่วมการประชุม	รายงานการประชุม คณะกรรมการ / ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- เบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ รายเดือน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหา โปรแกรม OSMOSIS และ Clinical Key	9,178,000 บาท	เบิกจ่าย 1,693,980.16 บาท คงเหลือ 7,484,019.84 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
22	โครงการพัฒนา องค์กร สมรรถนะสูง (OD) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ : พัฒนา องค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนผู้ องค์กรสมรรถนะสูง กลยุทธ์ :พัฒนา การบริหารองค์กร อย่างยั่งยืนและ เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม . กลยุทธ์ : พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ บุคลากรด้าน อัตรากำลัง	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรคณะ แพทยศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะของ ตำแหน่ง 2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 3. เพื่อให้คณะ แพทยศาสตร์เป็น องค์กรคุณธรรมและ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	คณะแพทย์ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA และ ผ่านการประเมิน รับรองสำนักงานสีเขียว และบุคลากร คณะแพทย์มีขวัญกำลัง ที่ดีในการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1 จัดการสัมมนาเมื่อ วันที่ 15 - 18 ธ.ค. 2567 ณ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 34 คน มีการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง การทำงานเป็นทีม และศึกษาดูงานอุทยาน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	400,000 บาท	เบิกจ่าย 299,929 บาท คงเหลือ 100,071 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.3 คณะแพทยศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
23	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาศึกษาทั่วไป ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุญ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุญ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในรายวิชา หมวดการศึกษาทั่วไป ที่สนองต่ออัตลักษณ์ บัณฑิต สบข. 2. เพื่อบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนด	นักศึกษาแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการทำงานกับ ชุมชน รู้จักการปรับตัว มีทัศนคติที่ดี สามารถ ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ผู้อื่นได้ นำไปสู่ สมรรถนะที่สำคัญ ตามเป้าหมายรายวิชา	ไตรมาส 2 จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เราคือ สบข./การบริหาร สุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์	820,000 บาท	เบิกจ่าย 153,000 บาท รอเบิกจ่าย 667,000 บาท คงเหลือ 0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกค่าสอน ให้อาจารย์ พิเศษ	ไม่มี
24	โครงการสัมมนานักศึกษา เสริมสร้าง อัตลักษณ์บัณฑิต สบข. รายวิชา ศึกษาทั่วไป ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุญ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมนุญ ตามมาตรฐานสากล	1. เพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ให้ นศพ. มีคุณสมบัติตาม อัตลักษณ์บัณฑิตสบข. เข้าใจระบบสุขภาพ ปฐมนุญ ชุมชน ครอบคลุมมิติต่างๆ	นักศึกษาแพทย์สามารถ แสดงออกถึงความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน ในชุมชน รู้จักการ ปรับตัว สามารถทำงาน เป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้	1.1 จัดสัมมนาพัฒนาทักษะการบริหาร สุขภาพที่มีจิตวิญญาณของ ความเป็นมนุษย์ (Humanistic Healthcare) ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ณ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วิทยากร นายแพทย์สรวิศร์ เลอมาโนวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	730,000 บาท	เบิกจ่าย 90,440 บาท รอส่งเบิก 441,340 บาท คงเหลือ 198,220 บาท	กิจกรรมที่ 1.1 อยู่ระหว่าง ดำเนิน การเบิก ค่าใช้จ่าย โครงการฯ ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1.2	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การทำงานกับ อาจารย์แพทย์ สหวิชาชีพ เครือข่ายสุขภาพ และประชาชน 2. เสริมสร้าง ประสบการณ์ พื้นฐานด้านศาสตร์ ระบบสุขภาพ (HSS) 3. เสริมสร้าง คุณลักษณะตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ		ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1.2 จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์ นักศึกษา แพทย์ ชั้นปีที่ 1 เรื่อง “การใช้กระบวนการ ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร สุขภาพ (Design Thinking in Healthcare)” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วิทยากร นายแพทย์ศิษิน ลือฤทธิพงษ์ หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำ หลักฐาน ประกอบ การเบิกจ่าย	
25	โครงการเตรียม ความพร้อม เพื่อการเรียนรู้ และก้าวสู่วิชาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ 4C for C	1. เพื่อพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ของ นศพ.	เกิดการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในการ เตรียมพร้อมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร	ยังไม่ดำเนินการ	150,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.3 คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	2. ส่งเสริม ประสบการณ์ด้าน วิชาการและวิชาชีพ ของ นศพ. สบช. 3. เรียนรู้และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับชาวต่างชาติ	อัตรลักษณ์บัณฑิต			คงเหลือ 150,000 บาท		
26	โครงการพัฒนา สมรรถนะ ตามอัตลักษณ์ บัณฑิต สบช. (การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ 4C for C สู่การ เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อเตรียมความ พร้อมของ นศพ. สบช. ต่อการเข้าเรียน ในระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อแนะแนวทาง การเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สบช. 3.เสริมสร้างอัตลักษณ์ นศพ. สบช. 4. ส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง นศพ. สบช.	เกิดการมีส่วนร่วมของ นักศึกษาในการ เตรียมพร้อมการ เรียนรู้ตามหลักสูตร อัตลักษณ์บัณฑิต	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 1,000,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
27	โครงการพัฒนา นักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริม หลักสูตร ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ 4C for C ผู้การ เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมด้านการ ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และกีฬา สืบสานกีฬา สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2. เสริมสร้าง สามัคคี ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา	นักศึกษามีอัตลักษณ์ สถาบัน ด้านวินัย หน้าที่ และความสามัคคี	- จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬา สบข. ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการช้อกันภัยเกมส์ (MU Games) ร่วมกันมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 - 21 มีนาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา	450,000 บาท	เบิกจ่าย+ ผูกพัน 361,460 บาท คงเหลือ 88,540 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
28	โครงการ สนับสนุนการ ดำเนินงานคณะ แพทยศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ : มีระบบ การบริหารจัดการ งบประมาณการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ : การ บริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และความมั่นคง ปลอดภัยสูง	เพื่อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ สนับสนุน การปฏิบัติงานของ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน	ไตรมาส 2 - ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ตรวจรับครุภัณฑ์ รถตู้เช่า 1 คัน	6,575,800 บาท	เบิกจ่าย 1,624,050 บาท คงเหลือ 4,951,750 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.3 คณะแพทยศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
29	โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ผู้ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีอาชีพ ในการจัดการศึกษา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเอกสารวิชาการ นำเสนอในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ผู้บริหารและอาจารย์ ของคณะแพทย มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา เทียบเคียงระดับนานาชาติ	-	600,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 600,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี
30	โครงการสนับสนุนการอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ผู้ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education)	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้มีระบบ ฐานข้อมูลสนับสนุน การเรียนการสอน	มีระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการค้นคว้า ข้อมูลสนับสนุน การเรียนการสอน	-	735,500 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 735,000 บาท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี



2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1. พันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ										
1	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (FON-Edu-R01) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบริหารจัดการ หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี	รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่กำหนด	1) คณะ โดยวิทยาลัยในสังกัดเปิดสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 30 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2569) ทุกหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาม แผนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ที่กำหนด 2) คณะอยู่ในระหว่างการดำเนินการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	67,908,958.22 บาท	เบิกจ่าย 18,664,325.36 บาท คงเหลือ 49,244,632.86 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการเบิกจ่าย ค่าเช่า จึงขอให้ เร่งรัด การเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้น ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด ทุกเดือน
2	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (FON-Edu-R02) ระยะเวลาดำเนินโครงการ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบริหารจัดการ หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่กำหนด	คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	4,482,000 บาท	เบิกจ่าย 227,060 บาท คงเหลือ 4,254,940 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการเบิกจ่าย ค่าเช่า จึงขอให้ เร่งรัด การเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน รายวิชาตามแผนการศึกษาที่กำหนด ในปีการศึกษา 2567				ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด ทุกเดือน
3	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (FON-Edu-R03) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบริหารจัดการ หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล	รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนมีการจัด การเรียนการสอนได้ ตามแผนที่กำหนด	1) วิทยาลัยในสังกัดคณะที่มีการเปิด สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาลมีการจัดการเรียนการสอน รายวิชาตามแผนการศึกษาปีการศึกษา 2567 โดยมีการเปิดปีการศึกษามาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม/ตุลาคม/พฤศจิกายน 2567 2) วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่วางแผนเปิดสอน ในเดือนกรกฎาคม 2568 สำหรับนักศึกษา ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2568 3) คณะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาชุดข้อสอบในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 ชุด 4) คณะอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จัดทำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	61,675,538.40 บาท	เบิกจ่าย 3,783,098.57 บาท คงเหลือ 57,892,439.83 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการเบิกจ่าย ล่าช้า ขอให้เบิกจ่าย เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567 ให้เสร็จสิ้น ภายใน มีนาคม 2568 2. การรับ นักศึกษาเข้า ศึกษา มีจำนวน ไม่เกินไป ตามเป้าหมาย ที่กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
										ทำให้ต้อง เปิดปีการศึกษา ช้ากว่าแผน ที่กำหนด
4	โครงการการ บูรณาการ การเรียนการสอน รายวิชากับ พันธกิจอื่น (FON-Edu-R04) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อการบูรณาการ การเรียนการสอน รายวิชา กับพันธกิจอื่น	กิจกรรมที่กำหนด ในโครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1) วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการ/กิจกรรม การบูรณาการเรียนการสอน รายวิชาทางการพยาบาลกับการบริการ วิชาการ/วิจัย/การพัฒนานักศึกษา/ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่ กำหนด ในช่วง ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568 โดยมีจำนวนรายวิชาในรายวิชาชีพ อย่างน้อย 1 รายวิชาในทุกวิทยาลัย ที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ 2) การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนด เช่น การบรรลุ CLOs ที่กำหนด การบรรลุการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ด้านการจัดการสุขภาพชุมชน การบรรลุ เป้าหมายของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการบริการวิชาการในชุมชน/บริการ สุขภาพ เป็นต้น	756,512 บาท	เบิกจ่าย 845,544.98 บาท -89,032.98 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้อสังเกต วิทยาลัยใน สังกัดอาจ มีการการ ปรับ งบประมาณ โครงการ ในการ ดำเนินงาน ของวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5	โครงการพัฒนา คุณภาพการ ประเมิน กระบวนการ เรียนรู้และ ประเมินคุณภาพ บัณฑิต (FON-Edu-R05) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพ การประเมิน กระบวนการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพ บัณฑิต	กิจกรรมที่กำหนด ในโครงการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการประเมิน กระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพ บัณฑิต ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือวัดและ ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ระดับชั้นปี และระดับรายวิชา การทวน สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินสมรรถนะการบริหาร จัดการสุขภาพชุมชนของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ การประเมินทักษะทาง คลินิก การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้นักศึกษาต่อคุณภาพบัณฑิต	4,824,831.00 บาท	เบิกจ่าย 1,478,534.05 บาท คงเหลือ 3,346,296.95 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการ ดำเนินการ โครงการ/ กิจกรรม ล่าช้ากว่า แผนที่ กำหนด
6	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ พิเศษและ อาจารย์ที่เลี้ยง ในแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติ (FON-Edu-R06)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการ จัดการศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์พิเศษและ อาจารย์ที่เลี้ยง ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	อาจารย์พิเศษและ อาจารย์ที่เลี้ยง ในแหล่งฝึก ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามแผนที่กำหนด และมีความพึงพอใจ	1) วิทยาลัยในสังกัด 14 วิทยาลัย มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยง ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ (หลักสูตร 5 วัน) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและ อาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 50-130 คน ต่อวิทยาลัย	4,962,235.00 บาท	เบิกจ่าย 1,072,585 บาท คงเหลือ 3,889,650 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้อสังเกต วิทยาลัย ส่วนใหญ่ กำหนดแผน ในการพัฒนา ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)				ในการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป	ในปีการศึกษา 2567 ตามแผนที่กำหนด โดยมีการจัดโครงการในช่วง ตุลาคม 2567 -มีนาคม 2568 2) ผลการประเมินความพึงพอใจใน การเข้าร่วมโครงการพบผลการประเมิน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก/มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในช่วง 3.69 - 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3) มีวิทยาลัยในสังกัดอีก 3 แห่งที่กำหนด แผนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษ และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 50 - 100 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2568				และอาจารย์ พี่เลี้ยงใน แหล่งฝึก ภาคปฏิบัติใน ไตรมาส ที่ 3 ของปี งบประมาณ 2568
7	โครงการเตรียม ความพร้อมเพื่อ การเรียนรู้และ ก้าวสู่วิชาชีพ (FON-Edu-R07) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อเตรียมความ พร้อมเพื่อการเรียนรู้ และก้าวสู่วิชาชีพ	1. นักศึกษามีความ พร้อมในการเรียนรู้ 2. นักศึกษามีความ พร้อมในการ ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จ การศึกษา	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการจัด กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและการเตรียม ความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพสำหรับ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือผู้สำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2568	8,894,835.00 บาท	เบิกจ่าย 2,812,661.30 บาท คงเหลือ 6,082,173.70 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ วิทยาลัยมี แผนการ ปฐมนิเทศ และเตรียม ความพร้อม ในการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.4 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อม ในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา คะแนนผลการประเมินความพร้อม ในการปฏิบัติงานฯ อยู่ในระดับมากถึง มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.52 - 4.68 2) คณะและวิทยาลัยกำหนดจัด โครงการ/ กิจกรรมในการปฐมนิเทศเตรียมความ พร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2568 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2568				สำหรับ นักศึกษาใหม่ ในไตรมาส ที่ 3 ของปี งบประมาณ 2568
8	โครงการพัฒนา นักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริม หลักสูตร (FON-Edu-R08) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนานักศึกษา ด้วยกิจกรรมเสริม หลักสูตร	1. โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของโครงการ 2. นักศึกษามีผลลัพธ์ การเรียนรู้/คุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์บัณฑิต ที่กำหนดไว้ในโครงการ	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัด มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริม หลักสูตรได้แก่ โครงการด้านกีฬาและ นันทนาการด้านจริยธรรมและจิตอาสา ด้านวิชาการ/วิชาชีพด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านบริการ สุขภาพแก่ชุมชน ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้านการเรียนรู้แบบ	31,479,877.72 บาท	เบิกจ่าย 8,695,227.63 บาท คงเหลือ 22,784,650.09 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การ ดำเนินงาน โครงการและ กิจกรรม ไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนด มีการเบิก จ่ายเงินล่าช้า

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สหวิชาชีพในพื้นที่แม่ฮ่องสอน และ โครงการ/กิจกรรมด้านอื่นๆ 2) คณะและวิทยาลัยในสังกัดส่งนักศึกษา วิทยาลัยละ 2 คน รวมจำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลร่วมสร้างอนาคตและ อำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2568 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผู้นำ สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 3) ผลการประเมิน โครงการพบว่า นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้/ คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต ที่กำหนดไว้ในโครงการ				
9	โครงการจัดหา สิ่งสนับสนุน เพื่อการเรียนรู้ และบริการ สำหรับนักศึกษา พยาบาล	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อจัดหาสิ่ง สนับสนุนเพื่อการ เรียนรู้และบริการ สำหรับนักศึกษา พยาบาล	นักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพของสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	1) วิทยาลัยสังกัดมีการกำหนดแผน และสรรหา/จัดหาสิ่งสนับสนุน เพื่อการเรียนรู้และบริการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย	41,213,822 บาท	เบิกจ่าย 12,734,252.40 บาท คงเหลือ 28,479,569.60 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อสรรหา สิ่งสนับสนุน เพื่อการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(FON-Edu-R09) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	primary Care Education	และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม			การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับการ ดูแลสุขภาพนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือตำรา เป็นต้น 2) ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ นักศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.67 - 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน				เรียนรู้และ บริการ สำหรับ นักศึกษา ล่าช้ากว่า แผนที่ กำหนด
10	โครงการพัฒนา หลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิต ที่มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพระดับ ปฐมภูมิ (Novel FoN PHC modules and curriculum) (FON-Edu-S01)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัด การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตร บัณฑิตที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ (Novel FoN PHC modules and curriculum)	มีหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ที่ปรับปรุง ป.ตรีสาขาอื่น มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ	1) คณะร่วมกับคณะกรรมการ/ คณะทำงานร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้น การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ทั้งนี้คณะกำหนด แผนในการขอรับรองและอนุมัติ หลักสูตรตามกระบวนการ ที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณ 2568 (เดือนกันยายน 2568) เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2569 ตามแผนต่อไป	4,121,330.00 บาท	เบิกจ่าย 137,507 บาท คงเหลือ 3,983,823 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					2) วิทยาลัยในสังกัด 1 แห่งมีการพัฒนา Module การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ 3) วิทยาลัยในสังกัด 2 แห่ง วางแผน การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 - 2574) มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ				
11	โครงการพัฒนา หลักสูตร พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) (FON-Edu-S02) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิตาม มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มืออาชีพในการ จัดการศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหา บัณฑิต (หลักสูตรใหม่)	มีหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของระบบสุขภาพ ของประเทศ	1) คณะโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาคำนึงโครงการพัฒนา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) เพื่อการรองรับและอนุมัติ หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดรวม 4 หลักสูตร 2) มีหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ จากสภาวิชาชีพแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และรอนำเข้า พิจารณาอนุมัติจากสภาสถาบันในเดือน เมษายน 2568	5,748,000 บาท	เบิกจ่าย 40,000 บาท คงเหลือ 5,708,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การ ดำเนินงาน การพัฒนา หลักสูตร พยาบาล ศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตร นานาชาติ) 1 หลักสูตร มีความ ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						3. มีหลักสูตรที่รอการพิจารณาเห็นชอบ หลักสูตรจากสภาวิชาชีพจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ และหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล คาดว่าจะทราบผล การพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2568				
12	โครงการพัฒนา อัตลักษณ์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา (FON-Edu-S03) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สูการ เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนา อัตลักษณ์นักศึกษา บัณฑิตศึกษา	นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มีอัตลักษณ์นักศึกษา บัณฑิตศึกษา	คณะโดยวิทยาลัยในสังกัด ที่เป็นศูนย์ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2567 โดยการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาวะผู้นำ การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ การเข้าค่ายวิจัย เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ นักศึกษามหาบัณฑิตศึกษา	4,033,689.44 บาท	เบิกจ่าย 662,673 บาท คงเหลือ 3,371,016.44 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
13	โครงการพัฒนา ศักยภาพ นักศึกษาแกนนำ เพื่อส่งเสริมการมี	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนานักศึกษาให้ มีสมรรถนะสูการ เป็นผู้นำด้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาแกนนำ เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัด	1. นักศึกษาแกนนำ ที่มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาทางการ พยาบาล และมีความพึง	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัด มีการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนา ศักยภาพนักศึกษาแกนนำเพื่อส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพยาบาล	4,625,578 บาท	เบิกจ่าย 869,801 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การขออนุมัติ โครงการ มีการขอ อนุมัติ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทางการพยาบาล (รวมพัฒนา ทักษะสากลต่างๆ) (FON-Edu-S04) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Excellence in primary Care Education	สุขภาพปฐมภูมิ และทุนบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	การศึกษาทางการ พยาบาล (รวมพัฒนา ทักษะสากลต่าง ๆ)	พอใจต่อการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ทางการพยาบาล	ระหว่าง 13-15 ธันวาคม 2567 กลุ่มเป้าหมายเป็น นายนกสโมสร/กรรมการ สโมสรมักศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 คน 2) คณะจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยละ 10 รวมจำนวน 300 คน โดยใช้โปรแกรม VOXY ในการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้ ร่วมกับ Mentors ซึ่งเป็นอาจารย์ของ วิทยาลัยรวมจำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เรียน สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		คงเหลือ 3,755,777 บาท		งบประมาณ ต่ำกว่าแผนที่ ได้รับการ อนุมัติ
14	โครงการพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งสู่ความเป็น เลิศระดับสากล (FoN WOWs!)	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัด การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การ	เพื่อพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็น เลิศระดับสากล (FoN WOWs!)	จำนวนนวัตกรรม ของอาจารย์และ นักศึกษาที่เผยแพร่/ นำเสนอในเวที ระดับชาติหรือนานาชาติ	1) คณะมีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น SPOC, Sims, VR, BI, Platform online 2) วิทยาลัยมีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี	3,392,330 บาท	เบิกจ่าย 90,048 บาท คงเหลือ 3,302,282 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การจัดซื้อจัด จ้างมีความ ล่าช้า

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(FON-Edu-S05) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม			ดิจิทัล เช่น การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนตามแนวคิด TPACK 3) มีการสนับสนุนให้ผลงานนวัตกรรม การเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับ การเผยแพร่และนำเสนอในเวทีระดับชาติ/ นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ				
15	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ เพื่อขอรับรอง สมรรถนะตาม มาตรฐานกรอบ วิชาชีพที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศและ ยกระดับการ สร้างสรรค์ นวัตกรรม (FON-Edu-S06) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 –	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีอาชีพ ในการจัด การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์เพื่อขอรับรอง สมรรถนะตาม มาตรฐานกรอบ วิชาชีพที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศและ ยกระดับ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม	มีอาจารย์ประจำ หลักสูตรได้ผ่านการ ประเมิน T-PSF	1) คณะจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศักยภาพอาจารย์ในการเขียนรายงาน การประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิน สมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบ TH-PSF และ UK-PSF จำนวน 40 – 50 คน ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2568 2) วิทยาลัยในสังกัด 10 แห่งมีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน การประเมินตนเองเพื่อขอประเมิน สมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ TH-PSF รวมจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ประมาณ 400 คน	5,893,245 บาท	เบิกจ่าย 967,880 บาท คงเหลือ 4,925,365 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)					3) วิทยาลัยฯ มีผู้ส่งผลงานและอยู่ ระหว่างรอผลการประเมินประมาณ 75 คน และ มีแผนให้ส่งเพิ่มเติมอีก 150 คน 4) มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตั้งแต่ ระดับ 1-3 รวม 8 คน จากจำนวนอาจารย์ ประจำทั้งหมด 1,485 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53				
16	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (FON-Edu-S07) ระยะเวลาดำเนินการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามืออาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด	คณะกรรมการและกำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 6 หลักสูตร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน	200,000 บาท	ไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 200,000 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ วางแผนการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2568
17	โครงการความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ทั้งที่ดำเนินการ	มีสถาบันเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ	1) คณะมีการขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 30 th ICN Congress วันที่ 9 - 13 มิ.ย. 2568 ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และ	28,048,614.58 บาท	เบิกจ่าย 1,421,182 บาท คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการปรับ การขออนุมัติ แผนการใช้ เงินรายได้ เพื่อการสร้าง

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(ทั้งที่ดำเนินการ ในประเทศและ เดินทางไป ต่างประเทศ) (FON-Edu-S08) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนา นักศึกษาให้มี สมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ในประเทศและ เดินทางไป ต่างประเทศ)		นักศึกษาผลที่คาดว่าจะได้รับจาก การดำเนินงานโครงการคือเครือข่าย และความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการวิจัย 2) คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีแผน/ปรับ แผนความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อังกฤษ บรูไน รูปแบบ/กิจกรรมความ ร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ การบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา การวิจัยการรับรอง อาคันตุกะ Dean Summit Visiting Scholar		26,627,432.58 บาท		เครือข่ายทาง วิชาการ การนำเสนอ และเข้าร่วม ประชุมใน ต่างประเทศ
18	โครงการพัฒนา สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ในยุค Digital Transformation (งบลงทุนจากเงิน งบประมาณและ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา สมรรถนะอาจารย์ มีอาชีพในการจัด การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ที่3: พัฒนา นักศึกษาให้มี	เพื่อพัฒนาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ ในยุค Digital Transformation (งบลงทุนจากเงิน งบประมาณและ รายได้ที่เป็นการ	มีจำนวนทรัพยากร เรียนรู้ที่มีจำนวน เพียงพอและเหมาะสม ต่อการจัดการศึกษา ทุกระดับ	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งสนับสนุน/ทรัพยากรการเรียนรู้ในยุค Digital Transformation มีรายการที่สำคัญ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดฝึกทักษะ ทางการพยาบาลแบบเสมือนจริง (Virtual Reality) ทุนฝึกทักษะการพยาบาลขั้นสูง	20,209,550 บาท	เบิกจ่าย 11,133,790 บาท คงเหลือ 9,075,760 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	รายได้ที่เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา/ การแพทย์ (FON-Edu-S09) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		สมรรถนะสู่การ เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	จัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา/แพทย์)		หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพ เด็กโตขั้นสูง หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่นพร้อมกล่อง แสดงผลการฝึกปฏิบัติเครื่องจำลอง สัญญาณ ECG เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วย ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติชนิดพกพาสำหรับ การเรียนการสอน เป็นต้น				
2. พันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์										
19	โครงการ สนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ ประโยชน์ (FON-Res-R10)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการงาน สร้างสรรค์ และการ นำไปใช้ประโยชน์	มีจำนวนเงินทุนวิจัยทั้ง ภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม และมีผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ	คณะและวิทยาลัยฯมีการจัดโครงการ สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และ การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุน การผลิตและ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและการนำไปใช้ ประโยชน์ ผลการดำเนินการ มีดังนี้ 1) มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCII	25,043,637.16 บาท	เบิกจ่าย 2,444,628.97 บาท คงเหลือ 22,599,008.19 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การพัฒนา โครงการ วิจัยเพื่อขอ เงินทุน สนับสนุน จากแหล่งทุน ภายในและ ภายนอก

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					จำนวน 90 เรื่อง, TC12 จำนวน 108 เรื่อง 2) มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 14 เรื่อง				ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
20	โครงการ บูรณาการวิจัย ร่วมกับพันธมิตรอื่น (FON- Res-R11) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการผลิ องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อบูรณาการวิจัย ร่วมกับพันธมิตรอื่น	โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	1) วิทยาลัยในสังกัดมีแผน/กำหนด กิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับ พันธมิตรอื่นๆ เช่น การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่ได้มีการสรุปผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	1,296,960 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 1,296,960 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการ รายงาน ข้อมูลการ เบิกจ่าย ทั้งนี้ อาจมีการใช้ ทุนสนับสนุน การวิจัยเพื่อ ดำเนินการ
21	โครงการยกระดับ แผนงานพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิ (FON- Res-S10)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการผลิ องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อยกระดับ แผนงานพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรมสุขภาพ ปฐมภูมิ	1. มีผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสุขภาพที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับชาติ 2. มีงานวิจัยและ นวัตกรรมสุขภาพ ปฐมภูมิที่ตีพิมพ์	1) คณะมีการจัดโครงการยกระดับ แผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1 การประชุมเชิง ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย ในการพัฒนาโจทย์และโครงร่างการวิจัย ด้านสุขภาพและชุมชนสังคม	6,087,040 บาท	เบิกจ่าย 373,934 บาท คงเหลือ 5,713,106 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การดำเนิน โครงการและ กิจกรรม ล่าช้ากว่า แผนที่ กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	Research and Innovation	ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม		เผยแพร่ในฐานข้อมูล ระดับชาติ และนานาชาติ 3. มีเงินทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก	ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 กลุ่มเป้าหมาย 80 คน ผลการดำเนินงานพบว่า มีโครงการวิจัยฯ ได้รับการพิจารณาเพื่อขอทุนจาก (สวรส.) จำนวน 12 เรื่อง 2) มีผลงานวิจัยสุขภาพปฐมภูมิที่ดีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (นับ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน) จำนวน 22 เรื่อง 3) มีผลงานวิจัยสุขภาพปฐมภูมิที่ดีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จำนวน 3 เรื่อง 4) มีโครงการวิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (สวรส.) จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 5,058,515 บาท 5) มีผลงานวิจัยใช้มีการนำไปเผยแพร่และ ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ เช่น วิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาท ของศูนย์วิชาการในการสนับสนุนการ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ดำเนินงานของ รพ.สต. สังกัด อบจ. หน่วยงานผู้นำไปใช้ประโยชน์ คือ สำนักงานเวชการศกษาผู้แทนราษฎร				
22	โครงการสร้าง นักวิจัย กลุ่มวิจัย และนวัตกรรม สุขภาพ สมรรถนะสูง (Research Talents) (FON- Res-S11) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมนิเทศผู้ความ เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 4: ยกระดับศักยภาพ ด้านการวิจัย และ สร้างนวัตกรรมให้ เป็นเครือข่ายความ เป็นเลิศด้านการวิจัย ด้านสุขภาพปฐมนิเทศ	เพื่อสร้างนักวิจัย กลุ่มวิจัย และ นวัตกรรมสุขภาพ สมรรถนะสูง (Research Talents)	มีนักวิจัยที่มีสมรรถนะ สูง และมีresearch cluster แต่ละเขตสุขภาพ	1) คณะมีแผนการจัดโครงการ สร้างนักวิจัย กลุ่มวิจัย และนวัตกรรม ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2568 2) วิทยาลัยในสังกัด 5 แห่ง มีการจัด โครงการ Research Plus/ Research Cluster/ R-CoP เพื่อสร้างนักวิจัย กลุ่มวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพสมรรถนะสูง 3) ตัวอย่างผลการดำเนินงานด้าน Research Cluster ได้แก่ กลุ่มวิจัยการ พยาบาลแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์ กลุ่มวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิจัยการพยาบาลจิตเวช กลุ่มวิจัยการ พยาบาลชุมชน กลุ่มวิจัยการดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อรัง กลุ่มวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ 4) มีนวัตกรรมสุขภาพจำนวน ประมาณ 30 คน ที่สนใจและกำลังพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ	4,381,278 บาท	เบิกจ่าย 162,830บาท คงเหลือ 4,218,448 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีกร ดำเนินการ แผนงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
23	โครงการแผนงาน สร้างความ ร่วมมือ ด้านการวิจัย นวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิ กับเครือข่าย ระดับชาติและ นานาชาติ (Research Collaboration) (FON- Res-S12) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายด้าน ผลงานวิชาการ	เพื่อสร้างความ ร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรมสุขภาพ ปฐมภูมิกับเครือข่าย ระดับชาติและ นานาชาติ (Research Collaboration)	มีการดำเนินพัฒนา งานวิจัยนวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิกับ เครือข่ายทั้งในและ ต่างประเทศ	1) คณะกำหนดแผนในการประชุมและ พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2568 2) วิทยาลัยในสังกัดมีแผน/ดำเนินการ กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิกับ เครือข่ายระดับชาติ/นานาชาติ เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ the NIH Fogarty International Center Michigan State University in USA Juntendo University in Japan Australian Primary Health Care Nurse Association STIKES GUNA BANGSA, YOGYAKARTA (SGBY); STIKES KENDAL, JAWA TENGAH ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย University of Plymouth ประเทศอังกฤษ	1,574,700 บาท	เบิกจ่าย 30,700บาท คงเหลือ 1,544,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						St. Paul University Manila ประเทศ ฟิลิปปินส์ STIKES GUNA BANGSA, YOGYAKARTA (SGBY); STIKES KENDAL, JAWA TENGAH สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย Notre Dame of Maryland University ประเทศสหรัฐอเมริกา STIKES Global Surya ประเทศอินโดนีเซีย United University และ United 205nstitute of Pharmacy ประเทศอินเดีย Health Science Hang Tuah, Surabaya ,Indonesia BINAWAN UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon. ประเทศอินโดนีเซีย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
24	โครงการการจัดการความรู้ สู่การจัดการนวัตกรรม (FON- Res-S13) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมนิเทศความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการผลิตองค์ความรู้ และผลงานวิชาการ ด้านการดูแลสุขภาพปฐมนิเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม	คณะมีการจัดการความรู้	1) คณะและวิทยาลัยฯมีการดำเนินงานในการจัดการความรู้สู่ส่วนนวัตกรรม ในประเด็นต่างๆ 11 ชุมชนนักปฏิบัติ ได้แก่ 1) ชุมชนนักปฏิบัติด้านการผลิตบัณฑิต/การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Learning 2) ชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ประเด็นการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก ประเด็นตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประเด็นการพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพ 3) ชุมชนนักปฏิบัติด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ประเด็นการบูรณาการพันธกิจอุดมศึกษา 4) ชุมชนนักปฏิบัติด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม	1,618,970 บาท	เบิกจ่าย 67,475บาท คงเหลือ 1,551,495 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ ศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย 5) หุมนนักรปฏิบัติด้านการบริหารและ พัฒนาองค์กร ได้แก่ ประเด็นสายสนับสนุนมืออาชีพ ผู้การบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) ประเด็นการพัฒนา กระบวนการแบบไร้รอยต่อ ประเด็นงานประจำส่วนนวัตกรรม เพื่อพัฒนางาน ประเด็นสำนักงานสีเขียว (Green office) 2) วิทยาลัยในสังกัดมีการจัดการความรู้ ส่วนนวัตกรรมในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การผลิตบัณฑิต: KM for Ethical Transformation: พลิกโฉมการเรียนรู้ จริยธรรมผ่านการสอนภาคปฏิบัติ การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะจริยธรรม การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						การจัดการเรียนการสอนแบบ Reflective การยกระดับคุณภาพผลการสอบขึ้นทะเบียน เพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา สมรรถนะนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรม แนวทางการวัดและประเมินผลอย่างมี ประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อการสอนโดย ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Ethic Transformative Learning เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ นักศึกษาพยาบาลการพัฒนานักศึกษา: การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามี สมรรถนะบัณฑิตสหข. และอัตลักษณ์ บัณฑิต ผู้เวทีระดับชาติ และนานาชาติ การวิจัยและนวัตกรรม: การวิจัยภายในองค์กร การวิจัยภายนอก องค์กร การพัฒนานวัตกรรม การตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ พัฒนานวัตกรรม สุขภาพด้านการคัดกรองการติดเชื้อใน				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.4 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เยาวชนด้วยแนวคิดป้องกันจลาจลชีวิต 7 สี การพัฒนานวัตกรรมสู่ การจกอนู สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม การบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม: การบูรณาการการดูแลสุขภาพปฐมภูมิกับ พันธกิจอุดมศึกษานวัตกรรมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็งด้วย สบข. โมเดล นวัตกรรมสื่อโซเชียลส่งเสริมชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่ นวัตกรรมขับเคลื่อน การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยพลังบวร การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพโดย ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาการ บริหารและพัฒนาองค์กร: การทำงานแบบไร้รอยต่อผ่านการบริหาร โครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูง การบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) แบบมืออาชีพ การพัฒนา Green Office				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						การเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อ การขอประเมิน สมรรถนะ Thailand-PSF นวัตกรรมกระบวนการสร้างนักจัดการ โครงการมืออาชีพไร้รอยต่อโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลการบริหารจัดการ ระบบงานธุรการอย่างมืออาชีพ 3) องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีจาก การจัดการความรู้ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดี ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน วารสารระดับนานาชาติ โดยใช้ SMART+2M				
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์										
25	โครงการบริการ วิชาการแบบ ให้เปล่า/การใช้ ประโยชน์จากการ บริการวิชาการ (รวมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน) (FON-Ser-R12)	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการบริการ วิชาการด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ ที่บูรณาการ พันธกิจอุดมศึกษา	เพื่อใช้ประโยชน์จาก การบริการวิชาการ (รวมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน)	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรม	1) วิทยาลัยในสังกัดมีการบริการวิชาการ แบบให้เปล่า ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง/การพัฒนา ชุมชนสุขภาพ การดูแล/ส่งเสริม/ดูแล สุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน เช่น การบริการสุขภาพ/การถ่ายทอด ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ การประเมิน ภาวะสุขภาพโดยใช้ สบข. โมเดล	2,015,205 บาท	เบิกจ่าย 151,688.90 บาท คงเหลือ 1,863,516.10 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					การดูแลสุขภาพชุมชนในรูปแบบของ ครอบครัวเสมือนการดูแลสุขภาพด้วยวิถี ชีวิตล้านนา การพัฒนาศักยภาพ สอน การ ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเพื่อ เข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบ (DM remission) “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” การพัฒนาชมรมพัฒนา การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่				
26	โครงการบูรณา การงานบริการ วิชาการร่วมกับ พันธมิตรอื่น (FON- Ser-R13) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 –	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิสู่ ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธกิจ	เพื่อบูรณาการงาน บริการวิชาการ ร่วมกับพันธมิตรอื่น	โครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	1) วิทยาลัยในสังกัดมีการจัดโครงการ/ กิจกรรมการบูรณาการการบริการ วิชาการกับพันธมิตรอื่นได้แก่ มุ่งการบูรณา การกับการเรียนการสอนรายวิชา การบูรณาการกับการวิจัย การบูรณาการ กับการพัฒนานักศึกษา และการบูรณาการ กับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,538,520 บาท	เบิกจ่าย 286,470บาท คงเหลือ 1,252,050 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)	Services and network	อุดมศึกษา			2) ผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ เพลงปิงปองจรรยา 7 สี พร้อมทำต้น สำหรับการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพในชุมชน ในกลุ่ม NCDs การสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรในองค์กรโดยผสมผสานภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพด้วย สบข. โมเดล การประยุกต์ทำเชิดหนังใหญ่ วัดชนอน/ พายเรือในการดูแลสุขภาพ ผลงานวิจัยเช่น วิจัยผลของโปรแกรมการใช้ นวัตกรรมเก้าอี้ยางยืดต่อระดับความปวด และความรุนแรงของผู้สูงอายุที่มีอาการ ข้อเข่าเสื่อม วิจัยศึกษาผลการใช้โปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพต่อการลดระดับน้ำตาลใน เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2				
27	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็น เลิศทางวิชาการ คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบัน	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็น เลิศทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	มีศูนย์ความเป็นเลิศทาง วิชาการ (Center of Excellence: CoE)	1) วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการกำหนด พื้นที่/ชุมชนเป้าหมายและหน่วยงานภาคี เครือข่ายในการพัฒนาการบริการวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับการ พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ	12,239,517 บาท	เบิกจ่าย 2,160,208 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการปรับ กิจกรรม ให้สอดคล้อง กับการ พัฒนาการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	พระบรมราชชนก (รวมพัฒนา หลักสูตร ฝึกอบรมใหม่) (FoN-Ser-S14) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	สู่ความเป็นเลิศ ที่บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	(รวมพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมใหม่)	ที่ตอบสนองความ ต้องการด้านสุขภาพ ระดับชาติและนานาชาติ	ปฐมนุญ และเชื่อมโยงกับ CoE ในพื้นที่ เขตการศึกษาประเด็นในการบริการ วิชาการ เช่น การสร้างสุขภาวะด้วย สภข.โมเดล การจัดการโรคเรื้อรัง การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และบริการสุขภาพในชุมชนเพื่อให้เป็น แหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา พยาบาลและบุคลากรสุขภาพ		คงเหลือ 10,079,309 บาท		บริการ วิชาการสู่ ความเป็นเลิศ
28	โครงการบริการ วิชาการและ บริการสุขภาพ แบบมืออาชีพ (FoN-Ser-S15) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมนุญ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมนุญ สู่ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	เพื่อบริการวิชาการ และบริการสุขภาพ แบบมืออาชีพ (ระบุ กิจกรรมย่อยเป็นชื่อ หลักสูตรฝึกอบรม และคลินิกที่เปิด บริการ)	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	1) วิทยาลัยในสังกัดคณะมีแผนและจัด ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางการ พยาบาลอย่างน้อย 1 หลักสูตรทุกแห่ง หลักสูตรฝึกอบรม เช่น หลักสูตร ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษ โรคเบื้องต้น) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ ทางสาขากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ ทางสาขากายวิภาคศาสตร์ในภาวะเสี่ยงสูง	137,958,502 บาท	เบิกจ่าย 14,360,141.58 บาท คงเหลือ 123,598,360.42 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การเบิกจ่าย ล่าช้า

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						และภาวะวิกฤต หลักสูตรฝึกอบรมการ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการโรคเรื้อรัง หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัด ทดแทนไต หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ทางการพยาบาลสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 2) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ) 2) วิทยาลัยในสังกัดคณะจำนวน 9 แห่ง มีการจัดตั้งและให้บริการคลินิกการ พยาบาลชุมชนรอบอุ้น ได้แก่ วทบ.ขอนแก่น วทบ.ชัยนาท วทบ.นครลำปาง วทบ.นครศรีธรรมราช วทบ.พุทธรักษา วทบ.แพร่ วทบ.สุราษฎร์ธานี วทบ.อุดรดิษฐ์ วทบ.ศรีมหาสารคาม 3) วิทยาลัยในสังกัดมีการจัดอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น - กลาง ประชุมวิชาการ ประจำปี ประชุมฟื้นฟูวิชาการ และ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						จัดโครงการบริการสุขภาพประชาชน กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ				
29	โครงการยกระดับ สุขภาพชุมชนใน การจัดการระบบ สุขภาพปฐมภูมิ (เช่น สุขภาพดี วิถีสุขข.) (FoN-Ser-S16) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	เพื่อยกระดับสุขภาพ ชุมชนในการจัดการ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (เช่น สุขภาพดี วิถี สุขข.)	1. ประชาชนที่รับการ พัฒนาสมรรถนะด้าน สุขภาพด้วย สบช. โมเดล และมีการปรับเปลี่ยน สุขภาพที่ดีขึ้น 2. มีชุมชนต้นแบบด้าน การจัดการสุขภาพปฐมภูมิ	วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการดำเนิน โครงการ สบช. โมเดล ในพื้นที่ เป้าหมาย มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้ 1) พัฒนา สมรรถนะด้านการดูแลสุขภาพด้วย สบช. โมเดล ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2) มีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อการคัดกรองภาวะเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงภาวะซึมเศร้าพัฒนาเด็ก 3) การพัฒนาพื้นที่/ชุมชนต้นแบบ การดูแลสุขภาพด้วย สบช. โมเดล หรือ การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 4) การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชากับการบริการวิชาการในการ ดูแลสุขภาพด้วย สบช. โมเดล เช่น รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล อนามัยครอบครัว ชุมชน และ การพยาบาลขั้นต้น 5) การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ	2,364,578 บาท	เบิกจ่าย 1,187,301.10 บาท คงเหลือ 1,177,276.90 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ที่บูรณาการแนวคิดสหข.โมเดล ได้แก่ แอปพลิเคชัน เบาหวานเบาใจ แอนิเมชันป้องกันจรรยา 7 สี 6) การพัฒนาผลงานวิจัยด้านการดูแล สุขภาพโดยใช้แนวคิดสหข. โมเดล 7) การพัฒนาวิทยาลัยเป็น Healthy Workplace ด้วยแนวคิด สหข. โมเดล				
30	โครงการพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือด้าน การบริการ วิชาการทางการ พยาบาลและ สุขภาพปฐมภูมิ (FoN-Ser-S17) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 9: การ สร้างภาคีเครือข่าย วิชาการความ ร่วมมือด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามความต้องการ ของชุมชนและ นำไปสู่การใช้ ประโยชน์	เพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือด้านการ บริการวิชาการ ทางการพยาบาลและ สุขภาพปฐมภูมิ	มีภาคีเครือข่ายการ บริการวิชาการด้านการ พยาบาลระดับชาติ/ นานาชาติ	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัด มีแผน/สร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิใน ระดับชาติ/นานาชาติ ได้แก่ การพัฒนา หลักสูตรการบริการวิชาการ การ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การจัดประชุม วิชาการการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยใช้ สหข. โมเดล 2) สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร ภาคีเครือข่าย ในประเทศ ได้แก่ สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นวมินทร์ราชินี	13,849,090 บาท	เบิกจ่าย 273,807บาท คงเหลือ 13,575,283 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การ ดำเนินการมี ความล่าช้า เนื่องจากต้อง กำหนด หน่วยงาน และประเด็น ในการพัฒนา เครือข่าย ความร่วมมือ ที่เป็น รูปธรรม

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						รพ.สต. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โรงพยาบาลจิตเวช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ เทศบาล/อบจ. 3) สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศได้แก่ Primary Health Care Nurses Association ประเทศออสเตรเลีย Northumbria University, UK Faculty of Nursing, Sultan Agung Islamic University, Semarang, Indonesia STIKES Kendal ประเทศอินโดนีเซีย STIKES Guna Bangsa ประเทศอินโดนีเซีย Plymouth university ประเทศอังกฤษ St. Paul University Manila (SPUM) ประเทศฟิลิปปินส์ Cincinnati University ประเทศสหรัฐอเมริกา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม										
31	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา นักศึกษาเพื่อ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสำคัญของ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์) (FoN-Cul-R14) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาการบริหร องค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย (วันสำคัญของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์)	นักศึกษามีความพึง พอใจในการร่วม กิจกรรม	1) คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษา วิทยาลัยละ 100 คน ของวิทยาลัย 11 แห่ง รวม 1,100 คน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมปูพื้นฐานสู่ธรรมนาวา วัง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 จัดโดย สำนักงานพระราชวัง ผลการประเมิน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการ อบรมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน เฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 2) คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมสืบสาน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่	3,712,088 บาท	เบิกจ่าย 1,314,292.57 บาท คงเหลือ 2,397,795.43 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
32	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา นักศึกษา เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมของ วิชาชีพการ พยาบาล (เช่น รับหมวก เครื่องหมาย วันพยาบาล) (FoN- CuI-R15) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 11 : พัฒนาการบริหาร องค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมของ วิชาชีพการพยาบาล (เช่น รับหมวก เครื่องหมาย วันพยาบาล)	นักศึกษามีความพึง พอใจในการร่วม กิจกรรม	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ของวิชาชีพการพยาบาล เช่น กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ/การสืบ สานปณิธาน สมเด็จพระ พุทธโฆษาจารย์ พิธีรับหมวก แลกหมวกและเข็มชั้นปี พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา/ พิธีจุดตะเกียงในดิ่งเกล พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2) ผลการประเมินความ พึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าอยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.27 – 4.82	2,801,970 บาท	เบิกจ่าย 526,838.57 บาท คงเหลือ 2,275,131.43 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล										
33	โครงการบริหาร อัตรากำลังใน วิทยาลัยและคณะ พยาบาลศาสตร์ ผู้องค์กร สมรรถนะสูง (FoN-Adm-R18) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบการบริหาร ด้านอัตรากำลัง และการพัฒนา บุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อบริหาร อัตรากำลังใน วิทยาลัยและคณะ พยาบาลศาสตร์ ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	คณะพยาบาลศาสตร์ มีจำนวนบุคลากรเป็นไป ตามกรอบอัตรากำลัง	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง มีการสรรหาและจ้างบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ รองรับการขับเคลื่อนงานในพันธกิจต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2) คณะมีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับวิทยาลัยในสังกัดที่มีค่า FTES มากกว่า 1:6 จำนวน 59 คนๆ ละ 360,000 บาท ในการจ้างเหมาบุคลากรสายวิชาการ รวม 21,240,000 บาท	164,537,429.04 บาท	เบิกจ่าย 63,057,264.94 บาท คงเหลือ 101,480,164.10 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
34	โครงการบริหาร จัดการงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ของวิทยาลัย/ คณะพยาบาล	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายในองค์กร คุณธรรม และการ	เพื่อบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของ วิทยาลัย/คณะ พยาบาลศาสตร์	ผลการประเมิน IQA ตามเกณฑ์AUNQA และ EdPEx เป็นไป ตามเป้าหมาย	1) คณะมีการจัดประชุมโครงการ เตรียมความพร้อมและพัฒนามาตรฐาน การศึกษาระดับหลักสูตรสู่สากล (FoN Readiness and Development) โดยการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	5,488,375 บาท	เบิกจ่าย 2,238,538.73 บาท คงเหลือ 3,249,836.27 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ศาสตร์ (FoN-Adm-R16) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Organizational Management	บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง			สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ทุกวิทยาลัยมีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (Overall Verdict) อย่างน้อย/เท่ากับ 4 คะแนน ทุกแห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน				
35	โครงการบริหาร จัดการความเสี่ยง และการควบคุม ภายในของ วิทยาลัย/คณะ พยาบาลศาสตร์ (FoN- Adm-R17) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ของวิทยาลัย/คณะ พยาบาลศาสตร์	1) ความสำเร็จของการ บริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน 2) คะแนน ITA $\geq$ ร้อยละ 85	1) คณะมีการจัดโครงการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 88 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำบริหารความเสี่ยงการจัดทำ แผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนฟื้นฟู 2) คณะ/วิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง และการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	884,085 บาท	เบิกจ่าย 356,378 บาท คงเหลือ 527,707 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระยะ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2568				
36	โครงการพัฒนา ศูนย์ศึกษาอาศั ยเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน (ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ เช่น บำรุงลิฟท์ ซ่อม บำรุงครุภัณฑ์ ฝึกซ้อมแผน ไฟไหม้) (FoN- Adm-R19) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 11: พัฒนาการบริหาร องค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษา อาศัยเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ เช่น บำรุง ลิฟท์ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ฝึกซ้อม แผนไฟไหม้)	บุคลากรและนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อ คุณภาพของสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	คณะ/วิทยาลัยมีแผนและการทำงาน ด้านการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและ การปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งการปรับปรุง การบำรุงรักษา การซ่อมแซมอาคาร สถานที่ รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ตามแผนที่กำหนด	52,428,489.89 บาท	เบิกจ่าย 96,452,931.92 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ มีการรายงาน ตัวเลข การเบิกจ่าย มากกว่า งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
37	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (HRD: เงินทุนการศึกษา นร.ทุน ป.ตรี ป.โท จ้างเหมาบุคลากร การพัฒนาอาจารย์) (FoN- Adm-R20) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร ด้านอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (HRD: เงินทุนการศึกษา นร.ทุน ป.ตรี ป.โท จ้างเหมาบุคลากร การพัฒนาอาจารย์)	บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ (IDP)	คณะและวิทยาลัยในสังกัด การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 1) การให้ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งใน/ต่างประเทศ 2) สนับสนุนการประชุม/อบรมตามแผน IDP 3) สนับสนุนการประชุม/อบรมตามความต้องการของคณะ/วิทยาลัย เช่น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต	35,066,089 บาท	เบิกจ่าย 7,556,766.84 บาท คงเหลือ 27,509,322.16 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
38	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กร	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร	เพื่อบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหา	1) สักส่วนอาจารย์ต่อ FTES เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรรหาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ FTES ไม่เกิน	135,496,688.05 บาท	เบิกจ่าย 44,994,601.91 บาท คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(HRM: สรรหา บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง) (FoN- Adm-R21) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	ด้านอัตรากำลัง และการพัฒนา บุคลากร (Human Resource Planning & Development)	บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง)	2) บุคลากรที่เป็นไป ตามกรอบ FTE	1:6 และมีการจัดสรรงบประมาณในการ จ้างอาจารย์จำนวน 59 คน ให้กับวิทยาลัย ในสังกัดที่มีอัตราร่วม FTES เกินเกณฑ์ ที่กำหนด คนละ 360,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 21,240,000 บาท 2) คณะและวิทยาลัยในสังกัดวางแผนและ กำหนดกรอบ/สรรหาอัตรากำลังและ งบประมาณการงานจ้างกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ/ พนักงานสถาบันเพื่อให้มีจำนวนบุคลากร ที่เป็นไปตามกรอบ FTE ที่กำหนด		90,502,086.14 บาท		
39	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่า สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯ) (FoN- Adm-R22)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 13: มี ระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ การเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ (Financial Management System)	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯ)	บุคลากรมีความพึง พอใจในการ บริหารงาน	คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการชำระ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย ได้แก่ - ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา - ค่าอินเทอร์เน็ต - ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกเดือน	179,442,413.58 บาท	เบิกจ่าย 70,440,833.47 บาท คงเหลือ 109,001,580.11 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)									
40	โครงการ ขับเคลื่อนองค์กร สมรรถนะสูงตาม แผนยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ (FoN- Adm-R23) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สมรรถนะสูงตามแผน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ	บุคลากรมีความพึงพอใจ ในการบริหารงาน และ ตัวชี้วัด โครงการบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด	คณะมีการจัดประชุมทบทวน/ปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้การ กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามกรอบระยะเวลา การถ่ายทอดแผน ไปสู่การปฏิบัติ และการปรับเปลี่ยน แผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้คณะมีการ ดำเนินการที่สอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกัน และมีผลการดำเนินงานตาม เป้าหมายที่กำหนด	3,909,174 บาท	เบิกจ่าย 693,244 บาท คงเหลือ 3,215,930 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
41	โครงการบริหาร จัดการภายใน คณะพยาบาล	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ	เพื่อบริหารจัดการ ภายในคณะพยาบาล ศาสตร์และวิทยาลัย ในสังกัด	บุคลากรมีความพึงพอใจ ในการบริหารงานอยู่ใน ระดับดี	คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการพัฒนา ระบบ (Work System) และกระบวนการ ทำงาน (Work Process) ที่ครอบคลุม กระบวนการหลักได้แก่ การจัดการศึกษา	34,003,246.89 บาท	เบิกจ่าย 11,590,861.13 บาท คงเหลือ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ศาสตร์และ วิทยาลัยในสังกัด (FoN- Adm-R24) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง			การวิจัย และบริการฯ กระบวนการ สนับสนุน และกระบวนการบริหาร จัดการ สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEX เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด ผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญในด้าน ต่างๆ เช่น ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร		22,412,385.76 บาท		
42	โครงการยกระดับ องค์กรสู่ Ethics Learning Center (FoN- Adm-S18) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อยกระดับองค์กร สู่ Ethics Learning Center	ผลการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ระดับสถาบันผ่าน เกณฑ์	1) คณะวางแผนการดำเนินโครงการ ยกระดับองค์กรสู่ Ethics Learning Center ในไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ 2568 2) วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการพัฒนา ระบบและกลไกจริยธรรมทางการ พยาบาล ออกแบบกิจกรรมด้าน จริยธรรมที่สอดคล้องกับระบบและ กลไกจริยธรรม รวมทั้งมีการส่งผลงาน ประกวดในเวที การประชุมวิชาการ ประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี	1,817,878 บาท	เบิกจ่าย 133,666.24 บาท คงเหลือ 1,684,211.76 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การดำเนิน โครงการและ กิจกรรม ล่าช้ากว่า แผนที่ กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สภากาพยาบาล เรื่อง “สมรรถนะทาง จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาล ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2567 3) ตัวอย่างผลงานด้านจริยธรรมของ นักศึกษาได้แก่ รางวัลชนะเลิศการ ประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรม นักศึกษาพยาบาล (Moral Project) ประจำปี พ.ศ. 2567 จากศูนย์จริยธรรม ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภากาพยาบาล				
43	โครงการ ขับเคลื่อนคณะ พยาบาลศาสตร์ สู่การจัดอันดับ ตามเกณฑ์ QS world university rankings by subject (Nursing)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน	เพื่อขับเคลื่อนคณะ พยาบาลศาสตร์ สู่การจัดอันดับตาม เกณฑ์ QS world university rankings by subject (Nursing)	คณะมีการเตรียมความ พร้อมรับเพื่อเข้าสู่การ จัดอันดับตามเกณฑ์ QS world university rankings by subject (Nursing)	1) คณะจัดโครงการฯ ตามแผน โดยการจัดประชุมระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2567 กลุ่มเป้าหมายหลักในการ ประชุมประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี และ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วม ประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม	1,310,350 บาท	เบิกจ่าย 305,960บาท คงเหลือ 1,004,390 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(FoN- Adm-S19) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		ผู้องค์กร สมรรถนะสูง			ความพร้อมของคณะในการเข้าสู่การ จัดอันดับตามเกณฑ์ QS world university rankings by subject (Nursing) 2) คณะมีการจัดโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในการเขียนรายงานการ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 65 คน ทั้งนี้คณะกำหนดสถาบันการศึกษาคู่เทียบ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกำหนดแผนการประเมินฯระดับคณะ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป้าหมายของ การประเมินอยู่ที่ 200 คะแนน				
44	โครงการบริหาร ขีดความสามารถ ของบุคลากร	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ	เพื่อบริหาร ขีดความสามารถของ บุคลากรให้พร้อมรับ	บุคลากรรับรู้ค่านิยม ขององค์กร I2-Act 2	คณะและวิทยาลัยในสังกัดมีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ค่านิยม I2ACT เพื่อให้ผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรทุก	3,319,635 บาท	เบิกจ่าย 457,659.16 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและ บ่มเพาะค่านิยม ขององค์กร (I2 – ACT) (FoN- Adm-S20) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	การเปลี่ยนแปลง และบ่มเพาะค่านิยม ขององค์กร (I2 – ACT)	และมีพฤติกรรม ค่านิยมขององค์กร I2-Act	ระดับตระหนักรู้ เข้าใจ มีรูปแบบ พฤติกรรมกรปฏิบัติงานและทัศนคติที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรับรู้และ พัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ สอดคล้องกับค่านิยม		คงเหลือ 2,816,975.84 บาท		
45	โครงการพัฒนารูปแบบการสร้าง ความผูกพัน องค์กรแบบเป็น หุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบการ บริหารด้าน อัตรากำลังและ การพัฒนา บุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อพัฒนารูปแบบ การสร้างความผูกพัน องค์กรแบบเป็น หุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement) ที่ส่งเสริมบรรยากาศ การทำงาน	บุคลากรมีความผูกพัน ต่อองค์กร	ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินโครงการแต่มี การสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่มีผล ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร เช่น ภาวะผู้นำ ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะที่ปฏิบัติ วางแผนในการพัฒนา รูปแบบการสร้างความผูกพันกับองค์กร แบบหุ้นส่วนในไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ 2568 ต่อไป	6,936,046 บาท	เบิกจ่าย 1,297,396.10 บาท คงเหลือ 5,638,649.90 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.4 คณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ที่ส่งเสริม บรรยากาศการ ทำงานเพื่อ สนับสนุนการ บริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (HRE) (FoN- Adm-S21) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)			เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (HRE)						
46	โครงการยกระดับ สมรรถนะ บุคลากรสู่การ บริหารจัดการ งานอย่างมี อาชีพผู้ มาตรฐานสากล	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบการบริหาร ด้านอัตรากำลัง และการพัฒนา บุคลากร (Human	เพื่อยกระดับ สมรรถนะบุคลากร สู่การบริหารจัดการ งานอย่างมืออาชีพผู้ มาตรฐานสากล (HRD ตามสมรรถนะ หลักขององค์กร)	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และ พัสดุ	คณะมีการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับ สมรรถนะบุคลากรสู่การบริหารค จัดการงานอย่างมืออาชีพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ จำนวน 58 คน เพื่อพัฒนาคู่มือและแนวทางการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ ทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การพัสดุ เป็นต้น	2,332,690 บาท	เบิกจ่าย 208,361.50 บาท คงเหลือ 2,124,328.50 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ มีการนำเงิน อุดหนุนใน ปีงบประมาณ 2567 มาใช้ในการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(HRD ตาม สมรรถนะหลัก ขององค์กร) (FoN- Adm-S22) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)		Resource Planning & Development)			ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2567				ตามแผนที่ กำหนด
47	โครงการส่งเสริม บรรยากาศการ ทำงานเพื่อ สนับสนุนการ บริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (FoN- Adm-S23) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบการบริหาร ด้านอัตรากำลัง และการพัฒนา บุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อส่งเสริม บรรยากาศการ ทำงานเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	บุคลากรรับรู้บรรยากาศ ในการทำงานในเชิงบวก	คณะและวิทยาลัยฯในสังกัดดำเนิน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ ในการ ทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมการจัดทำกรอบ อัตราค่าจ้างการสรรหา การธำรงรักษา โดย การสร้างบรรยากาศ การมีส่วนร่วมและ เปิดกว้างให้ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุนได้แสดงความ คิดเห็นในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม Meet the Dean การเยี่ยมเสริมพลัง การนิเทศงานในพื้นที่ การประชุมอบรม สัมมนาภายในองค์กร เป็นต้น	375,000 บาท	เบิกจ่าย 31,940 บาท คงเหลือ 343,060 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีการปรับ กิจกรรมใน โครงการให้ มีความ ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุ ตัวชี้วัดที่ กำหนด

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
48	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SDGs) ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68) (FoN- Adm-S24)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 11: พัฒนาการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SDGs)	วิทยาลัยผ่านการประเมินรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)	วิทยาลัยในสังกัดคณะผ่านการประเมินการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ทุกแห่ง โดยในปี พ.ศ. 2566 - 2567 มีวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 11 แห่ง และรางวัลระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 5 แห่ง	4,411,574 บาท	เบิกจ่าย 739,022.30 บาท คงเหลือ 3,672,551.70 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
49	โครงการยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 14: การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยสูง (Technology System)	เพื่อยกระดับคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1.บุคลากรมี digital literacy ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.คะแนน Digital Readiness ของคณะบรรลุเป้าหมาย	1) คณะและวิทยาลัยในสังกัดกำหนดแผนในการสรรหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนางานองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะ เช่น การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสูง	10,824,614 บาท	เบิกจ่าย 2,416,418.50 บาท คงเหลือ 8,408,195.50 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2.การกำหนดรายการและลักษณะของรายการที่จัดซื้อมีความล่าช้า

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.4 คณะพยาบาลศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	ในการบริหาร จัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ (FoN- Adm-S25) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					2) คณะมีการดำเนินการประเมิน digital literacy ตามเกณฑ์ที่กำหนด ของบุคลากร ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 3. คณะเตรียมการประเมิน Digital Readiness ของคณะ				
50	โครงการยก ระดับระบบ สารสนเทศของ คณะพยาบาล ศาสตร์ให้เป็น Data Intelligence (FoN@PBRI Data Intelligence) (FoN- Adm-S26) ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 14: การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	เพื่อยกระดับระบบ สารสนเทศของคณะ พยาบาลศาสตร์ ให้เป็น Data Intelligence (FoN@PBRI Data Intelligence)	มีฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและ การตัดสินใจครบทุก พันธกิจ และบุคลากร มีความพึงพอใจ ต่อระบบสารสนเทศ ของคณะ	1) คณะ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยใน สังกัดมีการดำเนินการพัฒนาและ ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ คณะพยาบาลศาสตร์ รองรับการบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหาร การปฏิบัติงาน การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล และการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความ ครอบคลุมพันธกิจ/รายการต่างๆ ดังนี้	11,485,442 บาท	เบิกจ่าย 3,394,489 บาท คงเหลือ 8,090,953 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การ ดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4 คณะพยาบาลศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)					1.บุคลากร 2.ครุภัณฑ์ 3.แผนงาน งบประมาณ 4.กิจการนักศึกษา 5.การเรียนการสอน 6.ศิษย์เก่า 7.วิจัยและผลงานวิชาการ 8. บริการวิชาการ 9. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) วิทยาลัยในสังกัดมีการดำเนินการ ดังนี้ การแต่งตั้งคณะทำงาน การประชุมพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ				



2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1.1	โครงการพัฒนา หลักสูตร ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา หลักสูตรการศึกษา ด้านสุขภาพปฐม ภูมิตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล	พัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่ ตอบสนองระบบ PC	ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร	1. วอภัย โครงการการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2568 โครงการอบรม และศึกษาดูงานปฏิบัติการทางเภสัชกรรม และการผลิตยาสมุนไพรในระดับ อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2567 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถเวชกรรมไทย สายราชสำนัก ปีการศึกษา 2568 โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) 2. วสส.ขอนแก่น ฝึกประสบการณ์ สาธารณสุขชุมชน 1 (ป.1) สบ.สสช. ปี 2 รุ่น 12 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2567 การพัฒนาทักษะนักศึกษาสำหรับการเรียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข การพัฒนา การเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิค เภสัชกรรม การพัฒนาหลักสูตร วิชาเวชกิจฉุกเฉิน	17,580,155.60 บาท	เบิกจ่าย 2,275,599.00 บาท คงเหลือ 15,304,556.60 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						3. วสศ.ตรัง โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนประจำปีการศึกษา 2567 โครงการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 4. วสศ.ยะลา โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมตรวจสอบเชิงคุณภาพของ มคอ.3 - มคอ.6 และเอกสารรายวิชาอาชีวอนามัย โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มคอ.2 5. วสศ.อุบลราชธานี โครงการจัดเตรียมความพร้อมหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต โครงการจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 6. วทก. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570) จัดทำมคอ.3 หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						7. สนง.คณบดี โครงการยกระดับหลักสูตรการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN QA โครงการยกระดับหลักสูตรด้านปฐมนิเทศ PC คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้ตอบสนองความต้องการ การบริการปฐมนิเทศและระบบสุขภาพ 8. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 9. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมนิเทศทั่วประเทศเขตบริการสุขภาพที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุข				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต"				
1.2	โครงการพัฒนา อาจารย์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์ในการจัด การศึกษา ที่สร้าง ผู้นำด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีอาชีพ ในการจัดการศึกษา ด้านสุขภาพปฐมภูมิ	ร้อยละ 5	1. วอภัย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูพี่เลี้ยง แนวทางและวิธีการวัด ประเมินผล การฝึกปฏิบัติและการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปี การศึกษา 2568 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ ด้านการวัดประเมินผลลัพท์ การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและ นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 2. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร วสส.พล. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการสนับสนุนและ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน	10,062,144.34 บาท	เบิกจ่าย 783,257.00 บาท คงเหลือ 9,278,887.34 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ของบุคลากร โครงการสร้างความสุขและ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. วสส.ยะลา โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร (SCPH Yala Smart English for smart teachers and staff) การจัดทำคู่มืออาจารย์ ปีการศึกษา 2567 4. วสส.สุพรรณบุรี โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน (Smart Teacher) โครงการ การเรียน แบบสหวิชาชีพ วสส.สุพรรณบุรี IPE (Interprofessional Education) โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงสำหรับการ จัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพปฐมภูมิ 5. วสส.อุบลราชธานี โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำหลักสูตรในการดูแลปัญหา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สุขภาพจิตของนักศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 6. วทก. พัฒนาศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 7. สนง.คณบดี โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ สไตส์ศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริการปฐมภูมิ (โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ Active learning) โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคณาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (Professional Standard Framework)” 8. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร โครงการ เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน				
1.3	โครงการพัฒนา นักศึกษา ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้ มีสมรรถนะการ เป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	สร้างบัณฑิตให้เป็น ผู้นำด้าน PC	1. ร้อยละ 20 2. ร้อยละ 50	1.ว.อภัย โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำปี การศึกษา 2567 โครงการเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนักศึกษาด้านฟิสิกส์ และ วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567	22,715,358.00 บาท	เบิกจ่าย 11,613,602.00 บาท คงเหลือ 11,101,756.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		Primary Care Education				โครงการศึกษาดูงานรายวิชาการดูแล สุขภาพองค์รวม ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์การศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาสปีและ ความงาม ปีการศึกษา 2567 โครงการศึกษาดูงานร่างอาจารย์ใหญ่ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ปีการศึกษา 2567 โครงการศึกษาดูงาน ในรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 3 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปี การศึกษา 2568 โครงการพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2567 โครงการสนับสนุน การเรียนการสอนวิชาชีพปฏิบัติเภสัช กรรมแผนไทย ปีการศึกษา 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2. วสส.ขอนแก่น โครงการเวชภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา 3. วสส.ตรัง โครงการเตรียมความพร้อมและดำเนินการสอบทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2567 โครงการ กิจกรรมเชิญอาจารย์พิเศษสอนในกลุ่มวิชาหมวดทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ โครงการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความรู้รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเกิดสาธารณภัย/อุบัติเหตุหมู่อย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนานักศึกษา โครงการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 4. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนานักศึกษา วสส.พล				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						5. วสส.ยะลา กิจกรรมคุมสอบนอกเวลา ราชการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ บุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสารของยะลา โครงการเส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลิตผลงานวิชาการของนักศึกษา 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬาและการ ส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ประจำปี การศึกษา 2567 (ปัจจุณ) (ปฐมนิเทศ) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการส่งเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						7. วสส.อุบลราชธานี โครงการ Smart Brain and Health 2025 โครงการพัฒนา นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปัจฉิมนิเทศ โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน พระบรมราชชนก โครงการเตรียม ความพร้อมของนักศึกษาก่อนสอบรวบยอด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2567 8. วทก. โครงการปัจฉิมนิเทศ(อ.พิชญ์วรา) ส่งเสริมกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 9. สนง.คณบดี โครงการ Smart Brain & Health โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ ในการจัดการสุขภาพชุมชนบนพื้นฐาน การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม อัตลักษณ์บัณฑิต ประคองกิจกรรมย่อย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						สมรรถนะเครือข่ายผู้เรียนนักศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการร่วมใจ สายใจ 9 วิทยาลัยลงมือทำ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange) กับประเทศในเอเชีย 10. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการพัฒนานักศึกษา 11. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ (การปฏิบัติการเคมี) และมีวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติการ				
1.4	โครงการฝึกงาน และร่วมมือกับ แหล่งฝึก ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษา. ให้มีสมรรถนะ การเป็นผู้นำด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการจัด การศึกษา	ร้อยละ 70	1. วอภัย โครงการฝึกปฏิบัติและฝึก ประสบการณ์แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 โครงการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และทักษะทางวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 (ปีงบประมาณ 2567 - 2568) 2. วสส.ขอนแก่น โครงการเวชภัณฑ์การ เรียนและการจัดการ โครงการตำรา วสส.ขก.	7,609,869.00 บาท	เบิกจ่าย 4,759,356.88 บาท คงเหลือ 2,850,512.12 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						3. วสส.ชลบุรี โครงการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเกษตรกรรม ปีการศึกษา 2567 โครงการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเกษตรกรรม ปีการศึกษา 2567 โครงการฝึกสมรรถนะ วิชาชีพ 1 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทันตสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 4. วสส.พิษณุโลก โครงการฝึกประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ 5. วสส.ยะลา โครงการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง แหล่งฝึก กิจกรรม ฝึกงานและร่วมมือกับ แหล่งฝึก โครงการจัดฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2567				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1 และ 2 โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567 โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2568 7. วสส.อุบลราชธานี โครงการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพสหเวชฯ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 (นอกเวลาราชการ) 8. วทก. นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2567 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ปีการศึกษา 2567 9. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1 โครงการ เตรียมความพร้อมการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า				
1.5	โครงการพัฒนา สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนา สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้	ร้อยละ 30	1. โครงการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี งบประมาณ 2568 ว.อภัยภูเบศร 2. วสส.ขอนแก่น สวัสดิการและบริการ แก่นักศึกษา	46,811,673.87 บาท	เบิกจ่าย 3,482,330.10 บาท คงเหลือ 43,329,343.77	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Primary Care Education	ตามมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล			3. วสส.ชลบุรี โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โครงการให้บริการงานห้องสมุด โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4. วสส.ตรัง โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ห้องฐานและหัตถการพยาบาล 5. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน วสส.พล. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โครงการเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรม 6. วสส.ยะลา การสอบเทียบเครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมปรับปรุงคลินิกทันตกรรม กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุห้องปฏิบัติการ		บาท		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 7. วสศ.สุพรรณบุรี โครงการ พัฒนางานบริการห้องสมุด โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โครงการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์+ชั้นสูง 8. วสศ.อุบลราชธานี โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล โครงการกิจกรรมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน โครงการจัดหาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพื่อการเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						9. วทก. ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 พัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้และ การวัดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอน โครงการสร้างเสริม สุขภาพชุมชนด้วย สบข. โมเดล โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 10. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม				
1.6	โครงการพัฒนาศักยภาพ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล	1. เพื่อเชื่อมโยง ศิษย์เก่ากับสถาบัน และระหว่างศิษย์เก่า ด้วยกัน 2.ส่งเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ศิษย์เก่าและสร้าง ความภูมิใจในสถาบัน	1. มีการจัดทำและ ปรับปรุงฐานข้อมูล ศิษย์เก่าที่ทันสมัยและ ครอบคลุม 2. ศิษย์เก่าได้รับการ พัฒนาทักษะในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการพัฒนาตนเอง	1. วสส.ยะลา โครงการอบรมฟื้นฟูด้าน การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ 2. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับ นักศึกษาและอาจารย์	1,807,000 บาท	คงเหลือ 1,807,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1.7	โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68)	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตร การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล	พัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ ตอบสนองระบบ PC	ร้อยละ 100	1. วอภัย โครงการประชาสัมพันธ์และรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบัน พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2568 2. วสส.ขอนแก่น การบริหารสาขา สาธารณสุขชุมชน (เทียบโอน) การ บริหารหลักสูตรทันตสาธารณสุข การเรียนการสอน บริหารการสอน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์ การบริหารและพัฒนา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สนับสนุนและพัฒนากิจการเรียนการสอน 3. วสส.ตรัง โครงการจัดทำเอกสาร เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดทำเอกสารเพื่อรับการ ประเมินคุณภาพการศึกษา โครงการบริหารจัดการหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยประจำปีงบประมาณ 2567	12,368,811.24 บาท	เบิกจ่าย 3,015,004.90 บาท คงเหลือ 9,353,806.34 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนาบริหาร การจัดการหลักสูตร โครงการบริหารจัดการ วิทยาลัย 5. วสส.ยะลา ประชุมทบทวนแผนการ บริหารอาจารย์ ระดับหลักสูตรฉุกเฉิน การแพทย์ การบริหารหลักสูตร 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการจัดหา สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทาง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โครงการการพัฒนา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี เภสัชกรรม โครงการ เตรียมความพร้อม รับนักศึกษาใหม่ 7. วสส.อุบลราชธานี โครงการเตรียม ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2568 โครงการจัดการเรียน				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						การสอนงานจัดการและพัฒนาหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โครงการการจัดการเรียนการสอนงาน จัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 8. สนง.คณบดี โครงการจัดงานพิธีมอบ ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก โครงการสอบ วัดความรู้รวมยอดประจำปีการศึกษา 2568 9. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย 10. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง 1)โครงการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2568				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการและหลักสูตรอบรมความรู้ ด้านวิชาการและหลักสูตร"				
2.1	โครงการผลิต งานวิจัยและ นวัตกรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับ การวิจัยและ สร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมนิเทศ เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมนิเทศ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรม	1. โครงร่างงานวิจัย ที่ผ่านการอนุมัติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 2. โครงการวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติ ดำเนินงานตามแผน ได้มากกว่าร้อยละ 25	1. วอภัย โครงการผลักดันการผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2568 2. วสส.ตรัง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพสูงให้ได้ทุนมุ่งเป้าระดับประเทศ (PMUs)" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ สนับสนุนงานมูลฐาน (ววน.)" โครงการ ผลิตผลงานวิชาการ วสส.ตรัง โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ประเภท R2R และนวัตกรรม 3. วสส.พิษณุโลก โครงการสนับสนุน งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ	5,851,506.84 บาท	เบิกจ่าย 151,860.00 บาท คงเหลือ 5,699,646.84 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. วสส.ยะลา โครงการสนับสนุนการเขียนหนังสือและตำรา สนับสนุนการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน ผ่านกลไกพลังความร่วมมือเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 6. วสส.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาวารสารวิชาการตามมาตรฐานคุณภาพ TCI 7. สนง.คณบดี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย โครงการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่การจดสิทธิบัตร				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						หรืออนุสิทธิบัตร โครงการ PHAS- international conference 8. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธมิตรอื่น				
2.2	โครงการ สนับสนุน เผยแพร่งานวิจัย และนำไปใช้ ประโยชน์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับ การวิจัยและ สร้างนวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิสู่ความ เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ นำไปใช้ประโยชน์	1. ตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ร้อยละ 5 นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับนานาชาติ ร้อยละ 5 2. จำนวน 60 เรื่อง 3. จำนวน 6 เรื่อง	1. วอภัย โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2568 2. วสส.ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านทักษะ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสาร ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพใน ระดับชาติและนานาชาติ โครงการกำกับ ติดตาม การนำผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาสุขภาพของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 3. วสส.พิษณุโลก โครงการสนับสนุน	5,078,165.00 บาท	เบิกจ่าย 377,504.00 บาท คงเหลือ 4,700,661.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						การนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติหรือระดับชาติ โครงการสนับสนุนทุนวิจัย อาจารย์ภายนอกวิทยาลัย 4. วสส.ยะลา การส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ขอสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เพิ่มเงิน 10,000 บ. (เงินอุดหนุน) ส่งเสริมให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ ตีพิมพ์ผลงานในฐาน ตามเกณฑ์ กพอ. 63 อย่างต่อเนื่อง 5. วสส.อุบลราชธานี โครงการสนับสนุน ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ 6. สนง.คณบดี โครงการสนับสนุนและ เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โครงการจัดทำระบบและกลไกสนับสนุน การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม PC โครงการสร้างนักวิจัย PC ที่สนับสนุน การตีพิมพ์ และนำไปใช้ประโยชน์ 7.โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						"พัฒนาศักยภาพอาจารย์การเขียน โครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ" 8. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง 2)โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย/วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (เน้นวารสาร TCII, Scopus/ISI)				
2.3	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านผลงานวิชาการ	เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ	1 ศูนย์ ต่อ 1 วิทยาลัย	1. วสส.ตรัง โครงการ พัฒนาส่งเสริมการขึ้นขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผลงานวิชาการและนวัตกรรมของอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 2. วสส.ยะลา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ 3. สนง.คณบดี โครงการเสริมแรงและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ	1,189,120.00 บาท	เบิกจ่าย 450,000.00 บาท คงเหลือ 739,120.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						อาจารย์ร่วมกับเครือข่าย โครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์เขียนโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอก				
2.4	โครงการการจัดการความรู้ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ขระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิสู่ความ เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ขระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ด้าน PC ที่มีคุณภาพ	ร้อยละ 20	1. วอภย โครงการการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2568 2. วสส.ตรัง โครงการพัฒนาทักษะการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ: สัมมนาวิชาการ “เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ 12” 3. วสส.ยะลา โครงการ KM การจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 4. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Managment : KM) วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 5. สนง.คณบดี โครงการพัฒนาเครือข่าย การวิจัยด้าน PC	380,820.00 บาท	เบิกจ่าย 21,490.00 บาท คงเหลือ 359,330.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.5	โครงการพัฒนา ความรู้ ด้านงานวิจัย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรมด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยของ วิทยาลัยที่มีคุณภาพ และนำไป ใช้ประโยชน์	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	1. วสส.พิษณุโลก โครงการสนับสนุน การทำตำราของอาจารย์ในวิทยาลัย 2. วสส.ยะลา โครงการพัฒนาสมรรถนะ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของ ชุมชนสังคม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเขียน โครงร่างงานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย สาธารณสุขในบริบทชุมชน และสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 4. วสส.อุบลราชธานี โครงการการพัฒนา ระบบและกลไกการพัฒนาผลงานทาง วิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	172,100.00 บาท	เบิกจ่าย 86,444.00 บาท คงเหลือ 85,656.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.6	โครงการบูรณาการวิจัยร่วมกับพันธกิจอื่น ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิตองค์ความรู้ และผลงานวิชาการด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและพันธกิจอื่น เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ผลการวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง ในการเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน หรือ การบริการวิชาการ 2. นักศึกษาและบุคลากรได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในงานวิจัย และการบูรณาการกับพันธกิจอื่น	1.ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ 2. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อวิจัยประเด็นการขับเคลื่อนงานโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั่วประเทศ (9 หมอ) เขตสุขภาพที่ 8 ณ จังหวัดอุดรธานี	2,611,960.00 บาท	เบิกจ่าย 198,315.60 บาท คงเหลือ 2,413,644.40 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
2.7	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิตองค์ความรู้ และผลงานวิชาการด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. วอภัย โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2568 โครงการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอแนะทาง การพัฒนาระบบสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ ระดับคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย 2. วสส.พิษณุโลก โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา	1,505,580.00 บาท	เบิกจ่าย 79,293.20 บาท คงเหลือ 1,426,286.80 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						3. วสส.ยะลา โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 4. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างนวัตกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 5. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1)โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัย (วารสาร) (พิจารณาร่วมกับของ วสส.ขอนแก่น)				
2.8	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริการระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 –	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิตองค์ความรู้ และผลงานวิชาการด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	1.ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพของการบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร	1. มีระบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโต้พ้ผู้รับบริการ 2.มีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วย	1. วสส.ขอนแก่น โครงการสนับสนุนการบริหารงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. วสส.ยะลา ค่าต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ค่าธรรมเนียมรับรองมาตรฐานจริยธรรม	1,333,570.00 บาท	เบิกจ่าย 1,333,570.00 คงเหลือ 0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)	Primary Care Research and Innovation	ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	2.ให้บริการที่ตรง ตามความต้องการ และคาดหวังของ ผู้รับบริการในชุมชน สังคม หรือ หน่วยงานอื่น ๆ	แก้ปัญหาและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้รับบริการ	การวิจัยในมนุษย์ ค่าตอบแทนการประชุม พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3. วทก โครงการจัดทำวารสารวิชาการ ของวิทยาลัยฯ				
2.9	โครงการ สนับสนุนการ ดำเนินงานด้าน วิเทศสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรม ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิสู่ความ เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 ยกระดับการผลิต องค์ความรู้ และ ผลงานวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	1. โครงการฝึกอบรมสุขภาพและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2. วสส.ยะลา โครงการลงนามความ ร่วมมือกับ MASHA University โครงการ พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 3. วสส.อุบลราชธานี โครงการสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ	608,260.00 บาท	เบิกจ่าย 36,910.00 บาท คงเหลือ 571,350.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.1	โครงการจัดการ ประชุมจัดทำ แผนบริการ วิชาการ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิที่เป็น เลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 2.1 การสร้างภาคี เครือข่ายวิชาการ ความร่วมมือด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามความต้องการ ของชุมชน และ นำไปสู่การใช้ ประโยชน์	เพื่อจัดทำแผนบริการ วิชาการ	ผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	1. วสส.ขอนแก่น โครงการเตรียมความ พร้อมในการเป็นศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง (MOU) โครงการจัดทำหลักสูตรของวิชาชีพ สาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการ ของระบบสุขภาพระดับชาติ/อาเซียน โครงการ training center การเผยแพร่ ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ โครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบริการวิชาการ 2. วสส.อุบลราชธานี โครงการพัฒนา ระบบกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง ของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการ (Training Center) 3. วทก โครงการจัดตั้งสำนักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4. สนง.คณบดี โครงการบริการวิชาการ และบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ 5. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1)โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ 6.โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการ พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการเพื่อหารายได้	470,700.00 บาท	เบิกจ่าย 33,000.00 บาท คงเหลือ 437,700.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.2	โครงการพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 2.1 การสร้างภาคี เครือข่ายวิชาการ ความร่วมมือด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ตามความต้องการ ของชุมชน และ นำไปสู่การใช้ ประโยชน์	เพื่อพัฒนาชุมชน เข้มแข็งและยั่งยืน	1 ชุมชน ต่อ 1 วิทยาลัย	1. โครงการการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบข.โมเดล 2025 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ว.อภย 2. วสส.ขอนแก่น การบริการวิชาการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3. วสส. ชลบุรี โครงการ สบข.โมเดล 4. วสส.พิษณุโลก โครงการบริการ วิชาการแก่สังคม 5. วสส.ยะลา โครงการบูรณาการวิชาการ ร่วมกับพันธมิตรอื่น โครงการเผยแพร่ ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่สังคม โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเสริม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน 6. วสส.อุบลราชธานี โครงการสร้าง ชุมชนสุขภาวะ: สบข.โมเดล 7. วทก โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 8. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร	1,214,720.00 บาท	เบิกจ่าย 10,500.00 บาท คงเหลือ 1,204,220.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						1) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของ สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อยกระดับการบริการ ด้านสุขภาพปฐมภูมิผู้มีความเป็นเลิศ 2) โครงการสร้างเสริมสุขภาพของ ชุมชนต้นแบบโดยการประยุกต์ใช้ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของสถาบัน พระบรมราชชนก (สบช. โมเดล)				
3.3	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม/ภารกิจ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิระดับนานาชาติ	เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะการดูแล สุขภาพตนเอง	ร้อยละ 80	1. วสส.ขอนแก่น บริการวิชาการแบบให้เปล่า โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. วสส.พิษณุโลก โครงการ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาชีพ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 3. วสส.อุบลราชธานี โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในชุมชนสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี	65,800.00 บาท	คงเหลือ 65,800.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.4	โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิระดับนานาชาติ	เพื่อให้บริการวิชาการตามความต้องการของระบบสุขภาพ	มีการให้บริการวิชาการตามความต้องการของระบบสุขภาพ	1. วอภัย โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2568 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการปฐมพยาบาลและรักษาโรคโลหิตจาง ระดมสติสำหรับแพทย์แผนไทย 2. วสส.ขอนแก่น การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 3. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาชีพ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ 4. วสส.ยะลา กิจกรรม ศึกษาดูงานสร้างเสริมวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์ กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาทบทวน.ฉฉ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	42,118,094.31 บาท	เบิกจ่าย 1,678,856.46 บาท คงเหลือ 40,439,237.85 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						รายวิชาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูง วสส.ยะลา 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PCC) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. วสส.อุบลราชธานี "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอำนวยความสะดวก บริการวิชาการนวัตกรรม และการวิจัย (Hackathon SCPHUB 2025) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรศตวรรษที่ 21 : AI สำหรับงานวิจัย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						7. โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 8. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1)โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบการบริการปฐมภูมิ				
3.5	โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพื้นที่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิระดับนานาชาติ	เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานแก่ประชาชนที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างครอบคลุมและเพียงพอ	ประสิทธิภาพและคุณภาพของการรักษาที่พัฒนาขึ้นและระบบบริหารจัดการภายในคลินิกที่ได้รับการพัฒนา	1. วอภัย โครงการสนับสนุนการออกหน่วยให้บริการ แก่คนในชุมชน ปีงบประมาณ 2568 โครงการสนับสนุนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ปีงบประมาณ 2568 2. วสส.ขอนแก่น โครงการเสริมสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ในระดับปฐมภูมิ โครงการสวช. โมเดล ชุมชนบ้านหนองเต่า ปีการศึกษา 2568 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลาดนัดอุดมศึกษาปีการศึกษา2567 3. วสส.ตรัง โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชนด้านการสาธารณสุข ตำบลคลองชีล้อม	5,146,640.00 บาท	เบิกจ่าย 64,540.00 บาท คงเหลือ 5,082,100.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. วสส.ยะลา โครงการให้บริการของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง วสส.ยะลา โครงการปรับปรุงรพชตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ (TOR) โครงการบริการทันตกรรมและบริการวิชาการในเรือนจำ 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โครงการอบรมการวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักสาธารณสุข 6. วสส.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม 7. วทก โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของพื้นที่				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						8. สนง.คณบดี โครงการพัฒนา นักประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด งานบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ 9. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ในระบบการบริการปฐมภูมิ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี				
3.6	โครงการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการบริการ วิชาการ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการที่ บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	เพื่อบริหารจัดการ บุคลากรด้านการ บริการวิชาการ	ร้อยละ 80	1. วอภัย โครงการค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ สำหรับสถานบริการ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีงบประมาณ 2568 โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)ปีงบประมาณ 2568 2. วทก โครงการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการบริการวิชาการ 3. สนง.คณบดี โครงการพัฒนาศักยภาพ งานบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ (Training for Trainer) 4. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร 1.โครงการจัด อบรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากร ด้านการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ	3,601,780.00 บาท	เบิกจ่าย 644,185.00 บาท คงเหลือ 2,957,595.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
3.7	โครงการบูรณาการ วิชาการร่วมกับ พันธกิจอื่น ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	3. เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ ที่บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	เพื่อบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ	ร้อยละ 5	1. วสส.ขอนแก่น โครงการบริการ การแพทย์และสาธารณสุข 2. วสส.ตรัง โครงการบริการวิชาการ “การป้องกันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจาก ภาวะฉุกเฉินแบบองค์รวม” ในผู้สูงอายุ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โครงการบริการวิชาการสุขภาพดีสู่ชุมชน โครงการ อบรมหลักสูตร ผบด. รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2568 3. วสส.ยะลา โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน โครงการลดเสี่ยงลดโรค เพื่อชุมชนสุขภาวะ ด้วย สบข.โมเดล 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน สหวิชาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ เรียนรู้ กลุ่มวิชาการ (IPE)	12,781,451.00 บาท	เบิกจ่าย 304,550.00 บาท คงเหลือ 12,476,901.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โครงการสร้างเสริมภาวะสุขภาพต้นแบบ สู่สถานีนานมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 4. วทก โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ เครือข่ายต่างประเทศ 5. สนง. คณบดี โครงการพัฒนาสื่อการสอน สำหรับการบริการวิชาการผ่าน Cloud University โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม ระยะสั้นด้านปฐมนิเทศระดับนานาชาติ 6. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1. โครงการ จัดการประชุมจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม				
3.8	โครงการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสถานบริการ ของวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค.67 –	3. เครือข่าย การบริการ วิชาการด้าน สุขภาพปฐมนิเทศ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care	กลยุทธ์ 1.1 ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมนิเทศ สู่ความเป็นเลิศ	1. เพื่อให้ บริการสุขภาพ ด้านยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ ผู้มารับบริการอย่างมี คุณภาพ	ให้บริการสุขภาพ ด้านยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ ผู้มารับบริการ อย่างมีคุณภาพ	1. วอภัย โครงการร้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพเพื่อประชาชน โครงการพัฒนา และสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพร 2. วสส.ตรัง โครงการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 3. วสส.พิษณุโลก โครงการสนับสนุน การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข	19,325,261.59 บาท	เบิกจ่าย 893,514.05 บาท คงเหลือ 18,431,747.54 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)	Services and network	ทางวิชาการที่ บูรณาการพันธกิจ อุดมศึกษา	2. เพื่อให้ข้อมูลด้าน สุขภาพแก่ผู้มารับ บริการของร้านยา และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ วิทยาลัยฯ		4. วสส.ยะลา กิจกรรม ขึ้นทะเบียนรับรอง ผู้ตรวจวัดประเมินด้านอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการการจัดหา วัสดุและครุภัณฑ์ทางทันตกรรม สำหรับให้บริการด้านทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรมในเมือง เพื่อบริการ บุคลากร ข้าราชการและประชาชน โครงการสิ่งสนับสนุนสำหรับการบริหาร จัดการในคลินิกทันตกรรมในเมือง 6. วสส.อุบลราชธานี โครงการพัฒนา สถานบริการสาธารณสุขและการให้บริการ ด้านสุขภาพ 7. โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในสถานบริการของวิทยาลัย				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4.1	โครงการจัดการ ประชุมจัดทำ แผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหารความ เสี่ยงในการ ขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อให้ นักศึกษาสำนักใน พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์	ร้อยละ 80	1. วสส.ขอนแก่น การส่งเสริมอัตลักษณ์ บัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. วสส.ชลบุรี โครงการปลูกจิตสำนึก สืบสานประเพณี และเสริมสร้างอัตลักษณ์ นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 3. วสส.ยะลา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและพัฒนา ศักยภาพผู้นำสำหรับทีมสโมสรมนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้าง หัวใจจิตอาสา ตามหลักการบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปีการศึกษา 2569 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยคุณธรรม และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 4. สนง.คณบดี โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,010,319.00 บาท	เบิกจ่าย 14,760.00 บาท คงเหลือ 1,995,559.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1.โครงการ จัดการประชุมจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 6.โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
4.2	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อให้ นักศึกษาสำนักใน พระมหากษัตริย์ ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์	ร้อยละ 80	1. วอภัย โครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2568 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2567 2. วสส.ขอนแก่น สืบสานศิลปวัฒนธรรม เทศกาลโหมขนานาชาตและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 3. วสส.ตรัง โครงการ พัฒนานักศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยการเข้าร่วม	4,424,310.00 บาท	เบิกจ่าย 1,119,077.00 บาท คงเหลือ 3,305,233.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						มหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3 ระดับสถาบัน โครงการพัฒนา นักศึกษา ด้านทักษะชีวิตด้วยกระบวนการ โครงการตามพระดำริ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มหจักรีสิรินธร โครงการ Smart brain and health 2023 (ณ วทก.) 4. วสส.พิษณุโลก โครงการส่งเสริม ทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม วสส.พล 5. วสส.ยะลา โครงการมหกรรมกีฬา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (เครือข่าย SC-Net) ประจำปีการศึกษา 2568 (วสส.ยะลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม) โครงการมหกรรมกีฬา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวสยะลา ปีการศึกษา2567 (to be number one) 6. วสศ.สุพรรณบุรี โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 7. วสศ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. วทก. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9. สนง.คณบดี โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร 1) โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4.3	โครงการส่งเสริม การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อให้นักศึกษา สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์	ร้อยละ 80	1. วสส.ตรัง โครงการวันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยแห่งชาติและบริการ วิชาการประจำปี 2567 โครงการปลูก จิตสำนึก สืบสานประเพณี และ เสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568 2. วสส.ยะลา โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 3. วสส.อุบลราชธานี โครงการส่งเสริม และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ 4. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการส่งเสริมการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม	257,400.00 บาท	เบิกจ่าย 43,050.00 บาท คงเหลือ 214,350.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.1	โครงการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 2.1 พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource)	เพื่อยกระดับ สมรรถนะบุคลากร สาขาวิชาการและ สาขาสันับสนุนให้มี ศักยภาพ	สาขาวิชาการร้อยละ 30 สาขาสันสนับสนุน ร้อยละ 30	1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ทักษะของบุคลากรในวิทยาลัย ว.อภัย 2. วสส.ขอนแก่น จัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของบุคลากร และเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง ความก้าวหน้าทางสายงาน การบริหาร งานทรัพยากรบุคคล 3. วสส.ขอนแก่น แผนพัฒนาศักยภาพ บุคลากรภายในวิทยาลัย 4. วสส.ตรัง โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ 5. วสส.ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานของบุคลากร โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาสันสนับสนุน ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการ แผนพัฒนา นักศึกษาและบุคลากรภายใน ประจำปี งบประมาณ 2568 โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสาขาสันสนับสนุน	9,276,079.00 บาท	เบิกจ่าย 2,297,446.63 บาท คงเหลือ 6,978,632.37 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 7. วสศ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 8. วทก. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9. สนง.คณบดี พัฒนาสมรรถนะความเป็นอาจารย์ PHAS อาจารย์ใหม่ โครงการพัฒนานุคลากร โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาสัมพันธ์ 10. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร 1) โครงการปฐมนิเทศทีมงานคุณภาพ (Smart Team) 2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ IDP (อาจารย์) 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ IDP (เจ้าหน้าที่)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.2	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 4.1 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยสูง (Technology System)	เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพพร้อมใช้ เพียงพอรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์	ร้อยละ 30	1. วอภัย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2568 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 2. วสส.ชลบุรี โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน) 3. วสส.พิษณุโลก โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4. วสส.ยะลา จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมบริหารจัดการด้านซอฟต์แวร์ และ Cloud Server พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน	13,482,350.00 บาท	เบิกจ่าย 1,238,007.00 บาท คงเหลือ 12,244,343.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall License) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมประชุมงานและเรียนออนไลน์ (Zoom) (รายการนี้ถือเป็นครุภัณฑ์) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์และงานวิทยบริการ 7. วสส.อุบลราชธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโสตทัศนูปกรณ์และงานวิทยบริการ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ จัดหาหนังสือตำราและครุภัณฑ์ห้องสมุด 8. วทก กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 9. สนง.คอมบิ. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร และการ ตัดสินใจ (Data Center) โครงการพัฒนา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงการพัฒนาการสื่อสารสารองค์กร สู่ World Class University 10. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ สถานศึกษา 11. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง 2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบเครือข่ายสารสนเทศ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.3	โครงการบริหาร องค์กรตามแผน ยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การ ขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหาร ความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์	ร้อยละ 80	1. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ว.อภย 2. วสส.ขอนแก่น การบริหารแผนยุทธศาสตร์ 3. วสส.พิษณุโลก โครงการจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดภาระงาน โครงการทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการควบคุม กำกับ ติดตามและสรุป ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 4. วสส.ยะลา กิจกรรม จัดทำแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568, 2569 กิจกรรม ประชุมติดตามผล การดำเนินงานและพิจารณาปรับแผนปฏิบัติ การประจำปี 2568 กิจกรรม จัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2567, 2568 กิจกรรม การประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กร 5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568	2,044,570.00 บาท	เบิกจ่าย 21,230.80 บาท คงเหลือ 2,023,339.20 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						6. วสส.อุบลราชธานี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 7. วทก โครงการบริหารองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ 8. สนง.คณบดี โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงสรูปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการจัดตั้ง 5 วิทยาลัย 9. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการประชุมการจัดทำแผนและการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.4	โครงการการ ประกันคุณภาพ การศึกษา ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ในการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	ร้อยละ 100	1. วอภัย โครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ปีการศึกษา 256 2. วสส.ขอนแก่น การขับเคลื่อนกลยุทธ์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นชั้นนำของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 3. วสส.ตรัง โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากร ของวิทยาลัยในสังกัด เพื่อรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2567 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา 2567 โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในประจำปีการศึกษา 2567	2,426,445.00 บาท	เบิกจ่าย 337,655.00 บาท คงเหลือ 2,088,790.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4. วสส.พิษณุโลก โครงการควบคุม คุณภาพการศึกษาภายใน 5. วสส.ยะลา การจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ระดับคณะ (EdPEx) และระดับสถาบัน (ปวส.) ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการพัฒนา วิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ การดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEx) โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการยกระดับการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 7. วทก.โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ+เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						8. สนง.คณบดี โครงการสร้างการรับรู้ (EdPEX) โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 9. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (AUNQA) 2) โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEX)				
5.5	โครงการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนานองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. สร้างระบบการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง	1. วสส.สุพรรณบุรี โครงการเงินบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เป็นโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 2. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1. โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	1,205,000.00 บาท	คงเหลือ 1,205,000.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.6	โครงการบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน	ร้อยละ 100	1. วสส.ขอนแก่น การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. วสส.ยะลา กิจกรรมประชุมควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยง 3. วสส.สุพรรณบุรี โครงการเงินบริหาร ความเสี่ยงในกรณีที่เป็นโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. โครงการบริหารความเสี่ยง 5. วทก โครงการบริหารความเสี่ยง 6. สนง.คณบดี โครงการบริหารความเสี่ยง สำหรับภาวะฉุกเฉิน (สถานศึกษาปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ บริหารความเสี่ยง	8,620,408.87 บาท	เบิกจ่าย 26,771.00 บาท คงเหลือ 8,593,637.87 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โครงการเตรียมพร้อมและดำเนินการด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 7. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน				
5.7	โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	พัฒนาคณะฯ ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ	80 คะแนน ขึ้นไป	1. วสส.ขอนแก่น โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (วิทยาลัยคุณธรรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)) 2. วสส.ยะลา กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกิจกรรมประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากรกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ (ITA) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีวิทยาลัย 3. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี	364,000.00 บาท	คงเหลือ 364,000.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						งบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 4. วสส.อุบลราชธานี โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรและนักศึกษา 5. วทก โครงการพัฒนาองค์กรด้าน คุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต				
5.8	โครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตาม แนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อใช้ในการรองรับ จัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตร ในอนาคต ,การเพิ่ม การผลิตนักศึกษา	ร้อยละ 80	1. โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัย วอภย 1. วสส.ขอนแก่น สนับสนุนการ บริหารงานทั่วไป 3. วสส.ชลบุรี โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง (ฝ่ายบริหาร) 4. วสส.ตรัง โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 5. วสส.พิษณุโลก โครงการบริหาร งบประมาณ (ปรับปรุง/ก่อสร้าง) 6. วสส.ยะลา กิจกรรมซ่อมแซมระบบประปา กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กิจกรรมซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะ กิจกรรมซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารสำนักงานและหอพัก	30,837,176.17 บาท	เบิกจ่าย 5,292,614.85 บาท คงเหลือ 25,544,561.32 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						นักศึกษา กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพื้นที่ชั้น 1 ตึกทันตกรรม 7. วสศ.สุพรรณบุรี โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงระบบครุภัณฑ์สื่อโสตโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงประจำห้องเรียน โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบระบายอากาศ และสภาพแวดล้อมคลินิกกลาณักศึกษา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8. วสศ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาทัศนียภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและสิ่งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ 9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 10. โครงการจัดตั้ง วสศ.ลำปาง โครงการจัดทำป้ายวิทยาลัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดลำปาง (3 ป้าย)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.9	โครงการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับ การปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการบริหาร ความเสี่ยงในการ ขับเคลื่อน ผู้องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อใช้ในการรองรับ จัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตร ในอนาคค, การเพิ่ม การผลิตนักศึกษา	ร้อยละ 30	1. โครงการการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน การดำเนินงานของวิทยาลัย ว.อภัย 2. วสส.ขอนแก่น โครงการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 3. วสส.ชลบุรี โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน (ฝ่ายบริหาร) 4. วสส.ตรัง โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร โครงการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (อำนวยการ) 5. วสส.ยะลา โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน และจัดซื้อวัสดุเพื่อคงคลังพัสดุ ประจำปี 2567 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรมจัดซื้อ น้ำดื่มประจำหอพัก และอาคารเรียนต่าง ๆ 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการ	26,623,527.00 บาท	เบิกจ่าย 4,405,224.46 บาท คงเหลือ 22,218,302.54 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เรียนการสอน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเสียงประจำ (ไฟฟ้าและวิทยุ) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์บำรุงสื่อโสต 7. วสศ.อุบลราชธานี โครงการจัดหา สิ่งสนับสนุนและทรัพยากรสำหรับ พัฒนาการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ ของบัณฑิตและเอื้อต่อการเรียนรู้ 8. วทก โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 9. สนง.คณบดี โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุข ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 10. โครงการจัดตั้ง วสศ.อุดร 1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน				
5.10	โครงการ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ องค์กร ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in	กลยุทธ์ 4.1 การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง	เพื่อผลิตสื่อการ ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร	ร้อยละ 80	1. วสศ.ขอนแก่น โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร 2. วสศ.ตรัง โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร 3. วสศ.ยะลา โครงการความร่วมมือ ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน	3,053,081.00 บาท	เบิกจ่าย 369,116.00 บาท คงเหลือ 2,683,965.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	Organizational Management	(Technology System)			ในจังหวัด โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสังคมออนไลน์ โครงการติดตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจอแสดงผล LED + ป้ายไฟ LED) จ้างทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย 4. วสส.สุพรรณบุรี โครงการ เปิดบ้าน วสส.สุพรรณบุรี สัญจร 5. วสส.อุบลราชธานี โครงการพัฒนา การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. วทก โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร 7. สนง.คณบดี โครงการพัฒนางาน ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 8. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการ Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสรรหานักศึกษา ระบบโควตาของหน่วยงานและหลักสูตร				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) โครงการ Open Hours (ปรับรูปแบบ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ หรือร่วมกับ วทบ.อุดรฯ) 3) โครงการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อ หลักเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ หลักสูตรต่างๆ 4) โครงการจัดทำป้ายวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุดรธานี (3 ป้าย) (ป้ายกึ่งถาวรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในภายหลัง) 5) โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง - การจัดทำเว็บไซต์ สำหรับประชาสัมพันธ์ “โครงการ Open House”				
5.11	โครงการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหาร	เพื่อดำเนินการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ร้อยละ 70	1. วสส.ขอนแก่น โครงการพัฒนาองค์กร สู่วิทยาลัยสีเขียว (Green college) 1) ป้องกันอัคคีภัย 2. วสส.ตรัง โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟในสถานศึกษา ประจำปี 2568 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นต้นและ	1,218,720.00 บาท	เบิกจ่าย 146,890.00 บาท คงเหลือ 1,071,830.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		Organizational Management	ความเสี่ยงในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง			ความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2568 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามการตรวจความปลอดภัย ประจำปี 2568 3. กิจกรรม จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 4. วสส.อุบลราชธานี โครงการส่งเสริม ความรู้การป้องกันภัยและการระงับ อัคคีภัยในหน่วยงานและรั้วนิยจราชกร โครงการจัดหาหมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร 5. วทก โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย+B193 6.โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการซ่อมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย				
5.12	โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in	กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริหาร องค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Sustainable	เพื่อให้วิทยาลัย มีการพัฒนาสู่ Green University	คะแนน 75 ขึ้นไป	1. วสส.ขอนแก่น โครงการพัฒนาองค์กร สู่วิทยาลัยสีเขียว (Green college) 2. วสส.ตรัง โครงการสำนักงานสีเขียว และความปลอดภัย (Green and Safety Office) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	1,263,220.00 บาท	เบิกจ่าย 123,016.00 บาท คงเหลือ 1,140,204.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ผูกพัน)	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		Organizational Management	Development Goals: SDGs)			3. วสส.ยะลา โครงการวิทยาลัยสีเขียว โครงการรักษ์โลกรักเรา2025 4. วสส.สุพรรณบุรี โครงการสำนักงานสีเขียว (The Green Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 5. วสส.อุบลราชธานี โครงการ Big cleaning เพื่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและวิทยาลัยน่านอยู่ 6. วทก โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว 7. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ Green Office 8. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง				
5.13	โครงการพัฒนาสวัสดิการนักศึกษา ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการ ภายใต้องค์กรคุณธรรม และ การบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อน	เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษา	ร้อยละ 30	1. วสส.ตรัง พัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคีในการออกกำลังกาย วสส.ตรัง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วสส.ตรัง ปีการศึกษา 2568 กิจกรรมบริการและสวัสดิการห้องปฐมพยาบาล โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ โครงการการประชุมสัมพันธ์ และจัดหาข้อมูลด้านการแนะแนวและ	1,118,740.00 บาท	เบิกจ่าย 136,180.37 บาท คงเหลือ 982,559.63 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
			ผู้องค์กร สมรรถนะสูง			การให้คำปรึกษานักศึกษาวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2567 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2567 2. วสส.พิษณุโลก โครงการสวัสดิการ นักศึกษา 3. วสส.สุพรรณบุรี โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการนักศึกษาหอพัก โครงการดูแลระเบียบและความเป็นอยู่ ของนักศึกษาหญิงในหอพัก 4. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการหอพักสีขาว (วสส.อุดรฯ MOU หอพักเอกชน) 2) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงิน เพื่อผู้เรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.)				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.14	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนางองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ	4 ระบบกลไกหรือคู่มือ	1. วสส.ยะลา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 2. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างความสุขในการทำงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. วสส.อุบลราชธานี โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 4. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการจัดทำคู่มือและกลไกการปฏิบัติงาน	707,926.00 บาท	เบิกจ่าย 588,886.00 บาท คงเหลือ 119,040.00 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี
5.15	โครงการบริหารงบประมาณด้านบุคลากรระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 –	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in	กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากร	1. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ หอมวดเงินเดือนและค่าจ้างได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ ค่าจ้าง	ร้อยละ 80	1. วสส.ขอนแก่น ค่าจ้างพนักงานสถาบันงานสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โครงการงานทรัพยากรบุคคล โครงการสนับสนุนงานพัสดุ 2. วสส.ชลบุรี โครงการบริหารงบประมาณด้านบุคลากร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -	106,697,390.80 บาท	เบิกจ่าย 21,255,269.50 บาท คงเหลือ 85,442,121.30 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	30 ก.ย. 68)	Organizational Management	ด้านอัตรากำลัง (Human Resource)	พนักงานกระทรวง สาธารณสุข และ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2. เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณ หมวด ค่าตอบแทน		พตส. และ ไม่ทำเวชปฏิบัติ) โครงการบริหารงบประมาณด้านบุคลากร (ฝ่ายบริหาร) 3. วสส.ตรัง ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ โครงการบริหารจัดการ บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พันธกิจบริหารจัดการ) โครงการจ้าง ลูกจ้างตามพันธกิจของกลุ่มงาน (พันธกิจผลิต) โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรตามนโยบาย (ไปราชการ) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามความต้องการพัฒนาตนเอง 4. วสส. พิษณุโลก โครงการบริหาร จัดการเพื่อสิทธิสวัสดิการบุคลากร 5. วสส.ยะลา โครงการเงินสวัสดิการ สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ(สปพ.) กิจกรรมเบิกจ่าย เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						จำนวน 3 ราย ปีงบประมาณ 2568 โครงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินวิชาชีพ แก่นุคลากรทางด้านสาธารณสุข 6. วสส.สุพรรณบุรี โครงการสนับสนุน การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2567 โครงการค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวโครงการเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โครงการแผนงานสนับสนุนการเรียน การสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 7. วสส.อุบลราชธานี โครงการ การบริหารจัดการหน่วยงานด้านนุคลากร (ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยสำหรับ พนักงานราชการและพนักงานสถาบันฯ) โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายขึ้นต่ำตามสิทธิ์ 8. โครงการบริหารงบประมาณด้านนุคลากร 9. วทก โครงการบริหารงบประมาณ ด้านนุคลากร				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ + เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย + ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						10. สนง.คนบดี ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 11. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการจัดหาอัตรากำลัง วสส. จ.อุดรธานี 2) โครงการบริหารจัดการเพื่อประมาณการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากรสาย ข และ สายสนับสนุน				
5.16	โครงการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ 80	1. วสส.ขอนแก่น ชื่อโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป 2. วสส.ชลบุรี โครงการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย (ฝ่ายบริหาร) 3. วสส.ตรัง โครงการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย บกกลางสำหรับการบริหารจัดการของวิทยาลัย 4. วสส.ยะลา กิจกรรม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2565 (งานประจำ) กิจกรรมการล้าง/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โครงการเช่ารถตู้ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย (ระยะเวลา 5 ปี)	42,579,796.37 บาท	เบิกจ่าย 22,042,643.99 บาท คงเหลือ 20,537,152.38 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						5. วสส.สุพรรณบุรี โครงการแผนงาน สนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 6. วสส.อุบลราชธานี โครงการการบริหาร จัดการหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการการบริหารจัดการหน่วยงาน (ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย) 7. โครงการบริหารงบประมาณค่าใช้สอย 8. วทก โครงการบริหารงบประมาณค่าใช้สอย 9. สนง.คณบดี โครงการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โครงการ บริหารงานคณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 10. สนง.คณบดี โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 11. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการ บริหารทั่วไป 12. โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการจัดตั้ง				

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.17	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภค ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณ หมวด ค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ 80	1. โครงการ กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค รองรับการปฏิบัติงาน ว.อภย 2. วสส.ขอนแก่น งานอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค 3. วสส.ชลบุรี โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ฝ่ายบริหาร) 4. วสส.ตรัง โครงการสาธารณูปโภค 5. วสส.พิษณุโลก โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค วสส.พล. 6. วสส.ยะลา กิจกรรม เบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2567 (งานประจำ) 7. วสส.สุพรรณบุรี โครงการแผนงาน สนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 8. วสส.อุบลราชธานี โครงการการบริหาร จัดการหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 11. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร	61,840,992.81 บาท	เบิกจ่าย 11,851,256.78 บาท คงเหลือ 49,989,736.03 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการ จัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) โครงการสนับสนุนงบประมาณ หมวดค่าสาธารณูปโภค 12.โครงการจัดตั้ง วสส.ลำปาง โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค				
5.18	โครงการส่งเสริม สุขภาพสำหรับ อาจารย์และ นักศึกษา ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการผู้การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อคัดกรองตรวจ สุขภาพเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา	ร้อยละ 70	1. วสส.ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2567 2. วสส.สุพรรณบุรี โครงการคัดกรอง ภาวะสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการบริการสุขภาพ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 3. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการกีฬาภายในสถาบัน “วสส. อุดรธานี เกมส์” 2) โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบัน	6,345,378.92 บาท	คงเหลือ 6,345,378.92 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
5.19	โครงการพัฒนา คุณภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ ตามกรอบ PMQA ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และการ บริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อน สู่องค์กร สมรรถนะสูง	เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหาร	ระดับ 5	1. วสส.ยะลา โครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนในงาน ที่รับผิดชอบ/ตามนโยบาย (ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน) โครงการพัฒนานักบริหารคณบดีรุ่นใหม่ (Young blood) 2. วสส.สุพรรณบุรี โครงการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3. โครงการจัดตั้ง วสส.อุดร 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐตามกรอบ PMQA	3,065,100.00 บาท	เบิกจ่าย 6,200.00 บาท คงเหลือ 3,058,900.00 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี



2.6 สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.6 สำนักงานตรวจสอบภายใน

รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการตรวจสอบภายใน สำนักงาน ตรวจสอบภายใน ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหาร จัดการเป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization	กลยุทธ์ที่ 3.1 : มีระบบการบริหาร จัดการ งบประมาณ การเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ (Financial Management System)	1. เพื่อให้ทราบว่าการ บริหารงานและ การดำเนินงานของ หน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ของงาน 2. เพื่อสอบทาน ระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่า มีความเพียงพอ และเหมาะสม	1. การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ผู้บริหาร ได้ทราบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ ตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสมและ เป็นแนวนโยบาย ดำเนินการขับเคลื่อน แผนงานในปีต่อไป 2. หน่วยรับตรวจมีการ จัดวางระบบควบคุม ภายในและการบริหาร ความเสี่ยงมีความ เพียงพอเหมาะสม	- เข้าตรวจสอบภายในวิทยาลัย จำนวน 3 แห่ง - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสุโขทัย จังหวัดขอนแก่น - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	545,500 บาท	เบิกจ่าย 187,880 บาท คงเหลือ 357,620 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี
2	โครงการลงพื้นที่ ประชุมรับทราบ ปัญหาอุปสรรค วิทยาลัยฯ และ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหาร จัดการเป็น	กลยุทธ์ที่ 3.1 : มีระบบการ บริหารการจัดการ งบประมาณ	เพื่อรับทราบ ข้อเท็จจริงปัญหา อุปสรรคและ เสนอแนะแนวทาง	หน่วยรับตรวจ มีกระบวนการ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติตามกฎหมาย	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568	492,000 บาท	เบิกจ่าย 169,050 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
2.6 สำนักงานตรวจสอบภายใน										
รอบ 6 เดือน ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2568)										
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับการจัดสรร (เงินงบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	จัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization	การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management System)	ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรี และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสถาบันพระบรมราชชนก	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 - จัดประชุมตามแผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2568		คงเหลือ 322,950 บาท		
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ (1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการเป็น องค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organization	กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการบุคลากร ด้านอัตรากำลัง (Human Resource Planning & Development)	อบรมผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายใน	บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในได้รับการอบรมเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	175,000 บาท	ไม่มีการ เบิกจ่าย คงเหลือ 175,000 บาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

