PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE

OCT. 2021 - SEP. 2022

สรุปผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

สถาบันพระบรมราชชนก

กองยุทธศาสตร์

คำนำ

สถาบันพระบรมราชชนกโดยกองยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่วนกลางในสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบผลการดำเนินงานและนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของหน่วยงานส่วนกลางในสถาบันพระบรมราชชนก ต่อไป

กองยุทธศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก

สารบัญ

คำนำ.....

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..... 4

- สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก..... 17
- สำนักสภาวิชาการ 22
- กองกลางและประชาสัมพันธ์ 26
- กองบริหารการคลังและพัสดุ 42
- กองยุทธศาสตร์ 53
- กองกฎหมาย 68
- กองทรัพยากรบุคคล..... 80
- ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ 93
- กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา..... 99
- กองทะเบียนและประมวลผล 118
- กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ..... 130
- กองบริการวิชาการ 149
- กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม..... 171
- กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ 192

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐมนตรีกำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหาร

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีดังนี้

ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564) มีจำนวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ทั้งหมด 100 โครงการ

โครงการที่ขอเพิ่มใหม่ มีจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและบทบาทของบุคลากรสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ” (บ.14) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 75,300 บาท (เงินงบประมาณ)
2) โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) หลักสูตรพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับทันตาภิบาล (บ.15) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 2,240,000 บาท (เงินนอกงบประมาณ)

รวมทั้งหมดเป็น 102 โครงการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

โครงการขอเพิ่มใหม่ ณ 1 กรกฎาคม 2565 มีจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 (สภา 4) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 377,845 บาท (งบดำเนินงานผลิต)
2) โครงการประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สภา 5) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 85,000 บาท (งบดำเนินงานผลิต)
3) โครงการนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปี 2565 (ยศ.7) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 1,496,420 บาท (งบอุดหนุนผลิตพยาบาล) และ 1,003,580 บาท (งบดำเนินงานผลิต)
4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพยาบาล และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (บ.16) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท (งบอุดหนุนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
5) โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม (บ.17) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 420,000 บาท (งบดำเนินงานผลิต)
6) โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ “สบช.โมเดล” (บ.18) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (งบอุดหนุนผลิตพยาบาล)
7) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (บ.19) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 55,000 บาท (งบอุดหนุนผลิตพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และ 2,045,000 บาท (งบอุดหนุนผลิตพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

รวมทั้งหมดเป็น 109 โครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

โครงการที่ขอยกเลิก มีจำนวน 1 โครงการ มีดังนี้

1) โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของบุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์ (กช. 11)

โครงการที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ มีจำนวนทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย (กม.1)
2) โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้ สบช. โมเดล (บ.18)

ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 109 โครงการ โดยดำเนินการจนจบโครงการ จำนวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.25 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.83 และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.92

ผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) มีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 109 โครงการ จากการประเมินผลโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตัวชี้วัด 190 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 207 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.79

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ ดังต่อไปนี้
   - โครงการการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   - ไม่สามารถศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น
   - ในการประชุมต่างๆ จำเป็นต้องใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์
2) ไม่ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
   - มีการเสนอขอจัดประชุม แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายลดลงจากเป้าที่ตั้งไว้
3) ดำเนินการตามโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

1) ควรปรับโครงการในปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุค New normal
2) ควรให้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมในแต่ละโครงการให้มีความยืดหยุ่นในการใช้เงิน และการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาพรวม)
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ลำดับ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)					คงเหลือ	
			ผูกพัน	เบิกจ่าย	โอน	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	2,626,542	-	2,790,466	-	2,790,466	106.24	- 163,924	- 6.24
2	สำนักงานอธิการบดี	48,986,439	795,420	37,420,106	1,956,420	40,171,945.90	82.01	8,814,493	17.99
3	สำนักวิชาการ	138,180,583	384,560	31,715,069	57,839,690	89,939,319	65.09	48,241,264	34.91
รวมทั้งสิ้น		189,793,564	1,179,980	71,925,641	59,796,110	132,901,731	70.02	56,891,833	29.98



จากตาราง พบว่า สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 189,793,564 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 132,901,731 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.02 คงเหลือเงิน 56,891,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.98

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทุกแหล่งเงินงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงาน
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ลำดับ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)					คงเหลือ	
			ผูกพัน	เบิกจ่าย	โอน	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	2,245,382	-	2,488,856	-	2,488,856	110.84	- 243,474	คงเหลือ
1.1	สำนักงานสภาวิชาการ	381,160	-	301,610	-	301,610	79.13	79,550	20.87
2	กองกลางและประชาสัมพันธ์	8,743,254	138,260.00	7,655,284	460,000	8,253,544	94.40	489,710	5.60
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ	6,687,610	637,295	5,297,803	-	5,935,097	88.75	752,513	11.25
4	กองยุทธศาสตร์	4,048,352	1,520.00	2,475,600	1,496,420	3,973,540	98.15	74,812	1.85
5	กองกฎหมาย	300,300	13,290.00	71,120	-	84,410	28.11	215,890	71.89
6	กองทรัพยากรบุคคล	28,695,273	5,055.00	21,715,688	-	21,720,743	75.69	6,974,530	24.31
7	ศูนย์วิเทศสัมพันธ์	511,650	-	204,612	-	204,612	39.99	307,038	60.01
8	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	2,321,165	361,800.00	1,446,489	230,000	2,038,289	87.81	282,876	12.19
9	กองทะเบียนและประมวลผล	5,437,820	-	3,365,310	1,681,240	5,046,550	92.80	391,270	7.20
10	กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	21,411,465	-	175,425	21,142,600	21,318,025	99.56	93,440	0.44
11	กองบริการวิชาการ	29,061,173	-	5,730,746	19,935,850	25,666,596	88.32	3,394,577	11.68
12	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	18,616,960	-	1,881,541	14,850,000	16,731,541	89.87	1,885,419	10.13
13	กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	61,332,000	22,760.00	19,115,558	-	19,138,318	31.20	42,193,682	68.80
รวมทั้งสิ้น		**189,793,564**	**1,179,980**	**71,925,641**	**59,796,110**	**132,901,731**	**70.02**	**56,891,833**	**29.98**

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการตั้งแต่ต้นปี	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65	ได้รับจัดสรร (หลังปรับแผน)	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	4	2,442,720	6	2,626,542	2,790,466	106.24	- 163,924.00	-6.24
2	สำนักงานอธิการบดี	40	60,332,225	58	48,986,439	40,171,945.90	82.01	8,814,493.32	17.99
3	สำนักวิชาการ	58	155,521,609	45	138,180,583	89,939,319.00	65.09	48,241,264.00	34.91
รวมทั้งสิ้น		**102**	**218,296,554**	**109**	**189,793,564**	**132,901,731**	**70.02**	**56,891,833**	**29.98**

หมายเหตุ: หลังปรับแผนมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

1. สำนักงานสภาสถาบัน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566 (สภา 4) และโครงการประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สภา 5)
2. กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 (ยศ.7)
3. กองบริการวิชาการ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพยาบาล และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (บ.16), โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม (บ.17), โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ “สบช.โมเดล” (บ.18), โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (บ.19



ตารางแสดงสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการตั้งแต่ต้นปี	จำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65	สถานะโครงการ (จำนวน)					
				จบโครงการ	ร้อยละ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละ
1	สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	4	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00
2	สำนักงานอธิการบดี	40	41	39	95.12	1	2.44	1	2.44
3	สำนักวิชาการ	58	62	61	98.39	1	1.61	0	0.00
รวมทั้งสิ้น		**102**	**109**	**106**	**97.25**	**2**	**1.83**	**1**	**0.92**

หมายเหตุ: ร้อยละของสถานะโครงการคำนวณจำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65

2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

2.1 รหัสโครงการ กม.1 โครงการประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ

2.2 รหัสโครงการ บ.18 โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้ สบช. โมเดล คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565

3. ยกเลิกโครงการ

3.1 รหัสโครงการ กช.11 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ (ตั้งแต่ต้นปี)	จำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65	สถานะโครงการ (จำนวน)					
				จบโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
1	สำนักงานอธิการบดี	1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.0
2	กองกลางและประชาสัมพันธ์	11	11	10	90.91	0	0.00	1	9.09
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ	5	5	5	100.00	0	0.00	0	0.0
4	กองยุทธศาสตร์	6	7	7	100.00	0	0.00	0	0.0
5	กองกฎหมาย	5	5	4	80.00	1	20.00	0	0.0
6	กองทรัพยากรบุคคล	8	8	8	100.00	0	0.00	0	0.0
7	ศูนย์วิเทศสัมพันธ์	4	4	4	100.00	0	0.00	0	0.0
	รวม	40	41	39	95.12	1	2.44	1	2.44

หมายเหตุ: 1 ร้อยละของสถานะโครงการคำนวณจำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65 ของสำนักงานอธิการบดี

2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

2.1 รหัสโครงการ กม.1 โครงการประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ

3. ยกเลิกโครงการ

3.1 รหัสโครงการ กช.11 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์


แผนภูมิแสดงสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานอธิการบดี
12
10
8
6
4
2
0
1
0
0
10
0
1
5
0
0
7
0
0
4
1
0
8
0
0
4
0
0
สำนักงานอธิการบดี
กองกลางและประชาสัมพันธ์
กองบริหารการคลังและพัสดุ
กองยุทธศาสตร์
กองกฎหมาย
กองทรัพยากรบุคคล
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์
จบโครงการ
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ยกเลิกโครงการ

ตารางแสดงสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิชาการ
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการตั้งแต่ต้นปี	จำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65	สถานะโครงการ (จำนวน)					
				จบโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
1	สำนักวิชาการ	1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.0
2	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	7	7	7	100.00	0	0.00	0	0.0
3	กองทะเบียนและประมวลผล	5	5	5	100.00	0	0.00	0	0.0
4	กองบริการวิชาการ	15	19	18	94.74	1	5.26	0	0.0
5	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13	13	13	100.00	0	0.00	0	0.0
6	กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ	10	10	10	100.00	0	0.00	0	0.0
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	7	7	7	100.00	0	0.00	0	0.0
รวม		58	62	61	98.39	1	1.61	0	0.00

หมายเหตุ: 1. ร้อยละของสถานะโครงการคำนวณจำนวนโครงการ ณ 1 ก.ค. 65 ของสำนักวิชาการ

2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

2.1 รหัสโครงการ บ.18 โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้ สบช. โมเดล คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565


แผนภูมิแสดงสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิชาการ
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
0
0
7
0
0
5
0
0
18
1
0
13
0
0
10
0
0
7
0
0
สำนักวิชาการ
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล
กองบริการวิชาการ
กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา...
จบโครงการ
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ยกเลิกโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	บรรลุ	ร้อยละ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ
รวมทั้งหมด		**109**	**207**	**190**	**91.79**	**17**	**8.21**
1	สำนักงานสภาสถาบัน	6	6	6	100.00	0	0.00
สำนักงานอธิการบดี							
1	สำนักอธิการบดี	1	1	1	100.00	0	0.00
2	กองกลางและประชาสัมพันธ์	11	12	10	83.33	2	16.67
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ	5	6	6	100.00	0	0.00
4	กองยุทธศาสตร์	7	8	8	100.00	0	0.00
5	กองกฎหมาย	5	12	9	75.00	3	25.00
6	กองทรัพยากรบุคคล	8	10	9	90.00	1	10.00
7	ศูนย์วิเทศสัมพันธ์	4	5	2	40.00	3	60.00
รวม		**41**	**54**	**45**	**83.33**	**9**	**16.67**
สำนักวิชาการ							
1	สำนักวิชาการ	1	2	2	100.00	0	0.00
2	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	7	9	8	88.89	1	11.11
3	กองทะเบียนและประมวลผล	5	10	10	100.00	0	0.00
4	กองบริการวิชาการ	19	30	29	96.67	1	3.33
5	กองกิจการนักศึกษา	10	50	48	96.00	2	4.00
6	กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	7	15	11	73.33	4	26.67
7	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13	31	31	100.00	0	0.00
รวม		**62**	**147**	**139**	**94.56**	**8**	**5.44**

หมายเหตุ: 1. ร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดแต่ละโครงการคำนวณจากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของโครงการนั้น ๆ

2. รหัสโครงการ กช.9 ของกองกลาง ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มีการดำเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรหัสโครงการ กช. 11 ไม่บรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากยกเลิกโครงการ

3. รหัสโครงการ ศว.1 ของกองยุทธศาสตร์และศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการไม่ถึงร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัดโครงการ และรหัสโครงการ ศว.2 ไม่บรรลุตัวชี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

4. รหัสโครงการ กม.1 ของกองกฎหมาย ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ

5. รหัสโครงการ บค.8 ของกองทรัพยากรบุคคล ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

6. รหัสโครงการ สค.6 ของกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากมีโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงดำเนินการขอคืนงบประมาณทั้งหมด

7. รหัสโครงการ กศ.10 ของกองกิจการนักศึกษา ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากดำเนินการจัดประชุมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัด

8. รหัสโครงการ บ.18 ของกองบริการวิชาการ ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565

9. รหัสโครงการ ท.4 ของกองเทคโนโลยี ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและ ท.7 ไม่บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจากนำโครงการนี้รวมกับโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ท.4)

แผนภาพแสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากแผนภาพ พบว่าสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) มีจำนวนตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 207 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น สำนักงานสภาสถาบัน 5 ตัวชี้วัด สำนักงานสภาวิชาการ 1 ตัวชี้วัด และสำนักงานอธิการบดี จำนวน 54 ตัวชี้วัด บรรลุ จำนวน 45 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ จำนวน 9 ตัวชี้วัด และสำนักวิชาการ มีจำนวนทั้งหมด 147 ตัวชี้วัด บรรลุ จำนวน 139 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 8 ตัวชี้วัด

สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก

(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
สภา1	โครงการงบบริหารสำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	25,680	-	**25,680**	-	-	25,474	**25,474**	99.20	**206**	
สภา2	โครงการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	145,642	-	**145,642**	-	-	145,322	**145,322**	99.78	**320**	
		-	-	-	-	1,607,000	**1,607,000**	-	-	1,851,000	**1,851,000**	115.18	**- 244,000**	
สภา3	โครงการสรรหากรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	4,215	-	**4,215**	-	-	4,215	**4,215**	100.00	**-**	
สภา 4	โครงการประชุม "ทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบมราชชนก ปี 2565-2568	-	-	-	377,845	-	**377,845**	-	-	377,845	**377,845**	100.00	**-**	
สภา 5	โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	85,000	-	**85,000**	-	-	85,000	**85,000**	100.00	**-**	
รวมทั้งสิ้น		**-**	**-**	**-**	**638,382**	**1,607,000**	**2,245,382**	**-**	**-**	**2,488,856**	**2,488,856**	**110.84**	**- 243,474**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สภา 1	*	โครงการงบบริหารสำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 80 ของงบประมาณบริหารจัดการถูกใช้เงินไปตามแผนที่กำหนดย	/	1. ประชุมเพื่อบริหารจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 6 ครั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี จำนวน 1 ครั้ง 3. ประชุมผลการดำเนินงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ครั้ง 4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 7 ครั้ง 5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 ครั้ง	รายงานการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สภา 2	*	โครงการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละของการจัดประชุมเป็นไปตามที่กำหนด (ร้อยละ 80)	/	ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 14 ครั้ง	รายงานการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม			สำเร็จ
สภา 3	*	โครงการสรรหากรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก	ได้กรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเป็นไปตามแผนที่กำหนด	/	1. ประชุมผู้แทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน จำนวน 1 ครั้ง 2. ประชุมคัดเลือกประธาน รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ครั้ง 3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 ครั้ง 4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ครั้ง 5. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 5 ครั้ง 6. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง	รายงานการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สภา 4	*	ประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566	ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566	/	ประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของสภาสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2566	รายงานการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม			สำเร็จ
สภา 5	*	โครงการประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โครงการประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	/	ประชุมศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่					สำเร็จ

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ

▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ

/ บรรลุ

X ไม่บรรลุ

สำนักงานสภาวิชาการ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาวิชาการ

(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
สภาวิชาการ	โครงการประชุมกรรมการสภาวิชาการ	-	-	-	13,160	-	**13,160**	-	-	11,610	**11,610**	88.22	**1,550**	
		-	-	-	-	368,000	**368,000**	-	-	290,000	**290,000**	78.80	**78,000**	
รวมทั้งสิ้น		**-**	**-**	**-**	**13,160**	**368,000**	**381,160**	**-**	**-**	**301,610**	**301,610**	**79.13**	**79,550**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
สำนักสภาวิชาการ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สว.1	*	โครงการประชุมกรรมการสภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละของการจัดประชุมเป็นไปตามที่กำหนด (ร้อยละ80)	/	ประชุมกรรมการสภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 10 ครั้ง	รายงานการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม			สำเร็จ

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ

▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ

/ บรรลุ

X ไม่บรรลุ

กองกลางและประชาสัมพันธ์

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองกลางและประชาสัมพันธ์
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
กช1	โครงการบริหารกองกลางและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	979,720	-	**979,720**	-	50,060.00	914,018	**964,078**	98.40	**15,642**	
กช2	โครงการสนับสนุนค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสถาบันพระบรมราชชนก														
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซม	-	-	-	-	500,000	-	**500,000**	-	-	489,369.35	**489,369.35**	97.87	**10,630.65**	
	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	600,000	-	**600,000**	-	-	499,998.15	**499,998.15**	83.33	**100,001.85**	
	2.3 ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	-	-	-	-	487,790	-	**487,790**	-	-	447,791	**447,791**	91.80	**39,999**	
	2.4 ค่าโทรศัพท์รายเดือน	-	-	-	-	147,881.76	-	**147,882**	-	88,200.00	57,703.83	**145,903.83**	98.66	**1,977.93**	
	2.5 ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	342,218	-	**342,218**	-	-	317,686	**317,686**	92.83	**24,532**	
	2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่ม	-	-	-	-	38,366.10	-	**38,366**	-	-	28,665.30	**28,665.30**	74.72	**9,700.80**	
	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	315,044.34	-	**315,044**	-	-	231,624.54	**231,624.54**	73.52	**83,419.80**	
	2.8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	2,019,600	**2,019,600**	-	-	1,989,393.54	**1,989,394**	98.50	**30,206.46**	
กช3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	67,131	-	**67,131**	-	-	67,131.02	**67,131.02**	100.00	**-**	
		450,400	-	-	-	-	-	**450,400**	-	-	434,894.00	**434,894.00**	96.56	**15,506.00**	
กช4	โครงการคุณธรรม จริยธรรม และปราบปราบทุจริต	-	-	-	-	164,072	-	**164,072**	-	-	130,707.00	**130,707**	79.66	**33,365**	
กช5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่สถาบันสีเขียว Green University	-	-	-	-	200,000	-	**200,000**	10,000	-	185,425.00	**195,425**	97.71	**4,575**	
กช6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ	90,791	-	-	-	-	-	**90,791**	-	-	90,790.80	**90,790.80**	100.00	**-**	

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
กช7	โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ทะนุบำรุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	63,450	-	**63,450**	-	-	61,186.00	**61,186**	96.43	**2,264**	
กช8	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	511,400	-	**511,400**	-	-	510,073.00	**510,073**	99.74	**1,327**	
		43,300	-	-	-	-	-	**43,300**	-	-	43,300.00	**43,300**	100.00	**-**	
	ขอจัดสรรและอนุมัติเงินรายได้ ค่าทำป้ายชื่อสถาบัน และค่าครุภัณฑ์ สนง.โพเดียม						116,630	**116,630**			116,630.00	**116,630**	100.00	**-**	
กช9	โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563	-	46,910	-	-	-	-	**46,910**	-	-	46,890.00	**46,890**	99.96	**20**	
		-	-	200,000	-	-	-	**200,000**	200,000	-	-	**200,000**	100.00	**-**	
		-	-	-	-	-	1,350,000	**1,350,000**	250,000	-	983,472.39	**1,233,472.39**	91.37	**116,527.61**	
กช10	โครงการสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	8,550	-	**8,550**	-	-	8,535.00	**8,535**	99.82	**15**	
กช11	โครงการศึกษาดูงานแลกปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับแนวคิดทัศนคติ พัฒนาทักษะของบุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	**-**	
รวมทั้งสิ้น		**584,491**	**46,910**	**200,000**	**-**	**4,425,623**	**3,486,230**	**8,743,254**	**460,000**	**138,260**	**7,655,283.92**	**8,253,543.92**	**94.40**	**489,710.10**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองกลางและประชาสัมพันธ์

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.1	*	โครงการบริหารกองกลางและประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 90 ของงบบริหารกองกลางและประชาสัมพันธ์ ถูกใช้ไปตามแผนที่กำหนด	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 469,720 บาท ขอเพิ่มงบ 510,000 บาท รวมเป็น 979,720 บาท ในรอบ 12 เดือนใช้จำนวน 952,598 บาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของเงินได้รับจัดสรร กช 1	1. บุคลกรกองกลางและประชาสัมพันธ์ และ ผู้บริหารได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม	เอกสารแนบที่ 1			สำเร็จ
กช.2	*	โครงการสนับสนุนค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค สถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จในการบำรุงรักษาพัสดุ และจัดหาสาธารณูปโภคของสถาบันพระบรมราชชนก	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,450,900.20 บาท ในรอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 4,030,621.81 บาทคิดเป็นร้อยละ 91 ของเงินได้รับจัดสรร กช 2 กช 2.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ใช้ไป 489,369.35 บาท กช 2.2 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ไป 499,998.15 บาท กช 2.3 ค่าทำความสะอาดสำนักงาน ใช้ไป 447,791 บาท	1. พัสดุและสาธารณูปโภค พร้อมใช้งานและมีจำนวนเพียงพอสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	 เอกสารแนบที่ 2 เอกสารแนบที่ 3 เอกสารแนบที่ 4		รวม กช 2.8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง เป็นเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก - ยังไม่ได้ตัดเงินค่าถ่ายเอกสารเดือน ส.ค., ก.ย - ยังไม่ได้ตัดเงินค่าทำความสะอาดเดือนกันยายน - รอตัดเงินจากกองบริหารคลังและพัสดุค่าพาทิชั่นกั้นห้องประชุมชั้น 6 ยอด 88,200บาท	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					กช 2.4 ค่าโทรศัพท์รายเดือน ใช้ไป 56,093.93 บาท กช 2.5 ค่าไปรษณีย์ ใช้ไป 287,686 บาท กช. 2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำดื่ม ใช้ไป 28,665.30 บาท กช 2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ไป 231,624.54 บาท กช 2.8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง ใช้ไป 1,989,393.54บาท		เอกสารแนบที่ 5 เอกสารแนบที่ 6 เอกสารแนบที่ 7 เอกสารแนบที่ 8 เอกสารแนบที่ 17		- เหลือตัดเงินค่าโทรศัพท์เดือน กันยายน - เหลือตัดเงินค่าไปรษณีย์เดือนกันยายน - เหลือตัดเงินค่าน้ำดื่มเดือน กันยายน - เหลือตัดเงินค่าน้ำมันเชื่อเพลิงเดือน กันยายน	

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.3	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2. ร้อยละ 80 หน่วยงานย่อยในสังกัด สบช. มีส่วนร่วมในการประชุม/การจัดทำรายงานการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน (6 และ 12 เดือน) 4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันพระบรมราชชนก ในรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา QA วงรอบปี 2564	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 517,531.02 บาท รอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 504,525.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของเงินได้รับจัดสรร กช 3 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4703 3.ประชุมรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสียงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน วันที่ 27 ก.ค. 65 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 4-6 กันยายน 2565	1.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. หน่วยงานย่อยในสังกัด สบช. จิตสำนึกรับผิดชอบของการมีส่วนร่วมในการประชุม /จัดทำรายงานการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. มีรายงานการ IC&RISK ของหน่วยงานย่อยดำเนินงาน รายงาน วค.1 รายงาน วค.2 รายงาน ปค.4	เอกสารแนบที่ 9	1. การดำเนินโครงการในสถานที่ราชการ (ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นจ้างเหมาบริการ ไม่สามารถได้รับสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจากสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) 2. การจัดส่งข้อมูลกลับคืนให้กับผู้รับผิดชอบ		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.4	*	โครงการคุณธรรม จริยธรรม และปราบปรามทุจริต	1. ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานและรายงานผลการประเมิน 2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ครบ 43 ตัวชี้วัด 3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด สบช. ผ่านเกณฑ์ ITA (ระดับ A) 4. ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก ละสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนางานและรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม “บวร”	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 164,072 บาท รอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 135,457 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.00 ของเงินได้รับจัดสรร กช 4 1. ดำเนินการจัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช. โมเดล 2022 : องค์กรสุขภาพ "14 กุมภา รักใด ไม่เท่ารักสุขภาพ" เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกิจกรรม - ตรวจ ATK - ตรวจวัดความดันโลหิต - ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด - ตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย โดยกรมอนามัย และจัดให้มีการตรวจ ATK ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตามในเลือด วันจันทร์ของทุกสัปดาห์ และบันทึกผลการตรวจ รายงานผลผู้บริหารทุกสัปดาห์ 2. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรายงาน ITA IIT EIT OIT 2. มีรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ครบ 43 ตัวชี้วัด 3. หน่วยงานในสังกัด สบช. ผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ A 4. มีกิจกรรมและรายงานการประเมินองค์กรคุณธรรม “บวร” ร้อยละ 85 5. หน่วยงานในสังกัด สบช. ผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรม “บวร”"	เอกสารแนบที่ 10			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			5. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด สบช. ผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรม “บวร”"		หน่วยงานภาครัฐ (Intergirty and Transparence Assessment ; ITA) ของสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานวันที่ 31 สิงหาคม 65					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.5	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่สถาบันสีเขียว Green University	1. ร้อยละ 85 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ระดับคสามสำเร็จของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดทำแนวทาง การพัฒนาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาสีเขียว Green University ในระดับดีขึ้นไป 3. ระดับความสำเร็จของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกผ่านเกณฑ์ประเมิน Green University ในระดับดีขึ้นไป 4. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัด สบช. ผ่านเกณฑ์	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท รอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 177,015.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.51 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Uneversity 1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Green University ของวิทยาลัยในสังกัดในเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก 1.2 ดำเนินการจัดเตรียมการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในสำนักงานร่วมกับกองบริหารการคลังและพัสดุ 2. จัดทำเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลติดตามมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 4.ดำเนินการจัดการทำประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว(Green Office)สถาบันพระบรมราชชนก วันที่	1. บุคลากร ร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การประเมินมหาวิทยาลัย สีเขียว Green Universityในระดับดีขึ้นไป 2. มีคู่มือแนวทาง การพัฒนาการเป็นสถาบัน อุดมศึกษาสีเขียว Green University 3. มีวิทยาลัย ที่ผ่านประเมินตนเองและเตรียมพร้อมรับการประเมินผล ตามเกณฑ์ UI Metricจากผู้บริหาร/กรรมการระดับสบช. 12 เขตการศึกษา 4. มีวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 วิทยาลัย ที่ผ่านประเมินตนเองและเตรียม พร้อมรับการประเมินผล ตามเกณฑ์ UI Metricจากผู้บริหาร/กรรมการระดับสบช. 12 เขตการศึกษา 5. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานแนวทางสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา สีเขียวของ	เอกสารแนบที่ 11		- รอบ 6 เดือน คืนงบประมาณ 646,760.00 บาท	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ประเมิน Green University ในระดับดีขึ้นไป		27-28 มิถุนายน 2565 ณโรงแรม โนโว เทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานีและมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน จากวิทยาลัยการการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลกพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ถ่ายทอด อุปสรรค ปัญหาและกระบวนการจัดการสำนักงานสีเขียว จนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้วิทยาลัยในสังกัด 38 แห่งและผู้แทนจาก กองและคณะ 2 คณะ รวมผู้เจ้าประชุม 110 คน 5.ดำเนินการจัดการทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) 6.ประกาศนโยบายด้านการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 7.ดำเนินการจัดทำ website สำนักงานสีเขียว 8.รวบรวมและสรุปผลหลักฐานจากวิทยาลัย	สถาบันพระบรมราชชนกปี 2565 และแผนพัฒนาการดำเนินการ ปี 2566				

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.6	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่ม เป้าหมายสามารถนำความรู้มาประยุกต์ ใช้ในการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ 2. ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันพระบรมราชชนกในระดับดีขึ้นไป	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 116,325 บาท รอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 90,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินได้รับจัดสรร กช 6 คืนเงินงบประมาณจำนวน 25,534.20 บาท รุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนากลยุทธ์การเขียนและการตรวจหนังสือราชการสำหรับผู้บริหาร วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส	1. บุคลากรกลุ่ม เป้าหมายสามารถนำความรู้มาประยุกต์ ใช้ในการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ ร้อยละ 80 2. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันพระบรมราชชนก	เอกสารแนบที่ 12		จบโครงการ	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.7	*	โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทะนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมไทย	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสบช. บุคลากร ส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรม 17 กิจกรรม (9 กิจกรรม ต่อหน่วยงาน)	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 63,450 บาท รอบ 12 เดือนใช้ งบประมาณจำนวน 61,186 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของเงินที่ได้รับการจัดสรร 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก 2.1 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - วันสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2564 - วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2564 - วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 - วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค.64 -วันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็ดพระราชินีสุทิดา 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) 28 ก.ค.65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี 12 ส.ค.65 วันมหิดล 24 ก.ย.65 2.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและจิตอาสา/กาชาด - ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 - ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ - การจัดงานกาชาด ประจำปี 2564	1. บุคลากรเห็นคุณค่าและความ สำคัญของภูมิปัญญา ตลอดจนร่วมมือกันอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของชนชาติไทย 2. ทุกหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก มีบุคลากรมีร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ 20 กิจกรรม	เอกสารแนบที่ 13			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					- จิตอาสาคัดกรองโควิด 19 ด้วย ATK - สบช. โมเดล 2022 องค์กรสุขภาพด้วยปิงปองจราจรคุณภาพชีวิต 7 สี - กิจกรรมวันพุธชุดกีฬา (ส่งเสริมการออกกำลังกาย) - กิจกรรมวันศุกร์ชุดผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย - กิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 2565 - กิจกรรมสืบสานพุทธศาสนา 3.1) ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 5 ม.ค.2565 - วันมาฆบูชา 17 ก.พ. 65 - วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค.65 - กิจกรรมวันสำคัญหน่วยงาน - วันสถาปนา กสธ. 27 พ.ย. 2564 - วันสถาปนาสถาบันฯ 6 เม.ย. 2565					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.8	*	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการทำเอกสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 554,700 บาท รอบ 12 เดือนใช้ งบประมาณ จำนวน 510,073 บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการ 18,407 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของเงินที่ได้รับการจัดสรร 1. ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสถาบันพระบรมราชชนก - เผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวขององค์กรแก่บุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร - สร้างความเข้าใจในภาพลักษณ์ขององค์กรแก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร - ผลิตสื่อภาพนิ่ง ใช้ในการประชาสมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาท ภารกิจและภาพลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเตียมความพร้อมขับเคลือนข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 สิงหาคม 65	1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบทบาท ภารกิจและภาพลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. มีสื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร	เอกสารแนบที่ 14			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.9	*	โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561 - 2564	1. ระดับความสำเร็จของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	X	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 246910 บาท รอบ 12 เดือน ใช้จำนวน 246,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของเงินได้รับจัดสรร กช 9 และได้รับจัดสรรเป็นเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1,350,000 บาท ใช้จำนวน 1,233,472,.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.37	1 มีการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	เอกสารแนบที่ 15		-ไม่มีการดำเนินการจัดพิธีฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คืนเงินรายได้สถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน)	ไม่สำเร็จ
			2. ระดับความสำเร็จของพิธีมอบประกาศนียบัตร	/	1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชกปีการศึกษา 2564 และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม ณ ห้องประชุมกองบริการวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 7	1. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ได้สำเร็จ 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. มีคู่มือฝึกซ้อม			- ขอคืนเงินรายได้รอบ 6 เดือน =8,459,000 - ขอคืนเงินรายได้รอบเดือนกรกฎาคม = 1,865,000	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ครั้งที่3/2565 4.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ครั้งที่4/2565 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ครั้งที่5/2565 6.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ครั้งที่6/2565 7.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและเตรียมการในพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย ครั้งที่7/2565 พิธีมอบประกาศนียบัตร					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กช.10	*	โครงการสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 90 ของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) และวิทยาลัยในสังกัดได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพหรือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ	/	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,550 บาท รอบ 12 เดือน ใช้เงินงบประมาณ จำนวน 8,535 คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของจำนวนเงินที่รับการจัดสรร	1. ร่างสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ....	เอกสารแนบที่ 16			สำเร็จ
กช.11	x	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของบุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 90 บุคลากรกองกลางและประชาสัมพันธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน	x	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 183,120 บาท รอบ 12 เดือน ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ กช 11	1. บุคลกรกองกลางและประชาสัมพันธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับแนวคิด ทัศนคติ และพัฒนาทักษะในการทำงาน	ขอคืนเงินงบประมาณ	- เนื่องจากได้รับมอบหมายภารกิจด่วนจากผู้บริหารและโครงการตามนโยบาย - การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถจัดได้ตามที่วางแผนไว้		ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **x** ยกเลิกโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองบริหารการคลังและพัสดุ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองบริหารการคลังและพัสดุ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
กค 01	โครงการงบบริหารกองคลังและพัสดุ	-	-	-	-	338,760	-	**338,760**	-	38,500.00	270,175	**308,675**	91.12	30,085	
กค 02	โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562	-	-	-	-	114,850	-	**114,850**	-	595.00	47,770	**48,365**	42.11	66,485	
		-	-	-	-	-	83,000	**83,000**	-	-	15,000	**15,000**	18.07	68,000	
กค 03	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	215,720	-	-	-	-	-	**215,720**	-	-	215,720	**215,720**	100.00	-	
กค 04	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	252,740	-	-	-	-	-	**252,740**	-	-	155,457	**155,457**	61.51	97,282.86	
กค 05	โครงการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในสำนักงานของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	5,682,540	-	**5,682,540**	-	598,199.55	4,593,680.55	**5,191,880.10**	91.37	490,659.90	
รวมทั้งสิ้น		**468,460**	**-**	**-**	**-**	**6,136,150**	**83,000**	**6,687,610**	**-**	**637,294.55**	**5,297,803**	**5,935,097.24**	**88.75**	**752,512.76**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองบริหารการคลังและพัสดุ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กค.1	*	โครงการงบบริหารกองคลังและพัสดุ	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม การบริหารงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองบริหารการคลังและพัสดุ เป้าหมายติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองบริหารการคลังและพัสดุได้อย่างครบถ้วน	/	1. ดำเนินการจัดประชุมประจำ เดือนทุกเดือน เพื่อกำกับติดตาม ดังนี้ - เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาให้ทันภายในกำหนด - ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. การตรวจสอบโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี	1. ได้กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน 2. รายงานการบริหารกองคลังและพัสดุ	- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม - รายงานการประชุม - แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ที่ สธ 1101.02/2062 และ2906 ลงวันที่ 19 ก.ค. 65 - เอกสารเปิดตรวจสอบโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ที่ ตผ 0053.2 นบ/225 ลงวันที่ 10 พ.ค. 65			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการรับรายได้ค่าบริการการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 22 กลุ่ม 3 4. ให้คำแนะนำในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีปีงบประมาณ 2564 กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก		- เอกสารเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการรับรายได้ค่าบริการการศึกษาของสบช. ที่ ตผ 0048/3802 ลงวันที่ 26 พ.ค. 65 - หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่ สธ 1101.02/5807 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64 - สรุปข้อเสนอแนะการให้คำแนะนำกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กค.2	*	โครงการค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 1. คณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ 2. คณะกรรมการถ่ายโอนกิจการและทรัพย์สิน	1. ระดับความสำเร็จการบริหารงาน การเงิน งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการพัสดุมีประสิทธิภาพ เป้าหมายติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุได้อย่างครบถ้วน 2. ระดับความสำเร็จการโอนบรรดากิจการและทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562	/	มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ โดยพิจารณา - แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (ร่าง) ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยสวัสดิการภายในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... - (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ... - (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ - (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการ - (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน	1.มีการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2.ประกาศโอนทรัพย์สิน	- คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่7/2564 ลงวันที่ 5 เม.ย. 64 - คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 10/2563 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64 - รายงานการประชุม วันที่ 28 ต.ค. 64 - รายงานการประชุม วันที่ 23 มี.ค. 65			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กค.3	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการด้านการเงิน การบัญชีของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80	/	- ดำเนินการจัดประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และระเบียบพัสดุที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐาน - ดำเนินการจัดประชุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 ส.ค. 65 จากระบบ GFMIS	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้นำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบร้อยละ 80 2. แนวทางการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถาบันพระบรมราชชนก - แนวทางการเบิกจ่ายและการควบคุมกำกับงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมฯ - หนังสือขออนุมัติจัดประชุม ที่ สธ 1101.02/3351 ลงวันที่ 15 ส.ค. 65 - สรุปรายงานการประชุม	การจัดประชุมควรลงรายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					- ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ทุนการศึกษาและศึกษาดูงานโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสถาบัน	- แนวทางปฏิบัติด้านการให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ	- หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฯ ที่ สธ 1101.02/3563 ลงวันที่ 30 ส.ค. 65 -รายงานผลการศึกษาดูงานโครงการฯ			
กค.4	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก”	ระดับความสำเร็จวิทยาลัยในสังกัดสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในไตรมาส 2)	/	ดำเนินการจัดประชุมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานด้านพัสดุ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านการพัสดุได้อย่างถูกต้อง	จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่2	รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมมาน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กค.5	*	โครงการจัดหาวัสดุใช้ในราชการของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	ระดับความสำเร็จในการจัดหาพัสดุใช้ในราชการ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 - มีแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก - จัดหาวัสดุเป็นไปตามแผน	/	- ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก 1. ไตรมาสที่ 1 ได้จัดซื้อกระดาษ A 4 , พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (แบบต่อเนื่อง) และหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2. ไตรมาสที่ 2 ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างทำตรายาง จ้างเหมาขนย้ายวัสดุ หมึกคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชุดตรวจ ATK และวัสดุการแพทย์บ้านยาเวชภัณฑ์ 3. ไตรมาสที่ 3 ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษA4 วัสดุคอมพิวเตอร์	มีวัสดุเพียงพอตามความต้องการของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก - รายงานตรวจรับพัสดุจัดซื้อกระดาษขนาด A4 จาก บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด เลขที่ 070/65 ที่ ส1101.02/5542 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - รายงานตรวจรับพัสดุจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (แบบต่อเนื่อง) บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่ 068/65 ที่ สธ1101.02/5638 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 64 - รายงานตรวจรับพัสดุจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 077/66 ที่ สธ 1101.02/5742 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 64 - รายงานตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด เลขที่ 088/65			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							- รายงานตรวจรับพัสดุ จัดจ้างทำตรายาง ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์ เลขที่ 095/66 - รายงานตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาขนย้ายวัสดุ นายชัยวัฒน์ เสนีวงศ์ เลขที่ 104/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 107/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 111/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด เลขที่ 112/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย บริษัท ดาดอส จำกัด เลขที่ 079/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ ชุดตรวจ ATK (COVID-19) บริษัท ซีเอ็นโอ เอฟ จำกัด เลขที่ 115/65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							- รายงานตรวจรับพัสดุ วัสดุการแพทย์ บ้านยาเวชภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 106/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ วัสดุสำนักงาน บจก.ออฟฟิคเวิร์ค เลขที่ 141/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ หมึกคอมพิวเตอร์ บจก.รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 147/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ กระดาษ A4 700 รีม บจก.ออฟฟิคเวิร์ค เลขที่ 152/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ หมึกคอมพิวเตอร์ บจก.รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 159/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ บจก.รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 173/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ หมึกคอมพิวเตอร์ บจก.รักษ์ ควอลิตี้			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 177/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ ค่าจ้างทำตรายาง จ.ชื่นพาณิชย์ หนังสือที่ สธ 1101.02/3845 ลว.12 ก.ย. 65 - รายงานตรวจรับพัสดุ ค่าจ้างทำตรายาง จ.ชื่นพาณิชย์ หนังสือที่ สธ 1101.02/3433 ลว.18 ส.ค. 65 - รายงานตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด เลขที่ 218/65 -รายงานตรวจรับพัสดุ หมึกคอมพิวเตอร์ บจก.รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 199/65 - รายงานตรวจรับพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ บจก.ดีซายน์ ฟรายเดย์ เลขที่ 157/65			

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองยุทธศาสตร์,
สำนักงานอธิการบดี

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองยุทธศาสตร์,สำนักงานอธิการบดี
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
ยศ. 1	การบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์	-	-	-	147,500	-	**147,500**	-	1,520	145,114	**146,634**	99.41	866	
ยศ. 2	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	466,705	-	**466,705**	-	-	447,731	**447,731**	95.93	18,974	
ยศ. 3	โครงการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	647,700	-	**647,700**	-	-	641,287	**641,287**	99.01	6,413	
ยศ. 4	โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	23,315	-	**23,315**	-	-	13,315	**13,315**	57.11	10,000	
ยศ. 5	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	154,700	-	**154,700**	-	-	146,880	**146,880**	94.95	7,820	
ยศ. 6	โครงการรายงานประจำปี 2564 สถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	103,580	-	**103,580**	-	-	103,580	**103,580**	100.00	-	
ยศ. 7	นิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	-	-	-	1,003,580	-	**1,003,580**	-	-	972,841	**972,841**	1.33	30,739	
		1,496,420	-	-	-	-	**1,496,420**	1,496,420	-	-	**1,496,420**	100.00	-	
สอ1	โครงการบริหารจัดการงานของสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	4,852	-	**4,852**	-	-	4,852	**4,852**	100.00	-	**โครงการของสนง.อธิการบดี**
รวมทั้งสิ้น		**1,496,420**	**-**	**-**	**2,551,932**	**-**	**4,048,352**	**1,496,420**	**1,520**	**2,475,600**	**3,973,540**	**98.15**	**74,812**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองยุทธศาสตร์,สำนักงานอธิการบดี

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ยศ.1	*	โครงการการบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์	ร้อยละจำนวนโครงการของหน่วยงานดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างน้อย ร้อยละ 80	/	1. จัดประชุม เดือน ตค.64-กย.65 2. จัดทำรายงานการประชุม เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 3. จัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6 ครั้ง (เดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65)	ผลการดำเนินงานของโครงการหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามแผนที่กำหนด	1.ขออนุมัติจัดประชุม 2.รายงานการประชุม	-		สำเร็จ
ยศ.2	*	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน **ระดับ 2** จัดประชุมคระกรรมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน พิจารณา(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน	/	**ระดับ 5** 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 2. จัดประชุม คทง. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค.64 3. จัดประชุม คทง. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลกรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 2-3 ธ.ค.64	1. บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2. แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก 3.แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ระดับ 3 แผนยุทธศาสตร์ของสภาบันได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน **ระดับ 4** มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ **ระดับ 5** มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์สบช.		5. นำเสนอ ร่าง แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565-2569 ต่อ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพิจารณา 6. จัดทำรูปเล่ม แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565-2569 (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ) เพื่อเตรียมเสนอสภาสถาบัน 7. เสนอสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2565 7 จัดประชุมเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 13 – 15 มิ.ย.65 8 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์	4. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน				
		โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสบช. **ระดับ 1** ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 2** แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 3** จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานและพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก							

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ระดับ 4 จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 5** แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับอนุมัติ							
ยศ.3	*	โครงการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 1** การประเมินผลแผนปฏิบัติการปี 2565 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี **ระดับ 2** ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ **ระดับ 3** จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก	/	1.1 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 1.2 ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนและเสนอต่อผู้บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง 3.1 สถาบันพระบรมราชชนก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก	1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 2.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3.2 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สบช. (ส่วนกลาง) วันที่ 30 พ.ค.65 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สบช. - แนวทางการจัดทำแผนฯ - กรอบวงเงินการจัดทำแผนฯ - แบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ (แบบฟอร์มที่ 1 , แบบฟอร์มที่ 2) 3.3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สบช. ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 3.4 รวบรวม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสนอเห็นชอบ 3.5 ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ของ สบช. และประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 65					
			ระดับ 4 คณะ กก.การเงินการคลังให้ความเห็นชอบแผนฯ **ระดับ 5** แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันฯ		- 5.1 เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สบช.เพื่อเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินรายได้ของ สบช. ปี 2566 จากสภาสถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่ 8 ก.ย. 65					
ยศ.4	*	โครงการการบริหารรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการบริหารรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ **ระดับ 2** จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	/	- สถาบันพระบรมราชชนก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 3063/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564	1. เอกสารหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 2. เล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอสำนักงบประมาณ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ระดับ 3 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 4** มีเอกสารและข้อมูลรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สบช. **ระดับ 5** รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สบช.		- ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ครั้งที่ 1 เพื่อทบทวน ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงบประมาณ และแนวทางการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อการพิจารณาคำขอรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 - ได้จัดทำแนวทางการจัดสรรเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณของสถาบันฯ - ได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ และจัดทำเอกสารประกอบชี้แจงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสำนักงบประมาณ - ได้จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร - ได้จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา - ได้จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร - ได้จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา - ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมชี้แจงคำของบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					1. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 2. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 3. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 4. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 57 ก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้งบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,289,433,900 บาท - สถาบันพระบรมราชชนกได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					พ.ศ. 2565 จำนวน 2,335,083,400 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของงบบุคลากรภาครัฐ จำนวน 40,657,751.07 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2,375,741,151.07 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,375,036,580.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97					
ยศ.5	*	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน **ระดับ 2** จัดประชุมชี้แจง และวางแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก **ระดับ 3** ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกรายงานผลการดำเนินงาน	/	1)จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน (CM) 2)จัดประชุมชี้แจง และวางแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก 3) ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (5-6 เมษายน 65) และ 12 เดือน (22-23 สิงหาคม 65)	มีโครงการในแผนปฏิบัติการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป	1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน (CM) 2) ขออนุมัติจัดประชุมรอบ 6 เดือน (5-6 เมษายน	1) มีการส่งรายงานข้อมูลล่าช้า		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ระดับ 4 ภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลอย่างน้อยร้อยละ 70 **ระดับ 5** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯเสนอผู้บริหารทราบ		4) ภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลอย่างน้อยร้อยละ 70 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯเสนอผู้บริหารทราบ		65) และ 12 เดือน (22-23 สิงหาคม 65) 3) รายงานการประชุม รอบ 6 เดือน (5-6 เมษายน 65) และ 12 เดือน (22-23 สิงหาคม 65) 4) สรุปผลตามแผนปฏิบัติการ ปี 65 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯเสนอผู้บริหารทราบ			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ยศ.6	*	รายงานประจำปี 2564 สถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละจำนวนหน่วยงานที่ได้รับเล่มรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันพระบรมราชชนกทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย ร้อยละ 80	/	จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2564 สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ดังนี้ 1) วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง 2) กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 กรม 3) ผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 4) ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5) มหาวิทยาลัยทั่วไประเทศ	รูปเล่มรายงานประจำปี 2564 สถาบันพระบรมราช-ชนก	1)นส.ขออนุมัติจัดพิมพ์รูปเล่ม 2) นส.ขอส่งรายงานประจำปี	1) การตรวจพิสูจน์อักษร 2) การรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยไม่ครบถ้วน		สำเร็จ
ยศ.7	*	นิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	ระดับความสำเร็จของการนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 13 เขตสุขภาพ	/	1. ได้จัดทำแผนการนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 ทั้ง 13 เขตสุขภาพ 2. จัดตั้งทีมนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 ทั้ง 13 เขตสุขภาพ 3. จัดทำคู่มือการนิเทศฯ จำนวน 1 เล่ม 4. ออกนิเทศงานตามกำหนด ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน มค.-มีค.	รายงานสรุปผลการนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 เล่ม				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน สค.-กย. 5. รายงานผลการออกนิเทศฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ ครั้งที่ 2 (อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม)					
สอ.1	*	บริหารจัดการงานของสำนักงานอธิการบดี	มีการดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด	/						

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองกฎหมาย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองกฎหมาย
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
กม.1	ประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย	-	-	-	-	11,960	-	**11,960**	-	-	-	**-**	-	11,960	
กม.2	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	-	-	-	-	2,275	-	**2,275**	-	-	175	**175**	7.69	2,100	
		-	-	-	-	-	180,000	**180,000**	-	-	53,000	**53,000**	29.44	127,000	
กม.3	การดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด การดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี 3.1 ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย 3.2 ประชุมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 3.3 การดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี	-	-	-	-	56,005	-	**56,005**	-	-	8,545	**8,545**	15.26	47,460	
กม.4	การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกฎหมาย	31,460	-	-	-	-	-	**31,460**	-	-	9,400	**9,400**	29.88	22,060	
กม.5	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย	-	-	-	-	18,600	-	**18,600**	-	13,290.00	-	**13,290**	71.45	5,310	
รวมทั้งสิ้น		**31,460**	**-**	**-**	**-**	**88,840**	**180,000**	**300,300**	**-**	**13,290.00**	**71,120**	**84,410**	**28.11**	**215,890**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองกฎหมาย

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กม.1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - การดำเนินงานตามภารกิจของกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (1) บุคลากรในกองกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของกองกฎหมาย (2) มีการจัดทำรายงานการประชุมและมีการรับรองรายงานการประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันหลังการประชุม	X	ยังไม่ได้ดำเนินการ					ไม่สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			(3) การดำเนินงานตามภารกิจอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการรายงานความก้าวหน้าและเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด							
กม.2	▲	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (1) ระดับความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	/	1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่ากฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 9/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้แก้ตามข้อเสนอแนะและบรรจุเข้าระเบียบวาระพิจารณาของสภาสถาบันฯ (ตามเอกสารแนบ) 2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 10/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบ	กฎหมายลำดับรองผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 11/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ 4.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					และปรับให้ทบทวน และบรรจุเข้าวาระคณะกรรมการกลั่นกรองฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ) 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 11/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ 4. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและ		ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ 5.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ 5. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 - ผลการดำเนินงาน มติคณะกรรมการเห็นชอบและปรับให้ทบทวนอยู่ระหว่างดำเนินการ					
กม.3		โครงการประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี								
	▲	**กม.3.1** ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	/	1. กรณีการใช้รถยนต์ราชการการสอบสวนทางวินัย - อนุมัติจัดประชุมสอบสวนทางวินัย ที่ สธ 1101 03/1158 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564	การดำเนินการทางวินัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 636/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 และคำสั่งสถาบัน	1. ไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร	เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนการทำรายงานสอบสวน - อนุมัติจัดประชุมสอบสวนทางวินัย ที่ สธ 1101 03/1211 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนการนำเรื่องเข้าสภาสถาบันพระบรมราชชนก 2. กรณีมีสื่อออนไลน์ ประเภท Facebook ชื่อเพจ "ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน" ได้ร้องเรียน - อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง		พระบรมราชชนก ที่ 637/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2970/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564	2. คณะกรรมการที่เป็นข้าราชการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย	เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้	

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. อนุมัติจัดประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ สธ 1101.03/291 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนหารทำรายงานสอบสวน 4. อนุมัติจัดประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ สธ 1101.03/63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนหารทำรายงานสอบสวน				เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้	

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					5. อนุมัติจัดประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ สธ 1101.03/63 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนหารทำรายงานสอบสวน 6. กรณีพนักงานราชการ - อนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ครั้งที่ 1/2565 ที่ สธ 1101.03/353 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 256		คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 1044/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565			
	▲	**กม.3.2** ประชุมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	/	1. กรณีใช้รถยนต์ราชการการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทางกองกฎหมายได้ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวง	การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		1. ไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร	เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					สาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ สธ 1101/1762 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564					
	▲	**กม.3.3** การดำเนินการงานคดีและการบังคับคดี	ตัวชี้วัด 1. รวบรวมข้อเท็จจริง 2. ขอเอกสารเพิ่ม 3. ดำเนินการด้านเอกสาร เช่น ใบมอบอำนาจ หรือเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การ 4. เสนอเอกสารต่อศาล	/	1. คดีผิดสัญญาจ้างก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง -ผลการดำเนินงานยื่นคำชี้แจงข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ 2. คดีห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติเครื่องเย็น ฟ้องสถาบันพระบรมราชชนกเรียกค่าเสียหาย - ผลการดำเนินงานยื่นคำให้การและสอบพยานเพิ่มเติม 3. คดีนางสาวปัญญาวดี ทองแก้ว นักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งข้าราชการ - ผลการดำเนินงานยื่นคำให้การเสร็จสิ้นแล้ว	การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไปตามกำหนด	1. หนังสือยื่นคัดค้านผิดระเบียบ 2. เอกสารขอความอนุเคราะห์ดำเนินคดีแพ่ง 3. เอกสารส่งคำให้การ		เอกสารลับไม่สามารถเปิดเผยได้	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กม.4	*	การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกฎหมาย	ร้อยละระดับความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม	/	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกฎหมาย	1. บุคลากรในกองกฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองกฎหมาย เรื่องหลักการทำสำนวนการดำเนินการทางวินัย				สำเร็จ
กม.5	*	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการรับทุนและลาศึกษา	ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้ โดยทำแบบทดสอบก่อนหลังการฝึกอบรม	/	จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของบุคลากรส่วนกลางในสถาบันพระบรมรามชนนก	1. บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2. บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายกฎ และ	เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการวินัยและการรักษาวินัย และเรื่องการดำเนินการทางวินัย	ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
						ระเบียบแบบแผนของทางราชการได้อย่างถูกต้อง				

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ

▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / บรรลุ

* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ X ไม่บรรลุ

กองทรัพยากรบุคคล

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร								ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนจัดสรรทุนการศึกษา	อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
บค.1	โครงการบริหารงานกองทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	33,895	-	**33,895**	-	-	31,865	**31,865**	94.01	2,030	
บค.2	โครงการจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	-	14,765,740	-	**14,765,740**	-	-	13,717,551.59	**13,717,552**	92.90	1,048,188.41	
		-	-	-	-	-		7,200,000	**7,200,000**	-	-	1,800,000	**1,800,000**	25.00	5,400,000	
บค.3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	293,825	-	**293,825**	-	2,325.00	66,010	**68,335**	23.26	225,490	
		-	-	-	-	-	-	160,400	**160,400**	-	-	143,000	**143,000**	89.15	17,400	
บค.4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	-	53,250	-	**53,250**	-	2,730.00	27,230	**29,960**	56.26	23,290	
บค.5	โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก	5,540,234	-	-	-	-	-	-	**5,540,234**	-	-	5,404,485.95	**5,404,486**	97.55	135,748.05	
		-	521,999.20	-	-	-	-	-	**521,999.20**	-	-	458,340.20	**458,340.20**	87.80	63,659.00	
บค.6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	-	28,380	-	**28,380**	-	-	13,845	**13,845**	48.78	14,535	
บค.7	โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	-	-	-	-	70,590	-	**70,590**	-	-	53,360	**53,360**	75.59	17,230	
บค.8	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	26,960	-	-	**26,960**	-	-	-	**-**	-	26,960	
รวมทั้งสิ้น		**5,540,234**	**521,999**	**-**	**-**	**26,960**	**15,245,680**	**7,360,400**	**28,695,273**	**-**	**5,055**	**21,715,687.74**	**21,720,742.74**	**75.69**	**6,974,530.46**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

กองทรัพยากรบุคคล

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บค.1	*	โครงการบริหารงานกองทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 90 ของงบริหารงานกองทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามแผนที่กำหนด	/	จัดประชุมการบริหารจัดการและติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงานของกองทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 11 ครั้ง	1. บุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุนให้สามารถเดินทางไปราชการและเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย		ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19		สำเร็จ
บค.2	*	โครงการจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	ร้อยละ 100 ของการจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และแผน	/	1. ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการเกี่ยวกับวงเงินอัตราการจ้างงาน และ TOR รายละเอียดการจ้างงานรายบุคคล 2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการอนุมัติตาม ข้อ 2 ส่งกองบริหารการคลังและพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน	การดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และแผนการดำเนินการ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ครั้ง					
บค.3	*	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล	1. ร้อยละ 100 ของการรับย้าย รับโอน ผ่านคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา 2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ และสายสนับสนุน	/	1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ สบช. ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประชุมในสถานที่ราชการ ในวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 2. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่2 วันที่ 25 พ.ย. 64 4. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564	1. รายงานสรุปผลการจัดประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2. มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ครอบคลุมงานด้านบริหารงานบุคคล 3. มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการ 4. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีการเลื่อนระดับสูงขึ้น				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากร สบช. วันที่ 7 มกราคม 2565 6. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขใน สบช. วันที่ 31 มี.ค. 65 7. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากร สบช. วันที่ 31 มีนาคม 2565 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาภารกิจและอัตรากำลังของ สบช. วันที่ 8 เม.ย. 65 9. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาภารกิจและอัตรากำลังของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่1/2565 วันที่ 18 เม.ย. 65 10. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					11. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากร สบช. ครั้งที่2/2565 วันที่ 25 พ.ค. 65 12. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาภารกิจและอัตรากำลังของ สบช. วันที่ 6 มิถุนายน 2565 13.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) วันที่ 24 มิ.ย. 65 14. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคลธรรมดา) ของสบช. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 15. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใน สบช. วันที่ 22 ก.ค. 65 16. เบิกจ่ายเงินจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 17. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/ 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 18. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 19. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 3/ 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 20. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 21. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 4/ 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บค.4	*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 100 ของหลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทของสถาบันพระบรมราชชนก	/	1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 12 พ.ย. 64 2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 8 ก.พ. 65 3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรโควต้าการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และให้ค่าตอบแทนพิเศษ 1 ขั้น ของลูกจ้างประจำ วันที่ 7 มี.ค. 65 4. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ วันที่ 24 มี.ค. 65 5. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 3 พ.ค. 65 6. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเลือกสรร พรก. ทั่วไป 20 กค 65	1. สถาบันพระบรมราชชนก มีประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง ครอบคลุมงานเงินเดือน 2. มีวิธีการเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นระบบ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					7. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจากบัญชีผู้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมสุขภาพจิต วันที่ 1 กันยายน 2565 8. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจากบัญชีผู้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บค.5	*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสถาบันพระบรมราชชนก	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ	/	1. เบิกจ่ายเงินทุนให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 2. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สถาบันพระบรมราชชนก" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระ-จุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 3.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 27 เม.ย. 65 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคล และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ สบช. วันที่ 28 มิ.ย. 65	1. ข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 6. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับทุนพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 7. จัดประชุมปฐมนิเทศและจัดทำสัญญาการรับทุนให้กับผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ตามความต้องการของ สถาบันพระบรมราชชนก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 กันยายน 2565					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บค.6	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการจัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของสถาบันพระบรมราชชนก	/	1. จัดประชุมปรึกษาหารือจัดอัตรากำลังในโครงสร้างที่สภาสถาบันเห็นชอบวันที่ 14 มี.ค. 65 2. จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังตามโครงสร้าง สบช. วันที่ 3 พ.ค. 65	1. สถาบันพระบรมราชชนกมีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 2.กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสถาบันพระบรมราชชนก				สำเร็จ
บค.7	*	โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ร้อยละ 100 ผู้เข้ารับพระราชพิธี รัฐพิธี ปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	/	1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 64 2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา วันที่ 28 มีนาคม 2565 3. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาความรู้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ของ สบช. วันที่ 23 พ.ค. 65	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในงานราชพิธี รัฐพิธี ถูกต้องกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงวัฒนธรรมและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 2. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติ 3. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความภูมิใจในการกระทำคุณงามความดีในการปฏิบัติราชการ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ในงานพระราชพิธีรัฐพิธี วันที่ 31 พ.ค. 65					
บค.8	*	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 100 บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนา	x		1. บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. บุคลากรมีทักษะในการกำหนดแผนงานและวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ

▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ

/ บรรลุ X ไม่บรรลุ

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม. ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
ศว.1	การบริหารจัดการงานศูนย์วิเทศสัมพันธ์	-	-	-	20,000	-	**20,000**	-	-	4,700	**4,700**	23.50	15,300	
ศว.2	พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านวิชาการ การศึกษา การผลิตและการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
ศว.3	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	-	-	-	239,830	-	**239,830**	-	-	81,115	**81,115**	33.82	158,715	
ศว.4	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	251,820	-	-	**251,820**	-	-	118,797	**118,797**	47.18	133,023	
รวมทั้งสิ้น		**-**	**-**	**251,820**	**259,830**	**-**	**511,650**	**-**	**-**	**204,612**	**204,612**	**39.99**	**307,038**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ศว.1	*	การบริหารจัดการงานศูนย์วิเทศสัมพันธ์	- ร้อยละ 80 ของงบบริหารจัดการของศูนย์วิเทศสัมพันธ์ถูกใช้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ร้อยละ 80 ของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บรรลุเป้าหมาย	x	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของศูนย์วิเทศสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง (1 เดือน/ครั้ง) 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม (ข้าราชการและพนักงานราชการ) 1 ครั้ง/เดือน	1. บุคลากรในศูนย์วิเทศสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ 2. บุคลากรในศูนย์วิเทศสัมพันธ์ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น		เนื่องจากศูนย์วิเทศสัมพันธ์มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมภายในและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามแผนได้		ไม่สำเร็จ
ศว.2	*	พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านวิชาการ การศึกษา การผลิตและการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	ระดับความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศและภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันพระบรมราชชนก	x	คืนเงินงบประมาณ 5,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้	สถาบันพระบรมราชชนกมีเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศและมีภาพลักษณ์ที่ดี		ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19		ไม่สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ศว.3	*	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของสถาบันพระบรมราชชนกมีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	/	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Webex โดยมีศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในการประชุม 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 10 ปี เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ อำเภออ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในการประชุม	สถาบันพระบรมราชชนกมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	1. หนังสือศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1101.06/43 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 2. หนังสือศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1101.06/94 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ศว.4	*	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้อย่างน้อย ร้อยละ 80	/	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านบรรณาธิการวารสาร การเขียนผลงานเชิงวิชาการ และการตีพิมพ์ (Publication) สู่สาธารณะจากสถานศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2565 ณ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) สถาบันพระบรมราชชนกด้านการเขียนบทความในวารสารวิชาการ การนำเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงานสู่สาธารณะ ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ (Academic Writing, Presentation and Publication) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ อำเภออ่าวนาง	บุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ของทุกวิทยาลัยผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิเทศสัมพันธ์	1. หนังสือศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1101.06/63 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 2. หนังสือศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1101.06/93 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีศาสตราจารย์เรืออากาศเอก หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในการประชุม					

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองส่งเสริมวิชาการ
และคุณภาพการศึกษา

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
สค.1	งบบริหารกอง	-	-	-	163,420	-	**163,420**	-	-	162,495	**162,495**	99.43	925	
สค.2	พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	253,000	-	-	**253,000**	-	-	242,702	**242,702**	95.93	10,298	
		-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
สค.3	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	458,590	-	-	-	-	**458,590**	-	-	238,510	**238,510**	52.01	220,080	
สค.4	จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	4,370	-	-	-	-	**4,370**	-	-	4,370	**4,370**	100.00	-	
สค.5	เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะ ของสถาบันพระบรมราชชนก	147,385	-	-	-	-	**147,385**	80,000	-	67,385	**147,385**	100.00	-	
			20,000				**20,000**	20,000			**20,000**	100.00	-	
					872,400		**872,400**	60,000	361,800	400,377	**822,177**	94.24	50,223	
สค.6	การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
สค.7	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564	-	402,000	-	-	-	**402,000**	70,000	-	330,650	**400,650**	99.66	1,350	
รวมทั้งสิ้น		**610,345**	**422,000**	**253,000**	**1,035,820**	**-**	**2,321,165**	**230,000**	**361,800**	**1,446,489**	**2,038,289**	**87.81**	**282,876**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สค.1	△*	งบบริหารกอง	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผน 2. ร้อยละ 100 ของการจัดประชุมติดตามและกำกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	/	1. จัดประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานรายโครงการ จำนวน 12 ครั้ง ผู้เข้าประชุมครั้งละ 8 คน ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 64 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65 ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 65 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65 ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 65 ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 17 ส.ค. 65 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 65 2. ค่าใช้จ่าย 2.1 ค่าผ่านทางพิเศษ เดินทางไปราชการ 9 ครั้ง 1) วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64	1. มีการบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีการจัดประชุมติดตามและกำกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1. หนังสืออนุมัติจัดประชุม 12 ครั้ง 2. รายงานผลการเบิกจ่าย - เดือน มี.ค. 65 - เดือน มิ.ย. 65 - เดือน ก.ย. 65 3. รายงานการประชุมราชการ - เดือน มี.ค. 65 - เดือน มิ.ย. 65 - เดือน ก.ย. 65 4. หนังสือเบิกค่าผ่านทางพิเศษ 9 ครั้ง			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					2) ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค. 65 วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 2565 และวันอังคารที่ 25 ม.ค. 65 3) วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65 4) วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 65 5) ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 65 6) ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 65 7) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 8) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 65 9) ระหว่างที่ 23-24 ก.ค. 65 2.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 ครั้ง 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-31 ต.ค. 64 2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 64-16 ม.ค. 65 แบ่งเป็น (1) ข้าราชการและพนักงานราชการ (2) จ้างเหมาบริการฯ 3) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-30 ม.ค. 65 (1) ข้าราชการและพนักงานราชการ (2) จ้างเหมาบริการฯ		5. หนังสือเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-31 ต.ค. 64 2) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 64 - 16 ม.ค. 65 3) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-30 ม.ค. 65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					4) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-31 ก.ค.-14 ส.ค. 65 (1) ข้าราชการและพนักงานราชการ (2) จ้างเหมาบริการฯ		4) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-31 ก.ค.- 14 ส.ค. 65			
สค.2	*	พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนก	สถาบันพระบรมราชชนกมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป)	/	1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) 2. ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) ผู้เข้าร่วมประชุม 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา	1. ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบกลไกเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงมีทักษะการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 2. สถาบันพระบรมราชชนก มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป	1. หนังสือกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ที่ สธ 1102.01/ 1129 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) 2. รายงานผลการติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนก และแนวทางการพัฒนา			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.2565 ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 27 มิ.ย.65 จำนวน 30 คน ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 28 มิ.ย.65 จำนวน 21 คน - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 65 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 52 คน 4. ประชุมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 65 ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. 65 จำนวน 50 คน		ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 65 - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 65 4. โครงการประชุมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สค.3	△*	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไกเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ในแต่ละระดับ	/	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. 64 ผู้เข้าประชุม 25 คน 2. ประชุมแนวทางและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ ณ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 21 ธ.ค.64 ผู้เข้าร่วมประชุมสถานที่ราชการ 17 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 141 คน	1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไกเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับ 2. ผู้บริหารและบุคลากรระดับคณะ และสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 3. สถาบันพระบรมราชชนกมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามเกณฑ์ (EdPEx)	1. แผนพัฒนาคุณภาพและรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภาสถาบันอนุมัติ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online แล้ว 2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ AUN-QA และ (ร่าง) นโยบายวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 31 ม.ค. 65 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) ผู้เข้าร่วมประชุมสถานที่ราชการ 27 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 คน 4. สรุปรายงานการประชุมแจ้งคณะทำงานฯ พร้อมทั้งแจ้งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) และแนวทางการพัฒนาให้คณะ วิทยาลัย กองทุกกองทราบและพิจารณานำไปปฏิบัติ 5. เสนอขอใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและใช้เกณฑ์		3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2811/2564 และหนังสืออนุมัติประชุมฯ วันที่ 31 ม.ค.65 4. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฯ และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2564 (วงรอบ 6 เดือนแรก) และแนวทางการพัฒนา 5. มติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 14 ธ.ค.64			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 14 ธ.ค.64 และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 ก.พ. 65 พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะ วิทยาลัย กองทุกกอง เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมต่อไป 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม		และมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 65 6. หนังสือแจ้งขอใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX ฯ			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					สถานที่ราชการ 42 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 94 คน 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX ระหว่างที่ 23-24 ก.ค.2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ฯ จ.นนทบุรี วันที่ 23 ก.ค.65 ผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน วันที่ 24 ก.ค.65 ผู้เข้าร่วมประชุม 77 คน		7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX ระหว่างที่ 23-24 ก.ค.2565			
สค.4	△*	จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย คณะ และสถาบัน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการจัดการศึกษาการของสถาบันพระบรมราชชนก	/	1. เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ และประกาศ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 1 ฉบับ	1. ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย คณะ และสถาบัน สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ด้านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก	1.1 (ร่าง) ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก		2. เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ให้สภาสถาบันพระบรมราชชนกพิจารณาอนุมัติ จำนวน 2 ฉบับ 3. เสนอข้อบังคับให้นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนาม จำนวน 2 ฉบับ	2. สถาบันพระบรมราชชนกมีข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการจัดการศึกษาที่สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2.1 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... 2.2 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยชั้นของสาขาปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... 3.1 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ... 3.2 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการ			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							ควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในสถาบัน พ.ศ. ...			
					4. ประชุมคณะทำงาน จัดทำข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีค. 65 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 สถาบันพระบรมราชชนก ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 คน		4.1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต			
					5. เสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุม		5. (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุม			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					6. ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 10 ฉบับ	6.1 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ฯ ประกาศ ณ วันที่29 ธันวาคม 2564 6.2 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 6.3 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การวัดและประเมินผลฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 6.4 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับโอน ย้ายฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 6.5 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รูปแบบการพิมพ์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 6.6 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 6.7 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะของสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 2 กันยายน 2565				

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
						6.8 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาจจะเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง ของสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 6.9 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 6.10 ข้อบังคับ ว่าด้วยสาขาของปริญญาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมาศักดิ์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 ประกาศดาวน์โหลดได้ที่ https://www.pi.ac.th/workgroup/39/0 7. รายงานการประชุมราชการประจำเดือน มี.ค. 65 8. รายงานการประชุมราชการประจำเดือน มิ.ย. 65 9. รายงานการประชุมราชการประจำเดือน ก.ย. 65				

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สค.5	*	เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะของสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะของสถาบันพระบรมราชชนก	/	1. ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 1) โรงพยาบาลนพรัตราชธานี 2) โรงพยาบาลน่าน 3) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 4) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 5) โรงพยาบาลราชบุรี 6) โรงพยาบาลแม่สอดและรพ.ในพื้นที่อำเภอแม่สอด 7) โรงพยาบาลหนองคายและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 8) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2. ประสานความร่วมมือทำข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	1. มีแผนเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะของสถาบันพระบรมราชชนก 2. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการและดำเนินงานจัดตั้งคณะของสถาบันพระบรมราชชนก	เอกสารการดำเนินงานการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ กดลิงก์ https://shorturl.asia/J1kKH กดลิงก์เอกสารลำดับที่ 10-12 https://shorturl.asia/Hjazy			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 2/2565 ครั้งที่ 3/2565 4. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การผลิตบัณฑิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ วันพุธที่ 19 ม.ค. 65 ผู้เข้าร่วม 121 คน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 83 คน 5. เสนอแบบจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้สภาสถาบันพิจารณา					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					6. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 7. ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 8. จัดทำรายงานความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 10. ประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 65					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					11. ประชุมวางแผนการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 30 ส.ค. 65 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ย. 65					
สค.6	△*	การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ	สถาบันพระบรมราชชนกมีแบบประเมินสำหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป	x		1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแบบประเมินสำหรับการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 2. สถาบันพระบรมราชชนกมีแบบประเมินสำหรับการจัดการเรียน การสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			คืนเงินโครงการทั้งหมด พิจารณาคืนงบทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
สค.7	△*	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564	1. มี E-test เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด 2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (B1 Intermediate)	/	1. ตรวจข้อสอบ วิเคราะห์และสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2564 2. จัดทำและขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการจัดทำโปรแกรมภาษาอังกฤษ 3. ตรวจข้อสอบ วิเคราะห์และสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พิเศษ/2564 4. ตรวจข้อสอบ วิเคราะห์และสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	1. บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สามารถจัดทำโปรแกรม E-test เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 2. สถาบันพระบรมราชชนก สามารถจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรด้วยข้อสอบที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)	1. สรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2564 2. หนังสือขออนุมัติโครงการฯ 3. สรุปผลการสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาครั้งพิเศษ/2564 4. สรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี 4 และสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 4 และ ปวส.ปี 2			สำเร็จ

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองทะเบียนและประมวลผล

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองทะเบียนและประมวลผล
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
ทป.1	งบบริหารกอง	-	-	-	187,060	-	**187,060**	-	-	186,980	**186,980**	99.96	80	
ทป.2	รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565	416,000	-	-	-	-	**416,000**	-	-	416,000	**416,000**	100.00	-	
ทป.3	เตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561, 2562, 2563 และ 2564	-	1,645,000	-	-	-	**1,645,000**	55,000	-	1,442,600	**1,497,600**	91.04	147,400	
ทป.4	ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลของสถาบันพระบรมราชชนก	1,900	-	-	-	-	**1,900**	-	-	1,900	**1,900**	100.00	-	
ทป.5	สบช. สัญจร ปี พ.ศ. 2565	-	-	-	1,921,620	-	**1,921,620**	360,000	-	1,317,830	**1,677,830**	52.63	243,790	
		996,240	-	-	-	-	**996,240**	996,240	-	-	**996,240**	100.00	-	
		-	270,000	-	-	-	**270,000**	270,000	-	-	**270,000**	100.00	-	
รวมทั้งสิ้น		**1,414,140**	**1,915,000**	**-**	**2,108,680**	**-**	**5,437,820**	**1,681,240**	**-**	**3,365,310**	**5,046,550**	**92.80**	**391,270**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองทะเบียนและประมวลผล

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ทป.1	*	งบบริหารกองทะเบียนและประมวลผล	1.ร้อยละของการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.บุคลากรของกองทะเบียนและประมวลผลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ	/	1. จัดประชุมประจำเดือน พ.ย.64 ถึงเดือน ก.ย. 2565 เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงานของกองทะเบียนและประมวลผล 2. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 3. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจัดเตรียมงานพิธีมอบประกาศนียบัตร	1.ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 2. สรุปจำนวนโควตาการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 1,722 คน 3. เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร (“สบช.สัญจร”) ปี พ.ศ. 2566 รอบ 2 ดำเนินการแล้วจำนวน 59 โรงเรียน 4.. เตรียมความพร้อมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆของสบชข. ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการเรียบร้อย 5..ทำข้อมูลทุนของนักศึกษาปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. ดำเนินการแล้วจำนวน 3,329 คน	1. หนังสืออนุมัติจัดประชุม 2. หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
						6.เตรียมใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561-2564 7. เตรียมเหรียญรางวัลให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561-2564				
ทป.2	*	รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565	1. ร้อยละจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2. จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ ครบตามแผนการผลิต	/	ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบัน และแผนการผลิต ประจำปีการศึกษา 2565 จากสภาสถาบัน 2. ประสานกับกองเทคโนโลยีดิจิทัลฯ จัดทำระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 3. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 3 -9 มค. 65	1.ได้หลักเกณฑ์ และวีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข 2.ได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับสมัครและประมวลผล ฯ ที่ผู้รับผิดชอบการรับสมัครและคัดเลือก ฯ สามารถใช้ในการรับสมัครและประมวลผล ฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับบริการสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง	- รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2564 2. แผนการรับนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตรและรายวิทยาลัย 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio – รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565	การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครและคัดเลือก ทำให้เปิดใช้งานได้ช้ากว่าวันที่ประกาศให้สมัครและระบบไม่เสถียร ทำให้ผู้สมัครต้องโทรสอบถามกับกองทะเบียนฯ เป็นจำนวนมาก		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					4. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบรับตรง (ปวส) ระหว่างวันที่ 3-9 มค. 65 5. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 21-31 มีค. 65 6. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบรับกลาง (ปวส) ระหว่างวันที่ 21-31 มีค.65 7. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่ 2-12 พ.ค.65 8. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบรับตรงอิสระ (ปวส) ระหว่างวันที่ 18-22 พค.65 9. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบที่ 4 Direct Admission ระหว่างวันที่ 26-30 พค. 65 10. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 24-26 มิย.65 11. ดำเนินการรับสมัครฯ รอบรับตรงอิสระ ปวส (เพิ่มเติม) ระหว่าง วันที่ 24-26 มิย. 65 12. ดำเนินการรับสมัครฯ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสบข. กสธ. ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 วันที่ 2-16 พค. 265 รอบที่ 2 วันที่ 25-31 พค. 2565 13.ดำเนินการรับสมัครฯรอบที่ 3 รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส. วันที่ 24-26 มิย.2565	1. รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 2,187 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82 ของแผนผลิต และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45 ของแผนผลิต ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 ของแผนผลิต 2. รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 1,265 คน คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของแผนผลิต และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของแผนผลิต ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 ของแผนผลิต 3. รอบที่ 3รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 642 คน คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของแผนผลิต				

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
						และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 76.51 ของแผนผลิต ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของแผนผลิต 4. รอบที่ 4 Direct Admission คณะพยาบาลศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของแผนผลิต และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้นักศึกษาใหม่ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของแผนผลิต 5. ระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบที่ 1 ได้นักศึกษาใหม่ 24คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของแผนผลิต รอบที่ 2 ได้นักศึกษาใหม่ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนผลิต				

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ทป.3	▲	เตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561, 2562 2563 และ ปีการศึกษา2564	ระดับความสำเร็จการจัดเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561, 2562, 2563 และ ปีการศึกษา 2564	/	ได้ดำเนินการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 1. ดำเนินการโครงการจัดทำตัวอักษรของสถาบันพระบรมราชชนก โดยให้วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ออกแบบตัวอักษรตามแนวคิดของผู้บริหารสถาบัน เพื่อใช้ในการทำใบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร 2. ประสานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ออกแบบใบปริญญาบัตรและใบประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินโดยใช้ตัวอักษรของสถาบันฯ เพื่อเตรียมเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารต่อไป 3. จัดเตรียมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดทำสูจิบัตร 4. ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดจ้างพิมพ์ปกใส่ใบประกาศนียบัตร ใบประกาศนียบัตร ภาษาไทย อังกฤษ เหรียญทอง เหรียญเงิน	1. ได้แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน ฯ และโลโก้สถาบันฯที่มีมิติและคมชัด 2. ได้รูปแบบและรายละเอียดการจัดทำสูจิบัตรและรูปแบบเหรียญรางวัล 3. ได้ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2564 4. ได้ปกใส่ใบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 5. ได้สูจิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561-2564 6. ได้เหรียญรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563-2564 7. ได้เหรียญรางวัลเรียนดีเหรียญทองของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563-2564	1. หนังสืออนุมัติโครงการ และตัวอย่างอักษรจำนวน 3 แบบ 2. หนังสืออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561, 2562, 2563 และ ปีการศึกษา 2564 3. หนังสืออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					และสูจิบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 5. ดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 6. ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 - 2564 จำนวน 1,100 ปก 7. ดำเนินการจ้างทำสูจิบัตรของผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของปีการศึกษา 2561 - 2564 จำนวน 2,300 ชิ้น 8 ดำเนินการจ้างทำเหรียญทอง เหรียญเงิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 จำนวน 60 เหรียญ 9. ดำเนินการจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 จำนวน 26,000 ใบ 10. ดำเนินการจ้างทำเหรียญทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2564 จำนวน 70 เหรียญ		และปีการศึกษา 2564			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ทป.4	*	ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล	1. ได้คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลของสถาบันพระบรมราชชนก อย่างน้อย 4 ฉบับ	/	จัดทำประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ 1. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio 2. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง 3. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร (โครงการพัฒนาบุคลากรจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน) 4. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota	1. ได้ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของกองทะเบียนและประมวลผล 2. ได้คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเผยแพร่ทาง website ของสถาบันพระบรมราชชนก 3. ได้รูปแบบใบปริญญาประกาศนียบัตร และปกปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					5. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 รับกลาง 6. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission 7. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 8. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 9. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กสธ. ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 10. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 11. เตรียมรายละเอียดเพื่อจัดทำคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565					
ทป.5	*	สบช.สัญจร ปี พ.ศ. 2565	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2. จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีการศึกษา 2564 3. มีภาคีเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ	/	1. ได้จัดทำโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร (“สบช.สัญจร”) ปี พ.ศ. 2565 เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันพระบรมราชชนก สร้างเครือข่ายสถาบันกับสถานศึกษาต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ แผ่นพับ วิดีทัศน์ รวมทั้งจัดทำกรอบรูปเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่โรงเรียนที่ร่วมทำ MOU และโอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว 2. ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 - 12 และกรุงเทพมหานคร รอบ 2 โดยดำเนินการ	1. ได้ดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษาแต่ละจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,095 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.42 จากจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,359 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตพื้นที่สุขภาพ 1-12 และกรุงเทพมหานคร	1. โครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร (“สบช.ญจร”) ปี พ.ศ. 2565 2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ซึ่งได้จัดทำสื่อผ้าประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ของที่ระลึกที่ร่วมทำ MOU โดยโอนงบประมาณให้กับวพบ.สระบุรี , วพบ.ชัยนาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ	2. มีการประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อของกระทรวงสาธารณสุข (สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ระดับจังหวัด YouTube Instagram Facebook และการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านโครงการ สบช.สัญจร โดยพิมพ์ข้อความ “โครงการ สบช.สัญจร” ทาง website google.co.th				

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ / บรรลุ x ไม่บรรลุ

กองกิจการนักศึกษาและกิจการ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร								ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	เงินนอก งปม. จากหน่วยงานภายนอก	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต										
กศ.1	งบบริหารกอง	-	-	-	-	43,890	-	-	**43,890**	-	-	43,720	**43,720**	99.61	170	
กศ.2	การบริการและสวัสดิการนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
		-	-	-	-	-	4,118,800	-	**4,118,800**	4,118,800	-	-	**4,118,800**	100.00	-	
		-	-	-	-	-	-	12,446,200	**12,446,200**	12,446,200	-	-	**12,446,200**	100.00	-	
กศ.3	การศึกษาดูงานด้านบริการนักศึกษาและด้านการพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
กศ.4	การอบรมพัฒนาพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สบช. ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ ประจะปีการศึกษา 2565	-	797,600	-	-	-	-	-	**797,600**	797,600	-	-	**797,600**	100.00	-	
กศ.5	ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับค์การนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	-	81,000	-	-	-	-	-	**81,000**	-	-	81,000	**81,000**	100.00	-	
กศ.6	พัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬา และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาของสถาบัน	-	500,000	-	-	-	-	-	**500,000**	500,000	-	-	**500,000**	100.00	-	
			-	280,000	-	-	-	-	**280,000**	280,000	-	-	**280,000**	100.00	-	
กศ.7	ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	-	1,905,000	-	-	-	-	-	**1,905,000**	1,900,000	-	-	**1,900,000**	99.74	5,000	
		35,000	-	-	-	-	-	-	**35,000**	-	-	33,730	**33,730**	96.37	1,270	
กศ.8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	900,000		-	-	-	-	**900,000**	900,000	-	-	**900,000**	100.00	-	
				100,000					**100,000**	100,000			**100,000**	100.00	-	
กศ.9	โครงการพัฒนาการใช้ภาษาต่างชาติในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือการศึกษานอกเวลา	-	100,000	-	-	-	-	-	**100,000**	100,000	-	-	**100,000**	100.00	-	
กศ.10	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	-	26,975	-	-	-	-	-	**26,975**	-	-	16,975	**16,975**	62.93	10,000	
		77,000	-	-	-	-	-	-	**77,000**	-	-	-	**-**	-	77,000	
รวมทั้งสิ้น		**112,000**	**4,310,575**	**380,000**	**-**	**43,890**	**4,118,800**	**12,446,200**	**21,411,465**	**21,142,600**	**-**	**175,425**	**21,318,025**	**99.56**	**93,440**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.1	*	งบบริหารกอง	ร้อยละ 80 ของโครงการของหน่วยงานดำเนการได้ตามแผนที่กำหนดไว้	/	- ประชุมประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง เบิกจ่ายจำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 7,600 บาท - เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ห้วงเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 15,480 บาท - เบิกจ่ายเงินประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท - เบิกจ่ายเงินและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กับกับนักศึกษาวิชาทหารรุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3พฤษภาคม 2565 จำนวน 17,400 บาท - เบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ วันที่ 3-8 กร.ค.65 ณ รร.ดิเอมเมอรัลด์ จำนวน 600 บาท -เบิกเงินค่าทางด่วนในการเดินทาง ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ 140 บาท -เบิกเงินเดินทางไปราชการเพื่อส่งในสมัครของนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน 500 บาท	1. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2564 เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. บุคลากรกองกิจการนักศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	อนุมัติจัดประชุม			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.2	*	การบริการและสวัสดิการนักศึกษา	1.ร้อยละ 100 ทุนการศึกษามีการจัดสรรทุนให้นักศึกษาครบตามเป้าหมาย 2. ร้อยละ 90 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ประสบภาวะฉุกเฉิน รวมถึงนักศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆได้รับทุนหรือรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาทหารได้เข้ารับการศึกษาวิชาทหาร 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ 5.มีการประชุมปรึกษาหารือ/จัดทำแนวทาง/สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการบริการและสวัสดิการนักศึกษา	/	1. นักศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษา ดังนี้ 1.1 ทุนสมเด็จย่า 90 จำนวน 690 คน เป็นเงิน 6,900,000 บาท 1.2 ทุนเสมาพัฒนาชีวิตให้วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 192 คน เป็นเงิน 10,560,000 บาท 1.3 ทุน GSK จำนวน 90 ทุน เป็นเงิน 1,950,000 บาท 1.4 ทุนพยาบาลคืนถิ่นกำเนิด จำนวน 77 คน เป็นเงิน 1,925,000 บาท 1.5 ทุนพระปกเกล้า จำนวน 60 คน เป็นเงิน 240,000 บาท 1.6 ทุนสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 78 คน เป็นเงิน 585,000 บาท 1.7 ทุนเฉลิมราชกุมารีรุ่น1&2 จำนวน 10 คน เป็นเงิน 550,000 บาท 2. อยู่ระหว่างเสนอร่างระเบียบสบช.เรื่องหลักเกณฑ์	นักศึกษาได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด	1.หนังสือเสนอวาระเข้าคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง 2.หนังสือเสนอวาระเข้าสภาสถาบัน 3 หนังสือแจ้งศูนย์บัญชาการรักษาดินแดน - หนังสือแจ้งการเข้าร่วมการทำกิจกรรมของ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - หนังสือการเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ชาย,หญิง) 3.หนังสือขอเบิกจ่ายเงินของสถาบันพระบรมราชชนกให้กับบริษัทประกันภัย	- การได้รับเงินทุนการศึกษาล่าช้า - หนังสือ เอกสารเรื่อง เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยส่งเข้าคณะส่งถึงกองกิจนักศึกษาล่าช้า		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					การให้ทุนการศึกษา นศ.สบช. ให้คณะกรรมการบริหารการเงินและการคลังพิจารณา 3. (ร่าง)คุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษาอยู่ในขั้นตอนวาระเข้าสภาสถาบันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 4. นักศึกษาสมัครนักศึกษาวิชาทหารของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 40 นาย ดังนี้ - นศท. ชั้นปีที่ 1 ใหม่ชาย จำนวน 1 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย จำนวน 6 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 4 ชาย จำนวน 2 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 4 หญิง จำนวน 22 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 5 ชาย จำนวน 1 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 5 หญิง จำนวน 8 นาย					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					4.1 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย) จำนวน 6 นาย 4.2 นักศึกษาสมัครนักศึกษาวิชาทหารของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 ต้องดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 (ชาย,หญิง) ดังนี้ - นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย จำนวน 6 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 4 ชาย จำนวน 2 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 4 หญิง จำนวน 22 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 5 ชาย จำนวน 1 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 5 หญิง จำนวน 8 นาย					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					4.3 นศท.รอประดับยศว่าที่ร้อยตรี จำนวน 7 นาย ดังนี้ - นศท. ชั้นปีที่ 5 ชาย จำนวน 1 นาย - นศท. ชั้นปีที่ 5 หญิง จำนวน 6 นาย 4.4 นศท.จบชั้นปีที่ 3 ชาย จำนวน 6 นาย 4.5 นศท.จบชั้นปีที่ 3 หญิง จำนวน 3 นาย 5. จัดทำประกันภัยให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 19,137 คน - จ่ายเงินบริษัทประกันภัย รวมเป็นเงิน 3,827,400 บาท - จ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1 ราย - จ่ายเงินตามติที่ประชุมคณะกรรมการประกันภัย ฯ เรื่อง การขออนุมัติเบิกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 7 วิทยาลัย					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.3	*	การศึกษาดูงานด้านบริการนักศึกษาและด้านการพัฒนานักศึกษา	ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	/		บุคลากรกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรม นศ.				สำเร็จ
กศ.4	*	การอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด สบช. ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ ประจะปีการศึกษา 2565	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สถาบันกำหนด ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางวิชาการ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข จิตบริการ การคิดเชิง	/	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) ในวันที่ 8-11 มิย 2565 โดยความร่วมมือจาก วพบ.ขอนแก่น วพบ.อุดรธานี และวสส.ขอนแก่น จัดประชุมฯ ณ วสส.ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รวม 350 คน	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพร่วมกันเป็นทีมโดยสามารถปฏิบัติ งานเป็นทีมสุขภาพ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติต่อชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติต่อชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะชุมชน 2. นักศึกษาได้มีโอกาสในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพและสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	1. เล่มสรุปผลโครงการฯ 2. เอกสารหลักฐานการโอนเงิน			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			วิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพ บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)							

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.5	*	ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 3. มีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2565 4. มีแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 5.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)	/	- ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลดำเนินการ 1. เลือกตั้งองค์กรนักศึกษาผ่านกระบวนการส่งเสริมภาวะผู้นำ 2. จัดทำร่างโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาเพื่อนำเข้าพิจารณาร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565	1. นักศึกษามีความรู้และแนวทางในการดำเนินงานด้านองค์กรนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถาบันพระบรมราชชนก 2.มีการเลือก ตั้งกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 3.มีการวางแผนและวางระบบการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันพระบรมราชชนกและเล่มแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565	1.รายชื่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2565 2. ร่างโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษา	1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ งบประมาณลดลง 2. การดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.6	*	พัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬา และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาของสถาบัน	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านกีฬา การมีวินัย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)	/	ดำเนินการประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพื่อวางแผน จัดทำโครงการ - กีฬาภายในสถาบันจัดกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 - กีฬาภายนอกสถาบันยังไม่สามารถกำหนดได้	1. บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 2. นักศึกษามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการแข่งขันกีฬาอย่างมีวินัย รู้แพ้รู้ชนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และนำศิลปะวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน			ดำเนินการประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพื่อวางแผน จัดทำโครงการ - กีฬาภายในสถาบันจัดกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 - กีฬาภายนอกสถาบันยังไม่สามารถกำหนดได้	สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.7	*	ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก	1. ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ 2. จำนวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 3. ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 4. จำนวนนักศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ/อาเซียนในการพิจารณาผลงานวิชาการ 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 7. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	/	ดำเนินการประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เพื่อวางแผนจัดทำโครงการ ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 และได้โอนเงินงบประมาณให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา แล้ว	1. นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการผลิดผลงานสร้างสรรค์ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานสร้างสรรค์ลักษณะอื่น 2. นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์สถาบัน กรอบคุณวุฒิ TQF มาตรฐานการศึกษา สมรรถนะในศควรรษที่ 21 และวัตถุประสงค์หลักสูตร 3.นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 4.เป็นเวทีให้นักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแสดงผลงานสร้างสรรค์ประเภท ต่าง ๆ 5.ชื่อเสียงและผลงานของนักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ	หนังสือขออนุมัติโอนเงิน			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.8	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามอัตลักษณ์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สถาบันกำหนด ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)	/	1. มีการประชุมร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกผ่านคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินการวางแผน จัดทำโครงการ 9 โครงการ มีวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินการกับกองกิจการนักศึกษาครบทุกโครงการ 2. ดำเนินการโอนเงินให้วิทยาลัยที่ร่วมจัดทำโครงการแล้ว 7 โครงการ รอดำเนินการอีก 2 โครงการ 3. ทุกโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น	1. บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตาม TQF, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะตามอัตลักษณ์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สถาบันกำหนด 2. นักศึกษามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	1. สรุปรายชื่อวิทยาลัยที่ร่วมจัดทำโครงการ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1 2. หนังสือขออนุมัติโอนเงิน 3.ตารางสรุปแผนปฏิบัติการงานพัฒนานักศึกษา	1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมจัดทำโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			5. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์ 6. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 7. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 8. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 9. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย (3 ครั้ง) 10. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)							

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			11. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 12. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำไปใช้ได้ 13. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ ปฏิบัติของวิทยาลัย/สถาบันและสวัสดิการต่าง ๆ 14. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 15. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)							

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			16. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 17. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะในด้านที่รับการพัฒนาในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 18. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านผู้นำในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 19. จำนวนผลงานวิชาการ ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ / นานาชาติ อย่างน้อย 5 เรื่อง 20. จำนวนผลงานวิชาการ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอในเวที ระดับชาติ/ นานาชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง 21. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพตามสายวิชาชีพในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)							

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			22. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)							
กศ.9	*	โครงการพัฒนาการใช้ภาษาต่างชาติในห้องเรียนนอกห้องเรียนหรือการศึกษานอกเวลา	ร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ ผ่านระดับ upper intermediate	/	1. จัดทำบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ English Camp ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 3. นักศึกษาที่เข้าสอบ ผ่านระดับ upper intermediate ร้อยละ 10	1. บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์ 2. นักศึกษามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และสังคม	รูปการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์	1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมจัดกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
กศ.10	*	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก	1. จำนวนการจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครั้ง 2. มีการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายของการประชุมแต่ละครั้ง	x	1. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินการวางแผนจัดทำโครงการ ติดตามประเมินผล และดำเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง เบิกจ่ายจำนวน 4 ครั้ง	1. บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการพัฒนาให้มี คุณธรรมและจริยธรรม 2. นักศึกษามีโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1-4	1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้งบประมาณลดลง 2. เนื่องจากข้อกำจัดด้านเวลา ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ (ใกล้สิ้นปีงบประมาณ) และภาระงานที่หลากหลายของผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด		ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองบริการวิชาการ,
สำนักวิชาการ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองบริการวิชาการ,สำนักวิชาการ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร										ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	เงินนอก งปม. จากหน่วยงานภายนอก	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต										
บ.1	โครงการบริหารจัดการงานกองบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	57,340	-	-	**57,340**	-	-	32,500	**32,500**	56.68	24,840	
บ.2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	-	-	-	-	-	226,000	-	-	-	**226,000**	-	-	226,000	**226,000**	100.00	-	
บ.3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการคิดต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มทุน ของงานบริการวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมและการหารายได้	-	-	-	-	-	-	6,100	-	-	**6,100**	-	-	6,100	**6,100**	100.00	-	
บ.4	โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	-	-	950	-	-	**950**	-	-	-	**-**	-	950	
บ.5	โครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	57,040	-	-	**57,040**	-	-	55,542	**55,542**	97.37	1,498	
บ.6	โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านวิชาการและวิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	240,000	-	-	**240,000**	-	-	211,512	**211,512**	88.13	28,488	
บ.7	โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสุขภาพรองรับระบบสุขภาพ (Service Plan)	-	-	-	-	-	-	656,502	-	-	**656,502**	-	-	656,502	**656,502**	100.00	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
บ.8	โครงการสื่อสารการตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	144,167	-	-	**144,167**	-		144,167	**144,167**	100.00	-	
บ.9	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	-	-	149,370	-	-	**149,370**	-	-	149,370	**149,370**	100.00	-	

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร										ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2564			ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	เงินนอก งปม. จากหน่วยงานภายนอก	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต										
บ.10	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	68,500	-	-	**68,500**	-	-	18,850	**18,850**	27.52	49,650	
บ.11	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	**600,000**	600,000	-	-	**600,000**	100.00	-	
		-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	**180,000**	180,000	-	-	**180,000**	100.00	-	
		-	-	-	-	-	-	636,265	-	-	**636,265**	49,000	-	342,445	**391,445**	61.52	244,820	
บ.12	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง อว.)	-	-	-	-	-	-	-	-	17,955,000	**17,955,000**	17,893,850	-	61,150	**17,955,000**	100.00	-	
บ.13	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลังปริญญาเอก โดยการอบรมระยะยาว (Postdoctoral Program) ในประเด็นโรคเรื้อรัง ความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	-	-	-	-	-	-	-	-	1,942,209	**1,942,209**	713,000	-	-	**713,000**	36.71	1,229,209	
บ 14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและบทบาทของบุคลากรสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ"	-	-	-	56,100	-	-	-	-	-	**56,100**	-	-	56,100	**56,100**	100.00	-	
บ 15	โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) หลักสูตรพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับทันตาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	2,240,000	**2,240,000**	-	-	1,798,859	**1,798,859**	80.31	441,141	
บ 16	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	**800,000**	-	-	174,437	**174,437**	21.80	625,563	
บ 17	โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม	-	-	-	-	-	-	420,000	-	-	**420,000**	-	-	370,919	**370,919**	88.31	49,081	
บ 18	โครงการพัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยใช้ "สบช.โมเดล"	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	**500,000**	500,000	-	-	**500,000**	100.00	-	
บ 19	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข		-	-	2,045,000	-	-	-	-	-	**2,045,000**	-	-	1,424,343	**1,424,343**	69.65	620,657	
		55,000	-	-							**55,000**	-	-	-	**-**	-	55,000	
สวก 1	โครงการบริหารจัดการสำนักวิชาการ	-	-	-	-	-	-	25,630	-	-	**25,630**	-	-	1,950	**1,950**	7.61	23,680	โครงการของสำนักวิชาการ
รวมทั้งสิ้น		**55,000**	**-**	**800,000**	**3,201,100**	**180,000**	**226,000**	**2,461,864**	**-**	**22,137,209**	**29,061,173**	**19,935,850**	**-**	**5,730,746**	**25,666,596**	**88.32**	**3,394,577**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองบริการวิชาการ,สำนักวิชาการ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ1	*	โครงการบริหารจัดการงานกองบริการวิชาการ	1. ร้อยละ 80 ของการจัดประชุมกองบริการวิชาการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรกองบริการวิชาการมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565 3. ร้อยละ 100 ของประเด็นความเสี่ยงของบริการวิชาการที่ได้รับการควบคุม และแก้ไขให้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ 4. ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรกองบริการวิชาการที่มีศักยภาพด้านการจัดการความรู้	/	1.ประชุมกองบริการวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 2. ประชุมกองบริการวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 3. ประชุมกองบริการวิชาการประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 4. ประชุมกองบริการวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 5.ประชุมกองบริการวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565	1. รายงานการประชุมกองบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 2. รายงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 3. ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองบริการวิชาการ 4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 5. เกิดแผนการจัดการความรู้ของกองบริการวิชาการ	- สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 – สรุปรายงานการประชุมกองบริการ	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					6. ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 7. ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 8. ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 9.ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 10.ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 11.ประชุมกองบริการวิชาการ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565	6. ผลการจัดการความรู้ของบุคลากรของกองบริการวิชาการ 7. รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารบริการวิชาการ	วิชาการ ครั้งที่ 6/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 103/2565 - สรุปรายงานการประชุมกองบริการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ2	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565	ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก	/	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ วันจันทร์ที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1. แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ประจำปี 2566 2. ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม	- สรุปรายงานการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ วันจันทร์ที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	-		สำเร็จ
บ3	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการคิดต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มทุนของงานบริการวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมและการหารายได้	ระดับความสำเร็จของการคิดต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่า/คุ้มทุน และรูปแบบของงานบริการวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรม และการหารายได้	/	จัดประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือในการคำนวณต้นทุนต่อหน่อย (Unit Cost) ของการจัดการอบรมของกองบริการวิชาการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 2 ชั้น 7	1. ค่ากลางขอค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างรายได้ 2. รูปแบบงานบริการวิชาการ รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และรูปแบบการหารายได้ของงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	คู่มือการคำรวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของการจัดการอบรมของกองบริการวิชาการ จำนวน 1 เล่ม	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ4	*	โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการให้บริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก (ดำเนินการไตรมาส 2)	/	การจัดทำร่างรายงานมาตราฐานการบริการวิชาการ	คู่มือมาตรฐานการบริการวิชาการแก่สังคมสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 เล่ม	เอกสารการจัดทำร่างรายงานมาตราฐานการบริการวิชาการ	-		สำเร็จ
บ5	*	โครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ	วิทยาลัยได้รับการพัฒนา/สนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างน้อย 2 แห่ง	/	มีการสัมภาษณ์วิทยาลัยที่มีการดำเนินการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเพิ่มรายได้และไม่สามารถเพิ่มรายได้และสรุปจัดทำร่างมาตาราฐาน และจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ	ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
U6	*	โครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านวิชาการและวิชาชีพ	จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ได้รับการพัฒนา และขอจัดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์	/	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจัดการประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ได้รับการพัฒนา และขอจัดตั้ง จำนวน 1 ศูนย์	1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐาน สบช. หรือมาตรฐานสากล (TQC / TQA / AUNQA) 2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 3. ฐานข้อมูลด้านวิชาการและวิชาชีพ (Data center) 4. ศูนย์อ้างอิงทางวิชาการ (Reference center) 5. เครือข่ายทางวิชาการสอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ (CoE Network)	เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 1 ศูนย์	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
U7	*	ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสุขภาพรองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan)	1. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกด้านการสอนทางคลินิก	/	1. หลักสูตร HF 2. หลักสูตร Entrepreneurship	1. หลักสูตร HF 2. หลักสูตร Entrepreneurship	- เอกสารหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร - เอกสารแนบ 3	1. หลักสูตร HF พัฒนาโดยไม่ใช้งบประมาณรอพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรเดือนเมษายน 2. หลักสูตร Entrepreneurship พัฒนาหลักสูตรโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ แต่เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน ไม่ทันต่อการใช้งบประมาณปัจจุบันพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จรอของบประมาณพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรแบบมืออาชีพ		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
U8	*	โครงการสื่อสารการตลาดเชิงรุก	1. ระดับความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่ส่งบุคลากรเข้ารับบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก - ภาครัฐ - เอกชน - สถาบันการศึกษา (ดำเนินการไตรมาส 2)	/	จัดประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก และพัฒนา เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่ส่งบุคลากรเข้ารับบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก - ภาครัฐ	1. เกิดเครือข่ายพันธมิตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ,สถาบันการศึกษาและชุมชน 2. เกิดความร่วมมือภายในองค์กรในการพัฒนาการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์	รายงานการประชุมวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่ส่งบุคลากรเข้ารับบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก - ภาครัฐ	-		สำเร็จ
U9	*	พัฒนาศักยภาพด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	แผนการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์รายสาขาสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ และความต้องการของสถานบริการสุขภาพ จำนวน 1 แผนงาน	/	แผนพัฒนาครูผู้สอนด้านคลินิกแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร HF	- แผนพัฒนาครูผู้สอนด้านคลินิก - แผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร HF - แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน Soft science	เอกสารแนบ 1 และ 2	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ10	*	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ	1. จำนวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมากกว่า 50 % จากผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือขยายฐานภาคเอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 เครือข่าย 3. มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวน 3 ฐาน	/	จะดำเนินการจัดประชุมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโซฟิเทล รังสิต	1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกสารและชุมชน	เอกสารประกอบการจัดประชุมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมโซฟิเทล รังสิต	-		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ11	*	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565	1. ร้อยละ 50 ของวิทยาลัยมีการบูรณาการในรายวิชา 2. ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยมีการให้บริการเพื่อให้ชุมชนมีความรู้และปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 3. ร้อยละ 5 ของคณาจารย์ทั้งหมดของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในชุมชน/พื้นที่/ประเทศ	/	1. กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เพื่อชุมชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2. สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยโดยเข้าร่วมกิจกรรมและถอดบทเรียนการดำเนินงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชและเชียงใหม่ 2. กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 39 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการบูรณาการรายวิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564	1. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการความรู้พิษสุนัขบ้า 2. ชุมชนเป้าหมายของสถาบันพระบรมราชชนกได้รับการบริการเพื่อให้ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 3. การบูรณาการโครงการกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	1.1 ผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ของวิทยาลัยในด้านต่างๆ และจัดทำแผนการบูรณาการภารกิจของสถาบันฯ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ตามห่วงโซ่ผลลัพธ์ 1.2 สรุปหรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 15-17 ธ.ค. 2564 จำนวน 1 เล่ม 2.1 เอกสารแจ้งจากกองคลังและพัสดุ โอนเงินให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ12	*	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care Worker (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว.)	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว/ ชุมชน/พื้นที่ ได้อย่างถูกต้อง 2. ร้อยละ 3 ของคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ 3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ	/	จัดการอบรมไการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้สูงอายุ 410 คน	ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	รายงานผลการอบรมไการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้สูงอายุ 410 คน	-		สำเร็จ
บ13	*	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลังปริญญาเอกโดยการอบรมระยะยาว (Postdoctoral Program) ในประเด็นโรคเรื้อรัง ความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	บุคลากรสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมระยะยาว (Postdoctoral Program) ในประเด็นโรคเรื้อรัง จำนวน 5 คน	/		บุคลากรที่เข้าร่วมในการอบรมระยะยาว (Postdoctoral Program) มีผลการศึกษาวิจัยที่นำไปพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในประเด็นโรคเรื้อรัง				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ14	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางและบทบาทของบุคลากรสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ"	80% ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีแนวทางในการผลิตบุคลากรเพื่อให้บริการสุขภาพในบริบทของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	/	ดำเนินการจัดการประชุม วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนกมีแนวทางในการผลิตบุคลากรเพื่อให้บริการสุขภาพในบริบทของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม	-		สำเร็จ
บ15	*	โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) หลักสูตรพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับทันตาภิบาล	1. หลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลักสูตร 2. ทันตาภิบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 28 คน 3. ทันตแพทย์ และวิทยาจารย์ วสส. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้จัดการเรียนการสอน จำนวน 13 คน	/	1. หลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลักสูตร 2. ทันตาภิบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 28 คน	เพื่อพัฒนาทันตาภิบาลให้มีความรู้ความสามารถละทักษะปฏิบัติการดูแลช่องปากผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพครอบคลุมเป้าหมาย สามารถร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ผ่านโครงการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ	1.กำหนดการอบรม 2. รายชื่อผู้เข้าอบรม	จากสถานการณ์โควิด-19 อาจจำเป็นต้องอบรมแบบ Online ในการอบรมครั้งที่ 2-4		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ.16	*	การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพยาบาลและครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขา 32 คน	/	การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการบริการวิชาการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว (Heart failure) แก่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด สบช. และครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกเพื่อดำเนินการขอรับรองหลักสูตร ต่อสภาการพยาบาล และพร้อมเปิดหลักสูตรการอบรมบุคลากรสุขภาพในสาขา ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลสกลนคร งบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 265,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 60 คน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล	ความพร้อมถ่ายทอดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบสาขาการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	เล่มหลักสูตร 1 เล่ม			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					2) พยาบาลครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกของวิทยาลัยที่คัดสรรบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ปี 2566 จำนวน 30 คน (ปิดรับสมัครแล้ว) ตามเงื่อนไขสภาการพยาบาล และหลักสูตร ระยะเวลาอบรม 4 เดือน (กำหนดการอบรมเดือนมกราคม - เมษายน 2566) รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน ดังนี้ - ทฤษฎีออนไลน์ และห้องเรียน - ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานแหล่งฝึกของตนเอง งบประมาณสถาบันพระบรมราชชนกจำนวนทั้งสิ้น 800,000 บาท และแหล่งฝึกโรงพยาบาลสกลนคร **ผลลัพธ์** 1) จำนวนอาจารย์และครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาในหลักสูตร 2) จำนวนวิทยาลัยพยาบาลที่ขอเผยแพร่หลักสูตรในปี 2566					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ.17	*	บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม	จำนวนผู้เข้าร่วมงานในโครงการ ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการวิชาการสุขภาพทุกสาขาของสถาบันพระบรมราชชนก	/	การพัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม จำเป็นต้องเชื่อมประสานทั้งวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตสุขภาพ และสถานบริการแหล่งฝึกคู่ขนานของวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 และบุคลากรสุขภาพที่สบช. พัฒนาศักยภาพร่วมกับอาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัด โดยการศึกษาอบรมในสาขาเชี่ยวชาญ ณ ต่างประเทศ จำนวน 60 คน ระยะเวลา วันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 งบประมาณที่ได้รับ 420,000 บาท ผลลัพธ์ 1. แผนความต้องการการพัฒนาบุคลากรรองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma and Emergency care) ปี 2566 - หลักสูตรการศึกษา 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) EP 2) นักเวชสถิติ 3) PT 4) Paramedic 5) AEMT - หลักสูตรฝึกอบรม 10 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) ENP/EN 2)	ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับอาเซียน	https://drive.google.com/drive/folders/1aLVE5H-JVcsr6AcnMfEluYU-6l1BH2Ow?usp=sharing			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					Neuro-Surgery Nurse 3) Critical care nurse 4) Respiratory care 5) TEA Nurse manager 6) Pre – hospital in Trauma care 7) AEMT 8) EMT 9) EMR 10) อฉช. 2. ข้อมูลความต้องการด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพในสาขาเพื่อทดแทน 3. แกนนำเฉพาะด้านเฉพาะสาขาสามารถประสานความร่วมมือกับบุคลากรสหวิชาชีพทุกระดับเสริมสร้างให้ระบบสุขภาพมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงระดับมหภาค 4. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก เกิดการไหลเวียนความรู้ที่ต่อเนื่อง					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ.18	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พัฒนาสื่อให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ “สบช.โมเดล”	1. มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ “สบช.โมเดล” ให้กับทุกวิทยาลัยในคณะพยาบาลและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สังกัด สบช. 2. มีโมเดลต้นแบบของ “สบช.โมเดล” (ปิงปอง จราจร 7 สี) ให้กับทุกวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สังกัด สบช.	x	1.จัดทำโมเดลปิงปอง 7 สี 2.จัดทำแสตนดี้รูปนักศึกษาพยาบาลถือปิงปอง 7 สี 3.จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ สบช.โมเดล 4.จัดทำบันทึกสุขภาพสำหรับประชาชน 5.จัดทำวงล้อปิงปอง 7 สี	1. มีสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ “สบช.โมเดล” 2. มีโมเดลต้นแบบของ “สบช. โมเดล” (ปิงปอง จราจร 7 สี) สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคเรื้อรัง 3. มีสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับบุคลากร สบช. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มโรคเรื้อรัง	ใบสั่งจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	สบช.โอนเงินงบประมาณมาให้วิทยาลัยในปลายเดือนสิงหาคม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า คาดว่าสื่อบางส่วนในข้อ 1,2,4,5 จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565		ไม่สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
บ.19	*	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (48คน)	/	การพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นสิ่งจำเป็น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้นทั้งระดับวิทยาลัย และส่วนกลาง ระยะเวลาในการอบรม และสถานที่จัดอบรม ระยะเวลารวม 10 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ **ระยะที่ 1** ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ เอม เมอรัลด์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร **ระยะที่ 2** ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบการจัดการอบรม ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร	บุคลากรได้รับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	สรุปเล่ม 1 เล่ม			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ในการอบรม รวมทั้งสิ้น 1,600,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวนผู้สมัครเข้าอบรม ทั้งหมด 50 คน 1. ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง จำนวน 42 คน 2. ไม่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง จำนวน 8 คน จำนวนผู้สำเร็จการอบรม ทั้งสิ้น 45 คน การประเมินสมรรถนะก่อนการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องประเมินสมรรถนะตนเอง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ทักษะความสามารถหลัก (Core Competency) 2. ทักษะความสามารถของผู้นำ (Leadership Competency) 3. ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน การประเมินสมรรถนะหลังการอบรม					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ผลลัพธ์ ข้อเสนอข้อเสนอเชิงธุรกิจด้านการพัฒนาบริการวิชาการด้านสุขภาพ ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 4 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย 1) โครงการเพิ่มโอกาส และคุณค่าการศึกษา Health science 2) โครงการผลิตต้นกล้าสบช./พัฒนาศักยภาพนักเรียน(Co&Coach student) 3) Gifted PI พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพกาย&ใจ 4) Flixible Health science courses : Duo Degree					
สวก.1	*	บริหารจัดการสำนักวิชาการ	1. ร้อยละของการจัดประชุมหน่วยงานในสำนักวิชาการตามแผนที่กำหนด 2. ร้อยละการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการตามแผนที่กำหนด	/		1. การประชุมหน่วยงานในสำนักวิชาการเป็นไปตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80 2. การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาการเป็นไปตามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 80				

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ

กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	เงินนอก งปม. จากหน่วยงานภายนอก	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต										
ว.1	โครงการบริหารจัดการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	75,120	-	-	**75,120**	-	-	73,896	**73,896**	98.37	1,224	
ว.2	โครงการจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	51,000	-	-	-	-	-	**51,000**	-		7,980	**7,980**	15.65	43,020	
ว.3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	16,020	-	-	-	-	-	**16,020**	-	-	13,020	**13,020**	81.27	3,000	
ว.4	โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยสถาบันพระบรมราชชนก	283,020	-	-	-	-	-	**283,020**	-	-	238,620	**238,620**	84.31	44,400	
		-	-	-	-	-	15,430,800	**15,430,800**	13,887,103	-	-	**13,887,103**	90.00	1,543,697	เงินภายนอกทุนววน.65
	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	-	1,069,200	**1,069,200**	962,897	-	-	**962,897**	90.06	106,303	เงินภายนอกทุนววน.65
ว.5	โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์	300,400	-	-	-	-	-	**300,400**	-	-	268,459	**268,459**	89.37	31,941	
ว.6	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	133,000	-	-	-	-	-	**133,000**	-	-	121,780	**121,780**	91.56	11,220	
ว.7	โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	147,400	-	-	-	-	-	**147,400**	-	-	144,480	**144,480**	98.02	2,920	

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	เงินนอก งปม. จากหน่วยงานภายนอก	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต										
ว.8	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)	190,000	-	-	-	-	-	**190,000**	-	-	189,146	**189,146**	99.55	854	
ว.9	ว.9 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการพัฒนาวารสารทางวิชาการ	-	604,500	-	-	-	-	**604,500**	-	-	604,500	**604,500**	100.00	-	
ว.10	ว.10 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก	35,100	-	-	-	-	-	**35,100**	-	-	3,940	**3,940**	11.23	31,160	
ว.11	โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูง (R2R)	185,220	-	-	-	-	-	**185,220**	-	-	136,310	**136,310**	73.59	48,910	
ว.12	โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
ว.13	โครงการการจัดการความรู้สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (KM)	96,180	-	-	-	-	-	**96,180**	-	-	79,410	**79,410**	82.56	16,770	
รวมทั้งสิ้น		**1,437,340**	**604,500**	**-**	**75,120**	**-**	**16,500,000**	**18,616,960**	**14,850,000**	**-**	**1,881,541**	**16,731,541**	**89.87**	**1,885,419**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ว.1	*	โครงการบริหารจัดการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	มีการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 12 ครั้ง/ปี	/	1). จัดประชุมกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย.64 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธ.ค.64 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ม.ค.65 ครั้งที่ 4 วันที่ 18 ก.พ.65 ครั้งที่ 5 วันที่ 22 มี.ค.65 ครั้งที่ 6 วันที่ 21 เม.ย.65 ครั้งที่ 7 วันที่ 26 พ.ค.65 ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิ.ย.65 ครั้งที่9 วันที่ 25 ก.ค.65 ครั้งที่10 วันที่ 29 ส.ค.65 ครั้งที่11 วันที่ 19 ก.ย.65 2). เบิกค่าการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ (1) ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.64-15 พ.ย 64 (2) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.64-12 ม.ค.65 (3) ระหว่างวันที่ 15 - 24 ก.พ..65 (4) ระหว่างวันที่ 21 เม.ย.-6พ.ค.65 (5) ระหว่างวันที่ 22-31 ส.ค.65 (6) ระหว่างวันที่ 12-30ก.ย.65	สรุปรายงานการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1. รายงานการประชุมกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3) การเบิกค่าผ่านทางด่วนพิเศษในการประชุมต่างๆตามแผนปฏิบัติการ 2565 ของกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 2,865 บาท					
ว.2	*	โครงการจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1) ได้กรอบการจัดทำคำของบประมาณฯ 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ส่งโครงร่างวิจัย 3) มีการวิเคราะห์และจัดกลุ่มโครงร่างวิจัย 4) ได้คำของบประมาณที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการฯ 5) คำของบประมาณลงในระบบ NRIIS สมบูรณ์	/	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. กำหนดกรอบการจัดทำคำของบประมาณฯ และเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัย 3. ประชาสัมพันธ์ให้ส่งโครงร่างวิจัย 4. วิเคราะห์และจัดกลุ่มโครงร่างวิจัย จำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ (1) ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน (2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (3) การพัฒนานวัตกรรม (4) สุขภาวะแม่และเด็ก (5) การดูแลด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุ (6) อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (7) การวิจัยสมุนไพร/กัญชา (8) ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และ (9) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 5. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อคัดเลือกโครงการวิจัย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) มี	1. ได้เอกสารคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. ผลการวิเคราะห์และจัดกลุ่มโครงร่างวิจัย 3. คำของบประมาณที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอขอทุนจากกองทุน ววน.			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					โครงการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 56 โครงการ (26,094,252 บาท) 6. จัดทำคำของบประมาณที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการฯ 7. บันทึกคำของบประมาณลงในระบบ NRIIS 8. ได้ติดตามผลการพิจารณาทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 58 โครงการ เป็นเงินรวม 18.497 ล้านบาท					
ว.3	*	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	มีโครงร่างวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 5 เรื่อง	/	1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (นักวิจัยพบ PMUs) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย 5 PMUs ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)	1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ และ เข้าใจ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2. มีโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	1. หนังสือกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ สธ 1102.05/12 ลงวันที่ 17 ม.ค.2565 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดประชุมฯ 2.หนังสือกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ สธ 1102.05/75 ลงวันที่ 28 ก.พ.			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					2. จัดประชุมฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงร่างวิจัยที่จะเสนอขอทุนวิจัยจากสวรส. ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีโครงการวิจัยเข้าร่วมพัฒนา จำนวน 14 โครงการ 3. ได้ติดตามผลการพิจารณาโครงการวิจัยผ่านการอนุมัติทุนวิจัยจาก สวรส. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 โครงการ และจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ **รวมจำนวน 6 โครงการ**		2565 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมฯ 3. รายชื่อโครงร่างวิจัยที่ขอทุน สวรส			
ว.4	*	**4.1** โครงการบริหารจัดการทุนวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก	1. ผู้ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวน.สามารถทำวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80 2. ผู้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนกทำวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 80	/	1. ประสานกับสกสว. เรื่องการลงนามในคำรับรองเพื่อรับทุนวิจัยจากกองทุนวน.เป็นเงินรวมจำนวน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยสกสว.จะโอนเงินทุนวิจัยให้สบช.เป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 60 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 และงวดที่ 3 ร้อยละ 10 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และทำสัญญารับทุนระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนวน.ปีงบประมาณ 2565	1. ได้แผนและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการทุนวิจัย 2. ผู้ได้รับทุนวิจัยมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 80	1. คำรับรองขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวน. 2. ร่างสัญญารับทุนระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนวน. ปีงบประมาณ 2565 3. หนังสือกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ สธ 1102.05/53			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนทุนวิจัยในงวดแรก ร้อยละ 60 เป็นเงินรวมจำนวน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนววน. ประจำปีงบประมาณ 2565 หว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณโรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. มีผู้เข้าร่วมประชุม 53 คน มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนจำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100		ลงวันที่ 11 ก.พ. 2565 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดประชุมฯ			
		4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก			1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 2. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโครงร่างวิจัยที่สมัครเข้ามา 34 โครงร่าง คัดเลือกได้ 9 โครงร่างที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน 3. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และประสานนักวิจัยรุ่นใหม่ 31 คน นักวิจัยพี่เลี้ยง 9 คน (9 โครงการ) ให้ปรับปรุงข้อเสนองบประมาณรายหมวดเงินและรายงวดเงิน	โครงร่างวิจัย 7 เรื่อง	1. คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 2982/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2565 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					5. โอนเงินอุดหนุนวิจัยให้โครงการย่อย งวดที่ 1 โครงการละ 42,000 บาท จำนวน 10 โครงการ 6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 มีโครงการวิจัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 โครงการ 7. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย พบว่าสามารถดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 80		เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่			
ว.5	*	โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์	1. ได้ฐานข้อมูลนวัตกรรมของสบช. 2. ผลงานนวัตกรรมได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 3 เรื่อง	/	1. สำรวจผลงานนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกตั้งแต่ปี 2560-2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนก มีผลงานนวัตกรรม จำนวน 376 ชิ้นงาน แบ่งเป็น ปี 2560 จำนวน 50 ชิ้นงาน ปี 2561 จำนวน 69 ชิ้นงาน ปี 2562 จำนวน 82 ชิ้นงาน ปี 2563 จำนวน 109 ชิ้นงาน และปี 2564 จำนวน 66 ชิ้นงาน	1. ได้ดัชนีนวัตกรรมของสบช.ปี 2562-2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อยอดต่อไป 2.1 ได้แผนการพัฒนาต่อยอด	1. ข้อมูลผลงานนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกตั้งแต่ปี 2560-2564 2. สรุปผลงานนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกที่เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand International Health Expo 2022	1. ระบบสารสนเทศในการบันทึกผลงานนวัตกรรมยังไม่ทันสมัย 2. ผลงานนวัตกรรมของสถาบันพระบรมราชชนกยังมีน้อย		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					2. จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมไปร่วมจัดแสดงในงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ กรุงเทพมหานคร 3).ประชุมร่วมกับทีมผู้จัดงานเพื่อร่วมออกแบบการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและจัดสัมมนาวิชาการ 4. ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2565 ในงาน Thailand International Health Expo 2022 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ กรุงเทพมหานคร 5. กำหนดจัดประชุมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และศึกษาดูงาน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565	นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 2.2 ได้คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ของสบช. 3. ได้ผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ 4. นวัตกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 5. ผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 6. ผลงานนวัตกรรมได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร		3. การนำผลงานนวัตกรรมไปยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ยังไม่หลากหลาย		

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					6. กำหนดจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมเสมือนจริงแบบครบวงจร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2565 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ เจ้าของผลงานนวัตกรรมยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และประสานความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับเจ้าของผลงานนวัตกรรม 8. ติดตามผลการยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร พบว่า มีผลงานยื่นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 3 เรื่อง					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ว.6	*	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	มีการต่อยอดหรือขยายโครงการวิจัย ฯ อย่างน้อย 5 โครงการหรือ 5 วิทยาลัย	/	- จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยในการต่อยอดและขยายโครงการวิจัยการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคนสู่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน จาก 8 วิทยาลัย	1. ได้แผนการพัฒนาต่อยอดและขยายโครงการวิจัยการใช้กระบวนจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคนสู่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงร่างวิจัยการใช้กระบวนจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคนสู่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน				สำเร็จ
ว.7	*	โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอย่างน้อย 2 คณะ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและได้รับ	/	1. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยใช้หลักสูตรของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวนรวม 100 คน และผลการทดสอบความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 88.81 ซึ่งผ่านเกณฑ์และได้รับหนังสือรับรองจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ทุกคน	1. ได้แผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ 3. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ				สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			หนังสือรับรองจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)		2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของ SIDCER & FERCAP พบว่า มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3. คณะที่ผ่านการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวสส.ขอนแก่น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวสส.ยะลา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันพระบรมราชชนก					
ว.8	*	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)	ระดับความสำเร็จในการจัดบูธแสดงผลงานฯ 1) รวบรวมผลงานนวัตกรรม 2) คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเด่น 3) ประสานกับวช.เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด 4) ออกแบบบูธและจัดจ้างทำบูธเพื่อจัดแสดงผลงาน	/	1. จัดแสดงและประกวดผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ผลการรักษาผิวปลือกส้มบริเวณต้นขาด้วยสารสกัดตรีกฏุก" วิจัยโดย ดร.ภก.วุฒิชัย วิสุทธิพรต และคณะ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ในงาน มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน – ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัล Bronze Aword ถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร	ได้ผลงานนวัตกรรมที่จะนำไปจัดแสดงในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565	1. ภาพถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. สำเนาเกียรติบัตร			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			5) บูธผลงานนวัตกรรมพร้อมจัดแสดงและร่วมประกวดในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”		2. จัดแสดงและประกวดผลงานนวัตกรรมเรื่อง การแปรรูปแป้งจากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรของกล้วยหิน ปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพ วิจัยโดย เภสัชกรชัยณรงค์ ชูทอง และคณะจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร					
ว.9	*	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการพัฒนาวารสารทางวิชาการ	1. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง 2. วารสารวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก มีการ	/	1. ให้บริการศูนย์ English Editing Service Center (EESC) โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือราชการ และช่องทางออนไลน์ ให้บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขภาษาอังกฤษทั้งบทคัดย่อ และบทความวิจัยก่อนส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2565 มีบทความวิจัย (Manuscript) ใช้บริการในศูนย์ EESC จำนวน 25 บทความ และบทคัดย่อ (Abstract) จำนวน 23 บทคัดย่อ มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	1. ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง 2. วารสารวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการยกระดับอย่างน้อย 2 วารสาร	1. หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่สธ 1102/ว2840 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการบริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscripts)			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			ยกระดับจากฐาน TCI 2 สู่ฐาน TCI1 อย่างน้อย 1 วารสาร 3.วารสารวิชาการสถาบันพระที่อยู่ในฐาน ACI อย่างน้อย 1 วารสาร		และวารสารตอบรับแล้ว จำนวน 16 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการวารสารวิชาการให้มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ซึ่งผลการประเมินพบว่า มี 1 วารสารที่ได้ปรับเป็น TCI1 คือ วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล (วพบ.นครราชสีมา) และมีวารสารที่เข้า TCI2 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ วารสารการพยาบาลสุขภาพและการศึกษา (วพบ.อุดรธานี) 3. วารสารวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกที่อยู่ในฐาน ACI มี 3 วารสาร ได้แก่ (1) วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล วพบ.กรุงเทพ (2) วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วพบ. จังหวัดนนทบุรี และ (3) วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์		เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2. หนังสือกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สธ 1102.05/298 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยก ระดับคุณภาพวารสารวิชาการฯ ครั้งที่ 1 3. หนังสือกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สธ 1102.05/10 ลงวันที่ 14 ก.พ..2565 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยก ระดับคุณภาพวารสารวิชาการฯ ครั้งที่ 2			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ว.10	*	โครงการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก	1) ได้ร่าง ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อย 3 ฉบับ 2) ได้ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย อย่างน้อย 3 ระบบย่อย	/	1. แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก 2. จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้ร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยพ.ศ.... และร่างประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ..... เพื่อเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯ ลำดับต่อไป 3. สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า 1) มีประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ที่ประกาศใช้ จำนวน 2 ฉบับ 2) มีร่างข้อบังคับ 1 ฉบับ 3) มีร่างระเบียบ 2 ฉบับ 4) มีร่างประกาศ 4 ฉบับ 4. มีระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 3 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ระบบและกลไกการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	1) ได้ข้อมูลที่ใช้นำเข้าของการประชุมคณะทำงาน พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยว ข้องด้านการวิจัย 2) ได้ฉบับ (ร่าง) ของระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวข้องด้านการวิจัย อย่างน้อย จำนวน 3 ฉบับ	1. หนังสืออนุมัติจัดประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2564 2. หนังสืออนุมัติจัดประชุมวันที่ 21 ธันวาคม 2564 3. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2565 4. ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2565 5. ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					2) ระบบและกลไกการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพระบรมราชชนก 3) ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์สถาบันพระบรมราชชนก		6. ร่าง ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 7. ร่าง ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการให้เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. .... 8. ร่าง ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินทุนสนับสนุน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. .... 9. ร่าง ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							และอัตราการให้เงินทุนสนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่แผลงานวิจัยและนวัตกรรมในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. .... 10. ร่าง ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... 11. ร่าง ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ.			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ว.11	*	โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูง (R2R)	1. ได้ผลงาน R2R อย่างน้อย 4 เรื่อง 2. ได้ผลงาน R2R ที่เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ และได้รับรางวัลอย่างน้อย 2 รางวัล 3 บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 4 จำนวนผลงานการจัดการความรู้ ที่สามารถต่อยอดสู่งานประเภท R2R ได้อย่างน้อย 4 เรื่อง (KM to Routine to Research)	/	1. เสนออนุมัติ “โครงการส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูง” 2 แสวงหาวิทยากร 3 ประสานข้อมูลจาก R2R ระดับประเทศเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๖๐ คน มีผลงานการจัดการความรู้ ที่สามารถต่อยอดสู่งานประเภท R2R ได้ จำนวน 7 เรื่อง	1. มีผลงาน R2R ที่มีคุณภาพอย่างน้อย 4 เรื่อง 2. ผลงาน R2R มีคุณภาพและสามารถส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ	หนังสืออนุมัติจัดประชุมของกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ สธ 1102.05/397 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	รหัสโครงการ
ว.12	*	โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1. มีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 2. มีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ	/	1 จัดทำกรอบแนวทางการสร้างเครือข่ายการวิจัย 2. พัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปลร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1, 4, 8, 12 และพัฒนาโครงร่างการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเปล ความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับเขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการขอทุนวิจัย PMUs สวรส. 3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ JBI node BCNU ที่ทำร่วมกับ JBI, Australia 4. สรุปมีความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ จำนวน 90 หน่วยงาน (94 เรื่อง) ต่างประเทศ จำนวน 18 หน่วยงาน (8ประเทศ 14 เรื่อง)	ได้ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศอย่างน้อยคณะละ 1 ประเทศ	1. กรอบแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. โครงรร่างการวิจัย พัฒนาศักยภาพพนักงานเปล ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 8 , และ 12 3. สรุปการดำเนินการร่วมมือกับ สถาบัน JBI, Australia ในการพัฒนา JBI node วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี		ขอคืนเงินประมาณรอบ 6 เดือน	สำเร็จ
ว.13	*	โครงการจัดการความรู้สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (KM)	ได้ความรู้ที่บ่งชี้เพื่อจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 อย่างน้อย 20 เรื่อง	/	1. หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 1102/ว 3138 และที่ สธ 1102/ว 3139 ลว. 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564	ได้องค์ความรู้จาก KMประจำปีการศึกษา 2564 อย่างน้อย 20 เรื่อง	มีการโยกย้ายบุคลากรในหน่วยงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบ	การโยกย้ายบุคลากรในหน่วยงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอด		สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	รหัสโครงการ
					การดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2564) 2. หนังสือกำกับติดตามการดำเนินการจัดการความรู้รอบ 12 เดือน ที่ สธ 1102.05/220 ลว 8 มิถุนายน 2565 ถึงกองทุกกอง และ ที่ สธ 1102/892 ลว 8 มิถุนายน 2565 ถึงคณะทั้งสองคณะ 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (KM) เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการของสายสนับสนุน” ระว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น ได้พัฒนาทักษะการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานจัดการความรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่ครอบคลุมการทำงานตามภารกิจสำคัญของสถาบัน ผลผลิตจากโครงการประชุม สามารถนำไปสู่การจัดการความรู้		โครงการไม่สามารถติดตามการดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา	องค์ความรู้ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถติดตามการดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา		

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	รหัสโครงการ
					ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 4. ได้ความรู้ที่บ่งชี้เพื่อจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 เรื่อง					

หมายเหตุ :

สถานะโครงการ

▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

* ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ

บรรลุ/ไม่บรรลุ

/ บรรลุ

X ไม่บรรลุ

กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รหัส	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
		ปีงบประมาณ 2565				เงินรายได้สถาบัน	รวม งปม.ที่ได้รับจัดสรร	โอน	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง	รวมผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		
		อุดหนุนผลิตพยาบาล	อุดหนุนผลิตสาธารณสุข	อุดหนุนพัฒนา	ดำเนินงานผลิต									
ท.1	โครงการงานบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	-	-	-	90,000	-	**90,000**	-	-	50,315	**50,315**	55.91	39,685	
ท.2	โครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	779,300		**779,300**	-	-	705,500	**705,500**	90.53	73,800	
						1,232,878	**1,232,878**	-	-	895,728	**895,728**	72.65	337,150	
ท.3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	-	-	-	-	4,372,000	**4,372,000**	-	-	4,375,900	**4,375,900**	100.09	- 3,900	
	โครงการ Digital Institute	-	-	-	-	3,600,000	**3,600,000**	-	-	-	**-**	-	3,600,000	
					-		**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
ท.4	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจ	32,457,822	-	-	-	-	**32,457,822**	-	-	-	**-**	-	32,457,822	
		-	-	-	-	5,300,000	**5,300,000**	-	-	-	**-**	-	5,300,000	
ท.5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนสถาบันเพื่อเป็น Digital University	-	-	-	1,000,000	-	**1,000,000**	-	22,760	588,115	**610,875**	61.09	389,125	
ท.6	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น	12,500,000	-	-	-	-	**12,500,000**	-	-	12,500,000	**12,500,000**	100.00	-	
ท.7	โครงการพัฒนาเครือข่าย PI เพื่อรองรับการ Digital	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	#DIV/0!	-	
รวมทั้งสิ้น		**44,957,822**	**-**	**-**	**1,869,300**	**14,504,878**	**61,332,000**	**-**	**22,760**	**19,115,558**	**19,138,318**	**31.20**	**42,193,682**	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ท.1	*	โครงการงานบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	1. จำนวนการประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	/	1. ประชุมราชการประจำเดือน พ.ย. 64 เป็นจำนวนเงิน 570 บาท 2. ประชุมราชการประจำเดือน มค. 65 เป็นจำนวนเงิน 570 บาท 3. ประชุมราชการประจำเดือน กพ. 65 เป็นจำนวนเงิน 570 บาท 4. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มี.ค. 65 1,140 บาท 5. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 พ.ค. 175 บาท 6. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 พ.ค. 3,900 บาท 7. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 พ.ค. 175 บาท 8. ประชุมหารือข้อกำหนด Tor ระบบสารสนเทศด้านบริหารและบริการการศึกษา พ.ค. 2,850 บาท	1.บุคลากรมีทักษะและการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปตามแผนและงบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/283 ลว. 18 พ.ย.64 จำนวนเงิน 570 บาท 2. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/6 ลว. 12 ม.ค.65 จำนวนเงิน 570 บาท 3. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/35 ลว. 22 ก.พ. 65 จำนวนเงิน 570 บาท 4. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/279 ลว. 30 มี.ค. 65 จำนวนเงิน 175 บาท 5. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2008 ลว. 24 พ.ค. 65 จำนวนเงิน 1,140 บาท 6. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2009 ลว. 24 พ.ค. 65 จำนวนเงิน 3,900 บาท			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					9. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 มิ.ย. 3,900 บาท 10. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 กค 950 บาท 11. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 64 กค 3,900 บาท 12. รายงานตรวจรับพัสดุ มิ.ย. 6,300 บาท 13. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 175 บาท 14. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 950 บาท 15. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 3,900 บาท 16. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 3,900 บาท 17. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 175 บาท 18. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 175 บาท		7. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2519 ลว. 27 มิ.ย. 65 จำนวนเงิน 175 บาท 8. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/92 ลว. 11 พ.ค. 65 จำนวนเงิน 2,850 บาท 9. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2518 ลว. 27 มิ.ย. 65 จำนวนเงิน 3,900 บาท 10. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2960 ลว. 18 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 950 บาท 11. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2861 ลว. 18 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 3,900 บาท 12. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2315 ลว. 7 มิ.ย. 65 จำนวนเงิน 6,300 บาท 13. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2886 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 175 บาท 14. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2887 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 950 บาท			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					19. ประชุมคคก.ตรวจรับพัสดุ กค. 5,100 บาท 20. ประชุมคคก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กค. 420 บาท 21. ประชุมแนวทางการจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล กค. 2280 บาท 22. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มิย. 1,860 บาท 23. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สค. 1,860 บาท 24. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก.ย. 1,860 บาท		15. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2888 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 3,900 บาท 16. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2889 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 3,900 บาท 17. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2896 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 175 บาท 18. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2897 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 175 บาท 19. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/2898 ลว. 19 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 5,100 บาท 20. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/161 ลว. 7 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 420 บาท 21. ตามหนังสือที่ สธ 1102.06/157 ลว. 6 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 2,280 บาท			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
							22. ตามหนังสือที่ สธ 1102.02/138 ลว. 16 มิ.ย. 65 จำนวนเงิน 1,860 บาท 23. ตามหนังสือที่ สธ 1102.02/184 ลว. 26 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 1,860 บาท 24. ตามหนังสือที่ สธ 1102.02/255 ลว. 22 ก.ค. 65 จำนวนเงิน 1,860 บาท			
ท.2	*	โครงการสนับสนุนภารกิจสถาบันพระบรมราชชนก	1. ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการปฏิบัติ จำนวน 1 ระบบ 2. มีซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	/	1. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สบช. ประจำเดือน ต.ค.64 เป็นจำนวนเงิน 21,400 บาท 2. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน ตค.64 เป็นจำนวนเงิน 41,500 บาท 3. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สบช. ประจำเดือน พ.ย.64 จำนวนเงิน 21,400 บาท 4. ค่าจัดซื้อโปรแกรมต่อลิขสิทธิ์ License โปรแกรมระบบอุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย ของ สบช.	1. มีการดูแลรักษาระบบอุปกรณ์เครือข่าย 2. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 3. มีระบบCloud Server สำหรับการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่มีการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	1. ตามหนังสือที่ สธ 1101.02/5111 ลว. 1 พ.ย.64 2. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/5112 ลว. 1 พ.ย.64 3. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/5617 ลว.1 ธ.ค.64 4. ตามหนังสือที่ สธ 1101.02/5739 ลว. 16 ธ.ค.64 5. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/5613 ลว.1 ธค.64			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					จำนวน 1 โปรแกรม จำนวนเป็นเงิน 59,000 บาท 5. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน พย.64 เป็นจำนวนเงิน 41,500 บาท 6. ค่าเช่าบริการใบรับรอง SSL Certificate ของระบบงานสารสนเทศ สบช. ประจำปีงบประมาณ 65 จำนวน 1 โปรแกรม เป็นจำนวนเงิน 17,500 บาท 7. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน ธค.64 เป็นจำนวนเงิน 41,500 บาท 8. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สบช. ประจำเดือน ธค.64 จำนวนเงิน 21,400 บาท 9. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน มค.65 เป็นจำนวนเงิน 41,500 บาท		6. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/5889 ลว.29 ธค.64 7. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/65 ลว.8 มค.65 8. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/99 ลว.5 มค.65 9. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/541 ลว.1 กพ.65 10. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/542 ลว.1 กพ.65 11. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/874 ลว.1 มีค.65 12. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/971 ลว.9 มีค.65 13. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1354 ลว.1 เม.ย.65 14. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1355 ลว.1 เม.ย.65 15. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1593 ลว.2 พค.65 16. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/2678 ลว.16 มิย.65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					10. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน มค.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท 11. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน กพ.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท 12. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน กพ.65 เป็น จำนวนเงิน 41,500 บาท 13. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน มีค.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท 14. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน มีค.65 เป็น จำนวนเงิน 41,500 บาท 15. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน เมย.65 เป็น จำนวนเงิน 41,500 บาท		17. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/2679 ลว.16 มิย.65 18. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/2678 ลว.4 กค.65 19. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/2757 ลว.8 กค.65 20. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/3140 ลว.1 พค.65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					16. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน เมย.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท 17. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน พค.65 เป็น จำนวนเงิน 41,500 บาท 18. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน มิย.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท 19. ค่าเช่าบริการระบบ Cloud Server ติดตั้งระบบสารสนเทศของ สบช. ประจำเดือน มิย.65 เป็น จำนวนเงิน 41,500 บาท 20. ค่าเช่าบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบช. ประจำเดือน พค.65 จำนวนเงิน 21,400 บาท					

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
		ท.2 เงินรายได้			1. จัดซื้อโปรแกรมต่อลิขสิทธิ์ Office 365ฯ เป็นเงิน 319,600 บาท 2. ค่าจัดซื้อโปรแกรม google workspace เป็นเงิน 172,805 3. ค่าจัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี เป็นเงิน 30,000 บาท 4.ค่าจัดซื้อโปรแกรมประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสไหรับห้องประชุม (WebEx Meeting) เป็นเงิน 9,630 บาท 5.ค่าจัดซื้อโปรแกรม Zoom เป็นเงิน 197,843 บาท 6. ค่าจ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และปลั๊กไฟพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 165,850 บาท		1. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/293 ลว.21 มค.65 2. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1356 ลว.31 มีค.65 3. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1357 ลว.31 มีค.65 4. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1358 ลว.31 มีค. 65 5. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/1359 ลว.31 มีค.65 6. ตามหนังสือ ที่ สธ 1101.02/2825 ลว.12 กค.65			
ท.3	*	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนกและ Digital Institute		/						สำเร็จ
		3.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	1. จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายครบทุกพื้นที่		1.ซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 537,000 บาท	3.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก	1. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.06/1210 ลว.25 มีค.65			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			2. ลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์เมื่อเทียบเป็นจำนวนเงิน		2.ซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 880,000 บาท 3.ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 931,000 บาท 4.ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 433,500 บาท 5.ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 320,500 บาท 6.ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 1,270,000 บาท 7.ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อครุภัณฑ์ของสบช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 3,900 บาท	1. สถาบันพระบรมราชชนกจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตอลของบุคลากร 2. สถาบันพระบรมราชชนกจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งนี้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและจะช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น	2. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/1171 ลว.23 มีค.65 3. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/543 ลว.7 กพ.65 4. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/1211 ลว.25 มีค.65 5. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/1799 ลว.31 พค.65 6. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/2093 ลว.27 พค.65 7. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/3274 ลว.8 สค.65			
		3.2 โครงการ **Digital Institute**	1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน		อยู่ระหว่างพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	3.2 โครงการ Digital Institute 1. สถาบันพระบรมราชชนกมีระบบสารสนเทศ	ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.06/303 ลว.28 ธค.64			

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
			พระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) 2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก			ที่มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 2. สถาบันพระบรมราชชนกมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของสถาบันพระบรมราชชนก				
ท.4	*	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	1.จำนวนระบบที่พัฒนา จำนวน 4 ระบบ 2.จำนวนของการใช้งานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์	x	อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการแล้ว รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	1. มีระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพและมีความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้น 2. มีการปรับปรุงระบบแผนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ระบบติดตั้งบน cloud ของสถาบัน	ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.06/37 ลว.22 ก.พ.65			ไม่สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
ท.5	*	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนสถาบันเพื่อเป็น Digital University"	1. บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีการเข้าถึงระบบต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 90% 2. บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ	/	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลฯ ปี2565-2569 ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 76,460 บาท 2.ประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนดิจิทัล ฯ พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 134,800 บาท 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคุณลักษณะ (Tor) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 (อยู่ระหว่างเคลียร์เงินล้างหนี้)	1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถมากขึ้นในการเป็น Digital University	1. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.06/214 ลว.30 สค.65 2. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.06/215 ลว.30 สค.65 3. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/222 ลว.2 กย.65 (หนังสืออนุมัติโครงการ)			สำเร็จ
ท.6	*	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น	1. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%	/	1. ค่าซื้อฐานข้อมูลสืบค้น CINANL Complete เป็นจำนวนเงิน 12,500,000 บาท 2. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการซื้อฐานข้อมูลสืบค้น CINANL Complete เป็นจำนวนเงิน 950 บาท	1. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่สามารถส่งเสริมการทำวิจัยและ	1. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/1929 ลว.20 พค.65 2. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/3275 ลว.8 สค.65 3. ตามหนังสือ ที่ สธ 1102.02/3276 ลว.8 สค.65			สำเร็จ

รหัสโครงการ	สถานะโครงการ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	บรรลุ/ไม่บรรลุ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	หมายเหตุ	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ
					3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อฐานข้อมูลสืบค้น CINANL Complete เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท	การเรียนการสอนให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก				
ท.7	*	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น	1. มีการเข้าถึงระบบต่างๆไม่น้อยกว่า 90% 2. มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ	x	ได้นำโครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น รวมกับโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ท.4)	มีอุปกรณ์เครือข่ายในการเชื่อมระบบทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน				ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ : สถานะโครงการ ▲ ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * ดำเนินการแล้วเสร็จและจบโครงการ **บรรลุ/ไม่บรรลุ** / บรรลุ X ไม่บรรลุ