



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Boromarajonani College of Nursing, Trang

“สืบสานพระราชปณิธาน ผลิตพยาบาลคุณภาพ สู้สังคมสุขภาพดี”

พยาบาลเพื่อชุมชน
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เตียง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง

“โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ร่วมสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต”

1

ประเด็นความเสี่ยง



ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นคณะกรรมการ	สูง
2	การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	ปานกลาง
3	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผลการพิจารณา และเอกสารตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ปานกลาง
4	รายการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำสัญญาและการลงนามไม่รัดกุม ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยไม่เป็นธรรม	ต่ำ
2	การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ ไม่มีความเหมาะสม/อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง
3	การส่งมอบพื้นที่ที่ดำเนินงานล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน	ต่ำ
4	การควบคุมและติดตามงาน รวมถึงการตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแบบ ระบุรายการ และสัญญา	สูง

2

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



มาตรการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือช่างผู้มีความชำนาญร่วมเป็นกรรมการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางอย่างน้อย 3 คน
- เปรียบเทียบราคาวัสดุจากหลายแหล่ง และอ้างอิงราคากลางของทางราชการ หรือราคาตลาดปัจจุบัน
- เปิดเผยร่าง TOR บนเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนดำเนินการ
- กำหนดหลักเกณฑ์และรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา
- ตรวจสอบผลงานก่อสร้างย้อนหลัง และโทรสอบถามจากหน่วยงานเจ้าของโครงการเดิม
- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรม และตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ คุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแบบและสัญญา



มาตรการในขั้นตอนการบริหารสัญญา

- จัดทำสัญญาตามแบบมาตรฐาน ตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียด ราคา และหลักประกัน
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- ส่งมอบพื้นที่ที่ดำเนินงานครบถ้วน เพื่อป้องกันการขยายสัญญาหรือเพิ่มค่าใช้จ่าย
- ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผล ภาพถ่าย และเอกสารประกอบทุกขั้นตอน
- ตรวจรับงานตามงวด/งวดงาน และเบิกจ่ายเงินเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามสัญญา

3

แผนบริหารความเสี่ยง



รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เตียง



สแกน QR Code
เพื่อดูรายละเอียด
แผนบริหารความเสี่ยง

4

รายงานผลความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหออน
นักศึกษา 200 เตียง



สแกน QR Code
เพื่อดูรายงานผล

ธรรมาภิบาล โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต



www.bcnc.ac.th



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



075-211-298

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก สังกัด สปท. ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เดียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย อาจนำไปสู่การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีลักษณะที่กีดกันคู่แข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ร่วมด้วย	ขอความอนุเคราะห์ช่าง ซึ่งมี ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านนั้นๆจากหน่วยงานภายนอก	1. สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สร 0209.06/ว 5257 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ให้จัดทำข้อมูลรายการและงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งรายการปรับปรุง ซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เดียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง วงเงิน 8,148,700 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการที่จะนำเข้า (ร่าง) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณฯ ดังกล่าวข้างต้น 2. สถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 8,148,700 บาท ให้วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ตรัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เดียง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 3. แต่งตั้งช่างผู้มีความชำนาญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง สถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2230/2569 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2569 4. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฯ ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โดยเปรียบเทียบราคา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 5. เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยประกาศร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2569 โดยมีระยะเวลาวิจารณ์ 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงานกรณีงานไม่แล้วเสร็จ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ร่วมด้วย	ขอความอนุเคราะห์ช่าง ซึ่งมี ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านนั้นๆจากหน่วยงานภายนอก	1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เตียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2569 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2383/2569 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2569 มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย แต่ไม่มีผู้เสนอราคายกผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงฯ ครั้งนี้ และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ต่อไป

ชื่อ-สกุล..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
นางสาวณัฐธามา สว่างวงศ์
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง.....

ชื่อ-สกุล..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางกฤตยา วัลอาจ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
 ตำแหน่ง.....